

1. SZ. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Amely létrejött egyrészről

Cégnév: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Székhely: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
Postacím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
Adószám: 15735629-2-06
Számlavezető pénzüintézet: Raiffeisen Bank Rt.
Bankszámlaszám: 12067008-00102705-00100002
Képviseli: Dr. Botka László polgármester
Címe: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
/a továbbiakban: Megrendelő/

valamint másrésről

Cégnév: COLAS Út Építőipari Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Postacím: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. I. em
Székhely: 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. I. em
Cégjegyzékszám: 01-10-046637
Adószám: 14904134-2-44
Számlavezető pénzüintézet neve: Raiffeisen Bank Rt.
Bankszámlaszám: 12001008-01188084-00100009
Képviseli: Zsiga György vezérigazgató és Cselédi Nóra gazdasági
igazgató

/a továbbiakban „Vállalkozó”/ (együtt a továbbiakban: Felek) között jött létre a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A felek a 2012. július 23. napján kelt, Szeged, Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása (Bakay N. utca és Kálvária sgt. közötti szakasz) és a Rókus-mórávárosi főgyűjtő csatorna építése (Bakay N. u - Sancer-tó közötti szakasz) és kiegészítő tervezés tárgyú munka elvégzésére irányuló vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 2. 1. A szerződés keretében megépítendő fő munkarészek c. alpont: Csapadékvíz csatorna c.) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- a csapadékvíz csatorna elemei víznyelő bekötések DN200 KG-PVC (176 m) csövekből, a csapadékbekötések DN 315 KG-PVC csövekből, **a főgyűjtő DN 1200 (R120SA 613 m) csőből épül,**
- egyedi monolit és előre gyártott vasbeton aknák,
- a csapadékvíz csatorna összekötése a Sancer tóval DN 250 PP 250 (446 m) nyomócsővel történik, akna és átemelő közbeiktatásával csillapító medence átépítésével.

2. A módosítás indoka

A Szeged, Rókus-Mórávárosi csapadékvíz főgyűjtő csatorna, Bakay Nándor utca és Kenyérgyári út közötti szakaszán a tervezett DN 1000 R100SA típusú vb. csövek helyett, a Vállalkozó DN 1200 R120SA típusú vb. csöveket kíván beépíteni. A módosítás csak a sajtolandó cső átmérőjét érinti, minden más (közbenő aknák, folyásfenék szint, stb.) változatlan marad, azonban a műszaki tartalomváltozás a vízjogi létesítési engedély módosítását indukálja.

A közbeszerzési műszaki kiírás szerint a Vállalkozónak részben 1000 mm-s és részben 1200 mm-s csövet kellett volna sajtolnia ezen a szakaszon, és miután a Vállalkozó érdekkörében felmerült, előre



nem várt okok miatt 1200-as sajtólással építené meg végig a csatornát, ennek minden többletköltségét (terv- és engedélymódosítás, drágább cső és aknaelemek, több kitermelt föld, stb.) vállalja. **Mindez a megrendelői oldalnak jelentősen kedvezőbb, hiszen többlet kapacitás érhető el a csatornán, és a műszaki ellenőr valamint az üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt. is támogatja a módosulást.**

Fentiekre tekintettel a Felek a szerződés módosításában állapodtak meg.


A vállalkozási szerződés módosítására a hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § rendelkezéseire figyelembe vételével került sor.

A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a Felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik.

Jelen 1. sz. szerződésmódosítás a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.

Kelt: Szeged, 2012.09.13.


.....
Dr. Botka László polgármester
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megrendelő aláírása

 
.....
Zsiga György vezérigazgató és Cselédi Nóra gazdasági igazgató
COLAS ÚT Zrt.
Vállalkozó aláírása



COLAS ÚT Zrt.
1033 Budapest, Kórház u. 6-12. I.em.



15.

P.h.