SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Közös megegyezéssel

mely létrejött egyrészről **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., bankszámlaszáma: 12067008-00102705-00100002, adószám: 15484000-2-06) képviseli: Dr. Botka László Polgármester, mint Megrendelő,
másrészről
a **FEFO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (1135 Budapest, Jász u. 33-35.), adószám: 10269778-2-41, bankszámlaszám: 10700024-04487504-51700007) képviseli: Fórizs Csaba ügyvezető igazgató,
és
az **ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft.** (1117 Budapest, Infopark sétány 1. Infopark /I. épület), adószám: 10375543-2-43, bankszámlaszám: 11712004-20231602-00000000) képviseli: Dr. Szentiványi Gábor ügyvezető,
mint – a közbeszerzési eljárás során közös ajánlatot tevő - Szállítók között, azzal, hogy az eljárás során a képviseletet az ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. látja el - az alábbi feltételekkel:

1. A felek a 2011. február 28. napján kelt, **„TIOP 1.1.1. azonosító számú program keretében Szeged MJVÖ egyes oktatási intézményei részére informatikai eszközbeszerzés"** tárgyú szállítási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A szerződés II. pontja az alábbiak szerint módosul:

- Teljesítési határidő: 2011. április 18.
- Megrendelő előteljesítést elfogad.
- Megrendelő felhívja a Szállítók figyelmét, hogy a teljesítési helyek, funkciójuk révén különböző nyitva tartással működnek, amelyet a szállítás során Szállító köteles figyelembe venni.
- A tényleges teljesítés időpontjáról Szállítók kötelesek Megrendelőt és a szállítási telephelyek képviselőit értesíteni a teljesítési határidőt megelőző 5 napon belül.
- Nem határidőben történő teljesítés esetén Szállítók a tényleges teljesítés időpontjáról kötelesek Megrendelőt és a szállítási telephelyek képviselőit értesíteni: késedelmes teljesítés esetén az eredeti teljesítési határidőt megelőző 5 napon belül, előteljesítés esetén a várható teljesítést megelőző 5 nappal.

2. A módosítás indoka

Szállítók a **TIOP 1.1.1. azonosító számú program keretében Szeged MJVÖ egyes oktatási intézményei részére informatikai eszközbeszerzés"** tárgyú szállítási szerződés közös megegyezéssel történő módosítását kezdeményezték 2011. március 28. napján kelt levelükben. Javaslatuk az eredeti teljesítési határidő 2011. április 14. napjáról 2011. április 30. napjára történő módosítását tartalmazza, melynek indokai:
a) a szerződés szerint szállítandó tároló eszközöket a 2011. március 4. napján kelt megrendelésüket visszaigazoló levele alapján a gyártó és magyarországi kizárólagos forgalmazó Albacomp IT Informatikai Zrt. legkorábban 2011. április 15. napjára tudja Önök részére teljesíteni, valamint
b) a szállítási helyenként végzett felmérésről csatolt jegyzőkönyv által rögzített hiányosságok miatt a leszállítandó eszközök elhelyezésének biztonságos körülményei jelenleg nem biztosított.

A Megrendelő a közös megegyezéssel való szerződésmódosítás során a teljesítési határidőt **2011. április 18. napjáig tartja indokoltnak** meghosszabbítani, melyet kizárólag a fent hivatkozott a) pont támaszt alá. A Szállítók által kifogásolt, a szállítási helyenként végzett felmérésről csatolt jegyzőkönyvben rögzített, hiányzó műszaki feltételeket a Megrendelő biztosította.

A szállítási szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § rendelkezéseire figyelembe vételével került sor.
A szállítási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik. Jelen szerződésmódosítás a szállítási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szállítási szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás 4 eredeti példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.

Kelt.: Szeged, 2011. április 13.

Megrendelő

Szállító

Szállító