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Villalkozasi szerzodés
Ikt.sz: 2009/TK113

Szerzédés szama: 59442/2008./SZMJIVO

1. SZAMU SZERZODES MODOSITO KOZOS NYILATKOZAT

A ,Szeged, Csaky u-i troli telephelyen szerviz csarnok, veszélyes hulladéktirold, jarmiimosé
¢s kapcsolddé kozmiivek, a Rozsa u.-i Kkihelyezett aramatalakité komplett megépitése,
valamint a kapcsolodé kabelépités kivitelezése” targyban 59442/2008. szamon, kézosségi nyilt
eljaras keretében lefolytatott kozbeszerzés eredményeként 2008. november 27.-én aldirt
szerz6déshez, amely

egyrészr§l SZEGED MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA (6720 Szeged, Széchenyi
tér 10., adoszam:15484000-2-06;  Koltségvetési torzsszam: 4840060000; Bankszamlaszam:
Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00102705-07400004; Képviseli: Dr. Botka Laszlé polgarmester),
mint Vezetd Megrendeld (a tovabbiakban: Vezeté Megrendelo), és

SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT. (6720 Szeged Zrinyi u.4-8.; Adoszam: 11092612-2-06;
Cégjegyzékszam: 06-09-003072; Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00143725-
00100003; Képviseli: Dr. Dézsa Gabor tligyvezeté igazgaté) mint Megrendeld (a tovabbiakban:
Megrendel6), egyiitt: Megrendel6k

masrészrol

STRABAG-MML KFT (1113 Budapest, Daroci ut 30.; Adoszam:14008915-4-44;
Cégjegyzékszam: 01-09-884487; Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10402142-50485550-
57521000; Keépviseli: Koreck Ferenc teriileti igazgatd és Darazs Jozsefné teriileti gazdasagi vezet
mint Vallalkozé (tovabbiakban: Villalkozé) kdzott jott létre.

I. A médositas indoka:

A szerz6dés aldirdsit kovetden a kivitelezés elérehaladdsit befolydsolo, akaddlyozo, Felek

lényeges jogos érdekét sértd, elore nem lathaté alibbi kérillmények meriiltek fel:

1) 2008. december 27. és januar 14. kozott a napi atlaghdmérséklet csaknem minden nap -5 °C
alatt volt. Ez a kérdéses idOszakban az Orszagos Meteoroldgiai Szakszolgalat Dél-
magyarorszagi Regiondlis Koézpontjatol lekért adatok alapjan minden nap alacsonyabb volt -
1°C ¢ -7,4°C kozotti értékekkel a sokévi atlaghdmérsékletnél. Miutan az ¢jszakai
hémérsékletek idénként a -15 °C-ot is elérték, a hideg idéjaras és a nagy hdingadozds a
csarnokepiilet viazszerkezetét alkoté Kkarcsi vasbeton pilléreinek betonozasi munkait
kockazatossé tette, Emiatt a miiszaki ellendr egyetértésével ezen iddszak alatt pillérbetonozasi
munka nem folyt. A csarnoképiilet épitési munkéinak dtiitemezésére nincs lehetdség (kritikus
Gton lévo munka).

2) Megrendel6 a hatosagi Ugyintézés elhizddasa miatt a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési
Hivatal Szegedi Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hivatala altal 2009, januar 26-i keltezésd, a
600 V-os egyenfesziiltséghi foldkdbel épitésére vonatkozé Esz-470/2008 szdma épitési

¥
engedélyt csak a kézhezvételt kbvetden tudta atadni a Viallalkozo részére.
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3) A szerzOdeés szerint Vallalkozo feladata a Pulz utcai villamos remiz teriiletén a sinszekrények
elhelyezése ¢s kabelezése. Tekintettel arra, hogy a Pulz utcai villamos remiz feltjitas
kivitelezésre kiirand6 kozbeszerzési eljaras csiszott, illetve a kdzbeszerzési eljaras jelenleg még
folyamatban van, igy a targyi munka befejezési hatéridejére a Pulz utcai 4j vaganyhéal6zat,
melyhez a sinszekrényeket csatlakoztatni kell még nem épiil meg. Az 4j vaganyhalézathoz
csatlakozo sinszekrények elhelyezésére legkorabban csak 2010 év decemberében lesz
lehet6sége Vallalkozénak. A hatdridé modositassal érintett munka tobbletkltséggel nem jar, és
a szerzodés dsszvolumenét tekintve elenyészonek tekinthetd.

II.

A fenti koriilmények alapjan Felek a kozottiik érvényben lévo FIDIC alapi szerzédést
kozos megegyezéssel modositjak és a szerzédés iitemezett teljesitésében dllapodnak
meg az alabbiak szerint:

I

[

A Szerzddés Fuggelékének 8.2. pontjaban meghatrozott ,,Megvalésitas idépontjat”
felek a kezdési utasitas kibocsdtasat kovetd 150 naptari nap helyett 2010. december 30.
napjara modositjak.

A Felek a Szerz6dés Fiiggelékében szerepld részhatéridére vonatkozé bejegyzést az
alabbiak szerint médositjak. a ,,Rozsa u.-i dramatalakité miiszaki atadasa” szvegrész
torlesre kerdil, helyette:

Részhatéridd: a szerzodés szerinti munkak elvégzése, a Pulz utcai villamos remiz teriiletén
lévo sinszekrények elhelyezése és kabelezése munkarészek kivételével: 2009.05.12.

3

A Felek a szerzOdes részét képezo Kiilonleges Feltételek ~Modositott és 1j alcikkelyek-
4.1. pontjaban foglaltakat az alabbi rendelkezésekkel egészitik ki:

e Villalkozo a szerzodés szerinti munkdkat, a Pulz utcai villamos remiz teriiletén a
sinszekrények elhelyezése és kabelezése munkarészek kivételével, legkésébb
2009. majus 12-én miiszakilag atadja Megrendelé részére.

e Villalkozo a Pulz utcai villamos remiz teriiletén épitendd sinszekrények d&s
kabelezési munkdkhoz sziikséges anyagokat beszerzi és legkésébb 2009. méjus
12. napjaig leszéllitja Megrendelé Pulz utcai villamos remiz telepére. Vallalkozé
jogosult az anyagkdltséget leszamlazni. Az épitési anyagot Megrendeld a
kivitelezésig dijmentesen felelds rzésében tartja.

4. A Szerzodésnek a Kiilonleges Feltételekben modositott 13.3. ,Valtoztatasi eljaras”

alcikkelye szerint lefolytatott eljards keretében a 10. szamu véltoztatasi utasitis szerint a
Pulz utcai villamos remiz teriiletén épitendé sinszekrények és kéabelezés Mérndk altal
clfogadott munkadija: 1.231.050 Ft + AFA, mely dsszeget Felek tudomasul veszik és
elfogadjak.

Felek a szerz8dés részét képezo Kiilonleges Feltételek ~Médositott és tj alcikkelyek
14.4. pontjaban foglalt ,,Fizetési Utemterv” alcikkely helyébe lépd rendelkezések
kozott szerepld 1) és 2) pontot az aldbbiak szerint modositjak, illetve azt egy 3) ponttal
egeszitik ki —a tobbi rendelkezés valtozatlanul hagyasa mellett:

1) [. rész-szamla: a nettd szerzodéses ar 50 %-a, a kivitelezés dsszesitett minimum 50 %-
os kesziiltségi fokdn, de legkorabban a Kivitelezés 3. hénapjaban.
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2) IL. részszamla: a Villalkozd a 2009. majus 12-i miiszaki atadas-atvétel eredményes
lezarasat kovetden a szerz8dés szerinti rendben rész-szamlat fog benyijtani a vallalkozoi
dij 50 %-anak a Pulz utcai villamos remiz teriiletén épitendé sinszekrények és kabelezés
munkarész munkadijaval csékkentett részére.

3) Végszamla: A Pulz utcai villamos remiz terilletén épitendé sinszekrények és
kabelezés munkarész miiszaki atadas-atvételének eredményes lezarasat kovetden
nytjthaté be, a munkarész munkadijanak megfeleld sszegben.

6. A Felek a szerzdés részét képezo Kiilonleges Feltételek —Médositott és 1ij alcikkelyek-
1.1.3.7. pontjdban foglaltakat az alabbi mondattal egészitik ki:

Villalkozonak a szerz6dés szerinti 60 honapos jétallasi kotelezettsége kezdd idépontjat
a munkarészekre vonatkoz6 miiszaki atadas-atvételi jegyzokényvekben kell rogziteni.

7. Felek a Szerzédés Kiilonleges Feltételek 11.2. ,Hidnyok potlasanak koltsége™
kiegészitett alcikkelyét — a jelen modositassal nem érintett részei valtozatlan hatalyban
tartasa mellett — az alabbiak szerint mddositjak:

» Villalkozé a 2009. majus 12-i eredményes miiszaki dtadds-atvétellel lezart
munkarészre, az atvett munkarész szerzodéses ara 5 %-aval egyenlé mértékben, a
munkarészre megallapitott jotallasi iddszakra szolo érvényességgel kételes a
Jotallasi  Biztositékot, legkésdbb a Teljesitési Igazolds kiadasaig atadni
Megrendelé részére. A Jotallasi Biztositék igénybevételére Megrendelé abban az
esetben is jogosult, ha Vallalkozé a Pulz utcai villamos remiz teriiletén a
sinszekrények elhelyezése és kabelezése munkarészek kivitelezésére vonatkozéd
kotelezettségét nem teljesiti a jelen szerzddésmodositisban meghatarozottak
szerint.

* A Pulz utcai villamos remiz teriiletén a sinszekrények elhelyezése és kabelezése
munkarészekre Vallalkozot kiilon Jotallasi Biztositékadasi kotelezettség nem
terheli.

8. Vallalkozo villalja, hogy a szerz6dés mellékletét képezé Teljesitési bankgarancia
hatdlyat valamint Fedezetigazolds teljes korii épités- és szerelésbiztositishoz
kockazatviselés iddtartamat a fenti mddositasokra tekintettel 2009. majus 12-ig
meghosszabbitja. Felek megdllapodnak abban, hogy a madositott lejirati hatéarideji
Teljesitési bankgarancia és a modositott kockazatviseldsi idétartamu Fedezetigazolas
Megrendeld részére torténé atadasa jelen szerzédésmodositas Megrendeld részérdl
torténd alairdsanak a feltétele.

[II. Egyebek

l. Vallalkozé vallalja, hogy a Pulz utcai villamos remiz teriiletén 1évé sinszekrények
elhelyezése és kabelezése munkarészek kivételezésének megkezdése elétt, a kivitelezés
idOtartamaval megegyezd kockazatviselési idére szolo igazoldst ad at MegrendelGnek
arrol. hogy rendelkezik a munkdra vonatkozé teljes kirii épités- és szereléshiztositasi

szerzodessel.

a
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2. A vallalkozasi szerz6dés modositasara a Kozbeszerzésekrdl szolo 2003, évi CXXIX.
torvény 303. § rendelkezésel figyelembe vételével keriilt sor.

3. A vallalkozasi szerzbdésnek a modositassal nem érintett pontjait a Felek valtozatlan
formdban és tartalommal hatdlyban lévonek tekintik.

Jelen szerz6désmodosité kozos nyilatkozat a véllalkozasi szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi
¢s csak egyiitt érvényesek.

Jelen szerz6désmodositds melléklete a modositott Teljesitési garancia és Fedezetigazolas teljes kord
épités- és szerelésbiztositashoz.

7
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WHOLESALE BANKING

Szeged Megyei Jogi Viros Onkormanyzata
6720 Szeged
Széchenyi tér 10-11,

TELJESITESI GARANCIA 1. SZ. MODOSITASA

Garanciaszam : GUAO7579/08
Villalkozé : Strabag-MML Kfi.

(1113 Budapest, Daréci u. 30.)
Osszeg : HUF 63.879.932.00

Moédositis elétti lejarat : 2009. aprilis 27.
Ugyfeliink. a Strabag-MML Kft. megbizasabol a fent emlitett. 2008. november 24-én Onok
javéra kibocesatott bankgaranciankat a kdvetkezdképpen maodositjuk:

A garancia lejaratit 2009. majus 12-ig meghosszabbitjuk.

A garancia jelen modositassal nem érintett egyéb feltételei valtozatlanok maradnak.

Budapest, 2009. aprilis 27.
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