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Projekt azonosité szam: KOZOP-5.2.0-07-2008-0002
Ikt. szam: 2011/488 TK
Szerz.szam: 106161/2008/SZMIVO

3. SZAMU SZERZODESMODOSITAS

A ,Szeged elektromos tomegkozlekedés projekt megvalésitidsdhoz kapcsolodé PR és
marketingkommunikdcios szolgaltatasok nyijtisa az 1. sz. mellékletben részletezett
mennyiségi 4s egyéb eldirdsok figyelembevételével” térovhan 106161/2008/SZMIVO
szamon, kozodsségl nyilt eljards keretében lefolytatott kézbeszerzés eredményeként 2009.
junius 30-4n aldirt, és 2010. augusztus 31. napjan, valamint 2011. augusztus 29. napjan

modositott véallalkozasi szerzédéshez (tovabbiakban: Szerz6dés), amely egyrészrél

SZEGED MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZATA (6720 Szeged, Széchenyi tér
10-11., ad6szam:15484000-2-06; Koltségvetési térzsszam: 4840060000; Bankszamlaszam:
Raiffeisen Bank Rt. 12067008-00102705-07400004; Képviseli: Dr. Botka Laszl6
polgarmester), mint Vezeté Megrendeld, €s

SZEGEDI KOZLEKEDESI KFT. (6720 Szeged Zrinyi u. 4-8.; Cégjegyzékszam: 06-09-
003072; Adoszam: 11092612-2-06; Kozosségi addszam (ID-Nr).: HU 11092612;
Szamlavezetd pénzintézet: Raiffeisen Bank Rt.; Bankszdmlaszam:12067008-00143725-
01200003; Képviseli: Dr. Té6th Istvan Tibor ligyvezetd igazgatd, mint Megrendeld (egyiittesen
a tovabbiakban: Megrendelok)

masrészrol

LAPCOM KFT. (Postacim: 6729 Szeged, Szabadkai it 20.; Székhely: 9021 Gyér, Ujlak u.
4/A; Cégjegyzékszam: 08-09-005860; Addszam: 11409393-2-08; Kozdsségi addszam (ID-
Nr).: HU 11409393; Szamlavezetd pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.; Bankszamlaszam:
12096705-00126459-00100006; Képviseli: Szammer Istvan igyvezetd igazgaté, mint
Vallalkozo kozott jott 1étre.

1. Elézmények:

A Felek kozott hatidlyban 1év Szerzédést 1. szdmu szerzodésmodositas keretében a Felek
mddositottak. Az 1. szami szerzédésmodositas soran a radid és dm levélkampany sor elvart
mennyisége és  koltsége megnovelésre kertilt a  Sajtotdjékoztatd, Sajtoksziemény,

Ugyfélszolgalat, Koézmeghallgatds (Lakossdgi foérum), Fotddokumentdcié (Fotodosszié
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készités) és Sajtofigyelés sorok csdkkentésével egyidejiileg. Vallalkozé vallalta a médositott
mennyiségek ¢s koltségsorok szerint a Szerz0dés teljesitését. Az atcsoportositisok a
Szerzédés szerinti véllalkozdi dij Osszegét nem névelték. A 2. szamu szerzédésmaodositas
keretében a nyomtatott sajté sor elvart mennyisége és koltsége megnédvelésre keriilt a ,B”
tipusu hirdetdtébla, Sajtokszlemény, Plakat, Szakmai anyagok, Tréning, Szakmai talalkozo,
Kommunikaciés  tevékenység  dokumentaldsa, Infokommunikiciés rendszer a
tomegkdzlekedési eszk6zokon €s az Online, offline szerkesztéségi tartalmak sorok egyideji
csokkentésével. Villalkozé vallalta a modositott mennyiségek és koltségsorok szerint a
Szerz6dés teljesitését. Az dtcsoportositasok a Szerzddés szerinti vallalkozéi dij Gsszegét nem
ndvelték.

2. Jelen szerzodésmodositas indoka:

2.1. A Felek kozott 2009. jimius 30. napjén létrejstt Szerzddés 12.2 pontja kimondta: Felek a
szerz6dést hatdrozott id6re, 2011. december 1-ig kitik. Amennyiben a projekt ezen idépont
elétt befejezédik €s Villalkozd részére a végszdmla kiegyenlitésre keriil, a szerz8dés hatilya
mindkét Fél altal térténd szerzédésszerli teljesitéssel megszlnik. A Szerzédés 12.3. pontja
értelmében ,,Amennyiben a projekt a fenti idépontig nem fejez6dik be, Felek jogosultak a
szerz6dés hatilyat meghosszabbitani”,

A szerz6dés 1.2. pontja akként rendelkezik, hogy ,,Véllalkozé kitelezettséget vallal arra, hogy
2009-2011. iddszakban a szerz8dés 1. sz. mellékletében meghatirozott PR és
marketingkommunikaciés aktivitisokat a Megrendel6k altal meghatarozott ardnyban Vezet
Megrendelé illetve Megrendeld részére, a Megrendeldk éltal igényelt id6iitemezésben teljesiti
a szerzddés feltételei szerint. A szerzdés 2.6. pontja szerint ,,Végszamla . benyljtisira a
Villalkozé az utolsd szolgaltatds szerz8désszerli teljesitését kovetden, legkésébb 2011.

december 1-én jogosult.

A projekt megval6sitdsa szdmos eldére nem lathaté kérilmény okan elhuzddott, tovabbd a
kivitelezési munké&k soran akadélyozd korilmények meriiltek fel, amely a kivitelezési
szerzodések hataridejének hosszabbitasat, egyes beruhazisok megkezdésének idébeni
atiitemezését eredmeényezte. A tervezettnél késobb keriil sor a 2-es villamosvonal 4tadasara a
lakossagnak, az 1-es villamosvonal felijitdsdnak és az Indohaz tér atépitésének befejezésére,
tovabba 2012-re atlitemezésre keriilt a B+R parkolok tervezése, kivitelezése. Az Gj villamos
és trolibusz jarmiivek atadasira, az utastajékoztatd rendszer kiépitésére szintén késébb

keriilhet sor. Az elébbiek okén a projekt zarasanak idépontja eltolodott.
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A fentiekre tekintettel a ,,D” tipust emlékeztetd tédbla, Sajtokozlemény, Sajtdtdjékoztatd,
Szakmai talalkozo, Szorolap, Plakat, Szakmai anyagok, Fotodokumentdcid, Sajtéfigyelés,
Lakossagi férum/kézponti programok, Hirlevél, Infokommunikicids rendszer a
tomegkozlekedési eszkdzdkon, Prospektus, Reklamtargy, PR film, K6zvéleménykutatds és
Zaro rendezvény sorok esetében az alapszerzédés hatdlydig, azaz 2011.12.01-ig nem
valdsithatd meg minden tervezett tijékoztatds, azaz ezen programelemeknek a miszaki
tartalomban rogzitettek szerinti mennyiségben torténd teljesitése. Ezen feladatok késébbi

id6pontban végezhettk el mennyiségi névelés nélkiil.

2.2. Az alapszerzddés 1. sz. melléklete, és az 1. szamu, valamint 2. szamu szerzédésmodositds
mellékletét képezod részletes programelemck és arlista mddositisa tételesen meghatirozta a

Villalkozo altal teljesitendd programelemek elvart mennyiségét.

A Felek kozott 2009. junius 30. napjan létrejétt Szerzédés 1.3. pontja kimondta, hogy ,,A
szerzddés 1. sz. mellékletében részletezett programelemek kozétt a vallalkozéi dij keretein
beliil Felek jogosultak atcsoportositdst végrehajtani a projekt aktualis igényei szerint, a
Megrendelék déntése alapjan.”

A nyomtatott sajté, valamint a DM levélkampéany, Archivalas és Internetes honlap soron
jelenleg rendelkezésre 4allo keret nem elegendd mennyiségili a szolgaltatds mindségi ellatasa
érdckében a meghosszabbitott szerz8déses iddszakban.

Megrendelok a nyomtatott sajté megjelenését, a DM levélkampanyt sziikségesnek tartjak, az
aktudlis informécidk és térképek j6l idézitett, pontos és gyors, helyi szintii kozlésére, tovabba
a projekt elfogadottsaganak folytonossagdnak biztositdsa érdekében. A feliilvizsgalat
részeként ezen elemek mennyiségének novelése érdekében a Sajtotajékoztatd mennyisége
csokkentésre és atcsoportositdsra keriil, mivel helyi szinten nem bizonyult elég hatékony
eszkdznek. Mind a nyomtatott sajt6, mind a DM levélkampény programelem Megrendeldk
allaspontja szerint nagyon fontos, hatékony és direkt kommunikacids eszkbéz és a
sajtotajékoztatéhoz képest sokkal biztosabb, pontosabb megjelenést tesz lehetdvé, valamint a
tajékoztatas szélesebb koril.

Az 6ndll6 internetes honlap folyamatos fenntartdsa lehetové teszi az elvégzett szolgaltatasok
kapcsan sziikséges tdjékoztatast, a marketingkommunikécids szolgéltatds magas szinvonalon
t6rténé biztositdsat a meghosszabbitott szerzddéses id6tartamban. Az archivélads folyamata

egy mar kialakitott kivalé mindségli modszer alapjan tdrténik. A projekt szakaszairol
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készitendd Osszefoglalé anyag azonos médon t6rténdé dokumentéldsa elengedhetetlen, hogy a
Megrendelé szamara egységes technikdval elkésziilt, és naprakész adatok Aalljanak
folyamatosan rendelkezésre a projekt folyamatirdl. A felillvizsgalat részeként ezen elemek
mennyiségének novelése, a zokkendmentes archivalas és honlap szolgaltatds biztositdsa
érdekében a Televizié, Radié, Prospektus, Szoérolap, Toll sorok mennyisége csokkentésre és
atcsoportositdsra keriil. Az dtcsoportositisok a Szerzédés szerinti vallalkozoi dij dsszegét nem
novelik. Megrendelk rogzitik, hogy az ily médon mennyiségileg csokkentett, a honlap
folyamatos iizemeltetése, ¢s az archivalds megfelelé szinvonala érdekében atcsoportositott

elemek tekintet€ben kiilon 0 beszerzési eljarast terveznek inditani a jovében.

3. Felek a fentickre tekintettel a Szerzédést koézds megegyezéssel a mai nappal az

alabbiak szerint médositjik:

3.1. Felek a Szerzodés 12.2. pontjat, az 1.2. pontjit, valamint 2.6. pontjat az aldbbiak
szerint modositjak:

12.2. Vallalkozé a Szeged elektromos tomegkézlekedés projekt megvaldsitasahoz kapesolédd
PR ¢s marketingkommunikéciés szolgaltatasok nytjtasa elldtasdt 2012. december 14. napjaig
latja el, azzal, hogy amennyiben a projekt fizikai megvaldsulasanak befejezésére a tervezettdl
eltéré idépontban keriil sor, a szolgaltatast a Vallalkozénak a projekt fizikai megval6sulasaig
kell biztositani. Amennyiben a projekt ezen idépont elétt befejezddik és Vallalkozé részére a
végszamla kiegyenlitésre kertll, a szerzdde€s hatalya mindkét Fél altal t6rténd szerzddésszer(i

teljesitéssel megsziinik.

1.2, Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a szerzddés hatalya alatt a szerzodés 1. sz.
mellékletében meghatdrozott PR és marketingkommunikécids aktivitasokat a Megrendelk
altal meghatérozott ardnyban Vezetd Megrendel§ illetve Megrendel részére, a MegrendelSk

altal igényelt id6iitemezésben teljesiti a szerz6dés feltételel szerint.

2.6. Végszamla benyujtasara a Vallalkozdé az utolsd szolgaltatas szerzddésszer(i teljesitését

kdvetben, legkésébb a projekt fizikai megvaldsulasdig jogosult.

3.2. Felek a 2.2. pontban foglaltakra tekintettel a Szerzédést kozos megegyezéssel az

alabbiak szerint médositjak:
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A nyomtatott sajté ¢s a DM levélkampény sor elvart mennyisége és koltsége megndvelésre
keriil a Sajtétajékoztatd sor egyidejii csdkkentésével. Az Internetes honlap és Archivalés sor
elvart mennyisége €s koltsége megndvelésre keriil a Televizi6, Radi6, Prospektus, Szérélap,

Toll sorok egyidejli csdkkentésével.

4. A 3.2, szerinti modositott elvart mennyiségeket és koltségsorokat a Szerzédésmaodositas 1.
sz. melléklete, a részletes programelemek €s 4rlista modositdsa tartalmazza. Vallalkozé
véllalja a médositott mennyiségek és koltségsorok szerint a Szerz6dés teljesitését.

5. Viéllalkozé a Szerzddés 9.1. pontja alapjan a szerzodéskotéskor atadott, a Raiffeisen Bank
Zrt. 4ltal kibocsétott teljesitési bankgarancia nyilatkozatnak a garanciavallalds végsé lejarata
idépontjat koteles a mddositott befejezési hataridé alapjan -a jelen moddositds szerinti
befejezési  hatarid6t koveté 90 napig- 2013.03.14. napjaig sz6l6 érvényességre
meghosszabbitani. A modositott teljesitési bankgarancidt Vallalkozé kételes legkésébb
2012.02.28-ig Megrendeld részére 4tadni. Amennyiben Véllalkozé e kitelezettségének nem
tesz eleget, Megrendel6 jogosult a Szerzodést azonnali hatéllyal felmondani.

6. Felek régzitik, hogy az AFA mértékére a mindenkor hatélyos jogszabély az iranyadé.

7. A Szerzédésnek jelen 3. sz. szerz6désmaodositassal nem érintett pontjait a Felek valtozatlan
formaban és tartalommal hatalyban lévének tekintik.

8. A Szerz6dés modositasara a Kozbeszerzésckrdl szolé 2003. évi CXXIX. tdrvény 303. §

rendelkezései figyelembe vételével kertilt sor.

A szerzbdésmodositas 6 eredeti példanyban késziilt, és a véllalkozasi szerzddés

elvélaszthatatlan részét képezi, csak azzal egyiitt érvényes.

Jelen szerzodésmodositas mellékletei:

1. sz. melléklet — Modositott részletes programelemek és arlista

Szeged, 2011. deceinber 1.

P.h.

Képv: Dr. Botka Laszlo polgé.rmestca
Vezetd Megrendel6



Szegedi Kozlekedési Kft.
Képv: Dr. Té6th Istvan Tibor ugyvezeto igazgatd

Megrendel

o [QL [

LAPCOM Kft.
Képv: Szammer Istvan ligyvezetd igazgato
Vallalkozo

Ellenjegyzés: ?
Détum:
Képv: Dr. Vér Ivan vezérigazgat6
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Részletes program elemek és arlista

1. szami melléklet

Megjegyzés: Az Ugyndkségl dif az egyes szolgdltatdsi dijakba beleértendd.

Ssz. Kitelezd feladatok megnevezése mfl:z::ég Eg{;i,;gér Ne[t;‘:]ér
1. |,,B’tipust hirdetdtabla (db) 7 375100 | 2625700
2. |"D" tipusu emlékeztetd tabla (db) 10 27 500 275 000
3. [Nyomtatott sajt6 (db) 56 271 440 {15200 640
4. |Sajtokozlemény (db) 114 25900 2 952 600
5. [Sajtédtajékoztatsd (db) 20 150000 | 3 000 000
6. [Televizio (db) 24 147 000 | 3 528 000
7. |Archivalas (db) 36 140 000 | 5 040 000
8. [PR film (db) 1 300 000 300 000
9. [Radid (db) 485 11100 | 5383500
10. |Onallé internetes honlap (db/30 hénap) 1,4 2 800 000 | 3 920 000

11/1 [Prospektus (db) 80 100 7,00 560 700

11/2 |Szdrélap (db) 300 000 2,75 825 000

11/3 [Plakét (db) 1200 1250 1 500 000

11/4 |Prezentaciok, szakmai anyagok (db) 720 450 324 000
12. |DM levélkampany (alkalom/db) 11x650 200 000 | 2200 000
13. [Fotddosszi€ készités (db) 3125 460 1 437 500
14. |[Sajtéfigyelés (alkalom) 42 55000 | 2310000
15. |[Koézvéleménykutatas (alkalom) 1 350 000 350 000

16/1 |Toll (db) 1 000 500 500 000

16/2 |Dosszié (db) 700 285 199 500
17. |[Ugyfélszolgalat (SZKT iroda) (hénap/fé) 7 187 000 | 1309000
18. |Zard rendezvény (db) 1 4 500 000 | 4 500 000

19/1 [Tréning (db) 3 650 000 | 1950000

19/2 [Szakmai talalkozé (db) 4 360 000 1440000

Kommunikacios tevékenysé
20. | 4okumentldsa (honap) ySe8 29 65000 | 1885000
Lakossagi forumok, kézponti programok
2. | Sbonyolitisaban kizremikidés (dby > 330000 1 1750000
22. |Egyéb javasolt elemek:
22/1 |Hirlevél (alkalom} 8 70 000 560 000
Infokommunikacids rendszer a

222 tomegkozlekedési eszkdzokon (hét) . #2000 852,040
Online és Offline szerkesztdségi

22/3 tartalmak (honap) i 29 50 000 1 450 000
OSSZESEN NETTO AR [Fi]: 68 108 140
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