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7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT Ő  
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja  
Tájékoztató a szerződés módosításáról  
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI  
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe  
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Postai cím: Széchenyi tér 10.  
Város/Község: Szeged  
Postai irányítószám: 6720  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Dr. Botka László  
Telefon: +36 62564363  
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu  
Fax: +36 62564292  
Az ajánlatkérő általános címe (URL):  
A felhasználói oldal címe (URL):  
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe  
   
Hivatalos név: SADE Magyarország Mélyépítő Kft.  
Postai cím: Budafoki út 72-74.  
Város/Község: Budapest  
Postai irányítószám: 1114  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  



Címzett:  
Telefon: +36 12056078  
E-mail: sade@sade.hu  
Fax: +36 12056065  
Az ajánlattevő általános címe (URL):  
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) --------
-----------  
I.3.) Az ajánlatkérő típusa  
Központi szintű    
Közszolgáltató    
Regionális/helyi szintű x  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]    
Közjogi szervezet    
Egyéb    
I.4.) Fő tevékenység  
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők  
x Általános közszolgáltatások  
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
  Honvédelem  
  Szociális védelem  
  Közrend és biztonság  
  Szabadidő, kultúra és vallás  
  Környezetvédelem  
  Oktatás  
  Gazdasági és pénzügyek  
  Egyéb (nevezze meg):  
  Egészségügy  
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők  
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása  
  Vasúti szolgáltatások  
  Villamos energia  
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások  
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  
  Kikötői tevékenységek  
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése  
  Repülőtéri tevékenységek  
  Víz  
  Egyéb (nevezze meg):  
  Postai szolgáltatások  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:  
Szeged Biopolisz Park – Egyetemi városrész közterületeinek rehabilitációja projekt keretében 
- a 2. alprojekt: Szeged, Dugonics tér és környéke közterületi rekonstrukció építési munkáinak 
generál kivitelezése és kiegészítő tervezése  
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési 
beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a 
szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)  
x Építési beruházás  



  Kivitelezés  
x Tervezés és kivitelezés  
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően  
  Árubeszerzés  
  Adásvétel  
  Lízing  
  Bérlet  
  Részletvétel  
  Ezek kombinációja  
  Szolgáltatás megrendelés  
Szolgáltatási kategória száma:  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében  
  Építési koncesszió  
  Szolgáltatási koncesszió  
A teljesítés helye  
Szeged város közigazgatási területén belül, hrsz: 3725, 3764/1, 3764/2, 3761, 3880, 3792, 
3774, 3773, 3779, 3780, 3861, 3736, 3763  
NUTS-kód HU333  
II.1.3) A szerződéskötés időpontja  
Dátum: 2012/05/14 (év/hó/nap)  
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége  
Vállalkozási szerződés Szeged Biopolisz Park – Egyetemi városrész közterületeinek 
rehabilitációja projekt keretében - a 2. alprojekt: Szeged, Dugonics tér és környéke közterületi 
rekonstrukció építési munkáinak generál kivitelezése és kiegészítő tervezése 
Földmunkák, munkaárok földkiemelése, földkitermelés: 12800 m3 
• Útpálya szerkezet bontása: 3600 m3 
• tömörítés: 6300 m3, üvegszálas geotextília: 13150 m2 
• Mechanikai stabilizált alapréteg: 3490 m3, beton burkolatalap készítése: 1956 m3 
• Tér, út- vagy járdaburkolat készítése kiselemes burkolat: 9910 m2 
• Térburkolat SC beton burkolólapokkal: 1244 m2, 
• Kiemelt, süllyesztett, virágágyás szegélyek: 1364 m 
• Kráter padlószerkezet betonból: 92 m3 
• Hengerelt aszfalt kötőréteg: 160 m3, Hengerelt aszfalt kopóréteg: 64 m3 
• Közúti jelző és útbaigazító táblák, oszlopok: 143 db, útburkolati jelek festése: 115 m2 
• Épület lábazati rekonstrukció, vakolatleverés, vízszigetelés, Dörken lemez: 680 m2 
• Ivókút: 3 db, kerékpártámasz: 125 db, pad: 148 db, forgalomterelő oszlop: 219 db, ékgyűjtő: 
50 db 
• 5 cm vtg. stabilizer burkolat készítése: 570 m2, tereprendezés földmunkája: 600 m3 
• Lombos, örökzöld fák ültetése: 105 db, cserjék ültetése: 3533 db, 
• Évelő, hagymás, gumós, egy és kétnyári virágok: 25340 db, gyepesítés: 2281 m2 
• Kertészeti öntöző rendszer építése: 20600 m 
• Térfigyelő hálózat kiépítése, optikai kábel: 1700 m 
• Ivóvíz csővezeték bontása: 1710 m, KPE nyomócső szerelése: 1600 fm 
• Csatornacső bontása, csatornacső beépítése: 660 fm 
• Gázvezeték nyomócső bontása: 640 fm, gázvezeték nyomócső szerelése: 780 fm 
• Szivárgó hálózat alagcsövezés: 1100 fm, elválasztó- szűrőszövet: 3200 m2 
• Távközlési kábelhálózat védőcső, és optikai kábel fektetése: 1100 fm 
• Közvilágítási hálózat és lámpaoszlopok bontása: 38 db 
• Közvilágítása földkábel építése: 2200 fm, Új lámpaoszlopok: 65 db 



• Kisfeszültségű elektromos hálózat építése: 410 fm 
• Polimerbeton folyókatest építése: 807 fm 
Becsült érték ÁFA nélkül: 773.217.236 HUF.  
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék 

Fő tárgy: 45210000-2   

További tárgyak: 45233120-6 
45221250-9 
71356400-2 
77300000-3 
39113600-3 
44613800-8 

 

 

II.2) A szerződés végleges összértéke  
A szerződés végleges összértéke  
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, 
részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  
Érték: 727626893 Pénznem: HUF  
Áfa nélkül  
x  
Áfával  
   
Áfa (%)  
,  
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje  
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
VAGY:  
Kezdés 2012/05/14 (év/hó/nap)  
Befejezés 2012/12/31 (év/hó/nap)  
VAGY: a teljesítés határideje  
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)  
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)  
A szerződés határozatlan időtartamra szól  
 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
III.1) Az eljárás fajtája  
III.1.1) Az eljárás fajtája  
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén  
  Nyílt  
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos  
  Versenypárbeszéd  
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
  Gyorsított tárgyalásos  
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos  
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  
  Nyílt  



  Meghívásos  
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos  
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos  
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos  
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén  
Klasszikus ajánlatkérők  
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:  
  Nyílt  
  Meghívásos  
  Gyorsított meghívásos  
  Versenypárbeszéd  
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
  Gyorsított tárgyalásos  
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos  
Közszolgáltató ajánlatkérők  
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:  
  Nyílt  
  Meghívásos  
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos  
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos  
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos  
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos  
III.2) Értékelési szempontok  
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)  
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  
VAGY  
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján  

Szempont Súlyszám 
Ellenszolgáltatás (A nettó szerződött vállalkozói díj Ft-ban) 95 

Ajánlattevőt megillető vállalkozói díjrészre vonatkozó fizetési határidő többlet 
(nap) 

5 

VAGY  



  Egyéb:  
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi 
közzétételekre/tájékoztatásra  
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)  
ÉS / VAGY  
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 33788 / 2011 (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/01/05 (év/hó/nap)  
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)  
Dátum: (év/hó/nap)  
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre  
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -  
A hirdetmény közzétételének időpontja: (év/hó/nap)  
ÉS / VAGY  
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4358 / 2012 (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2012/03/21 (év/hó/nap)  
 
IV. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt  
nem  
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):  
Eredeti Szerződés 3.4. pontja szerint: 
3.4. A kötbérterhes teljesítési határidők: 
3.4.1. I. ütem I.a. Szakasz részhatáridő: Somogyi u.-Dugonics tér É-i oldal rész-műszaki 
átadása a szerződéskötéstől számított 150 nap (kötbér köteles) 
3.4.2. A teljes Létesítmény átadásának és minden szerződéses kötelezettség teljesítésének 
véghatárideje: 2012.12.31. napja (kötbér köteles). 
A teljesítési időt naptári napokban kell számolni. 
Módosítás: 
3.4. A kötbérterhes teljesítési határidők: 
3.4.3. I. ütem I.a. Szakasz részhatáridő: Somogyi u.-Dugonics tér É-i oldal rész-műszaki 
átadása: 2012.11.09. napja (kötbér köteles) 
3.4.4. A teljes Létesítmény átadásának és minden szerződéses kötelezettség teljesítésének 
véghatárideje: 2013.01.29. napja (kötbér köteles).  
IV.1.3) A módosítás indoka:  
A Vállalkozó a kivitelezés során, előre nem láthatóan felmerült körülmények okán 
akadályközléssel élt a mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat ellátó Csomiber Kft. felé 2012. 
augusztus 16. napján kelt levelében. Az akadályközlést bejelentő levelében két olyan előre 
nem látható, a 2.1. és 2.2. pontban részletezett körülmény került bejelentésre, mely határidő 
módosítására okot adó körülmény. A bejelentő levél 1. pontjában megjelölt Invitel Zrt. 
távközlési munkálatai kapcsán benyújtott határidő módosítási kérelem Megrendelő részéről 
elutasításra került.  
2.1. Vállalkozó előadása szerint 2012.06.18-án a Somogyi utcán az I/A ütemen belül a 
Lombard felőli oldalon a közvilágítási hálózat és az EDF DÉMÁSZ ZRt. saját fejlesztésének 
nyomvonalán 8 db rozsdás, elektromos „jellegű” kábelt tárt fel. Az elektromos tervek és a 
közműgenplan átvizsgálása után megállapításra került, hogy a tervek 2 db meglévő EDF 
DÉMÁSZ Zrt. tulajdonában lévő kábelt tartalmaznak, a további –előre nem láthatóan 
feltárásra került- 6db kábel a terveken nem szerepelt, azok tulajdonosa, üzemeltetője 



ismeretlen és a kábelek üzemelési állapotáról nincs információ. A kábeleket a Létesítmény 
megvalósítása érdekében el kellett bontani, ennek okán a bontás ideje alatt munkavégzés az 
érintett sávban nem volt lehetséges. A bontás időszükséglete 15 nap volt, ezen munkákat 
pótmunkaként a tartalékkeret terhére kellett elvégezni.  
Ezen akadályozó körülmény kapcsán benyújtott határidő hosszabbítási igényt a Mérnök 
felülvizsgálta. A Vállalkozó indokait megalapozottnak találta. Mérnök megerősítette, hogy a 
Somogyi utcában Vállalkozó a burkolatbontása közben a közvilágítás és az elektromos 
hálózat nyomvonalában 115 méter hosszban 6 db olyan azonosítatlan páncélos kábelt talált, 
melyek a rendelkezésében lévő közműtérképen sem szerepeltek. A jelzett munka a projekt 
kivitelezésének ütemezését befolyásolta, a kábelek azonosítására és tulajdonosaik 
megkeresésére többszöri helyszíni egyeztetést is kellett tartani. Ezek megtörténtéig, és a 
kábelek biztonságos (feszültségmentes) állapotának megállapításáig, a kábelek elvágását nem 
volt mód engedélyezni. A kábelek bevizsgálását a DÉMÁSZ Zrt. végezte el.  
Tekintettel arra, hogy a Vállalkozó kérelmében szereplő indokok tényszerűsége valós, 
Mérnök a megjelölt 15 napos határidő hosszabbítási időtartam elfogadását javasolta.  
2.2. A tárgyi közterület rehabilitáció kivitelezésével párhuzamosan az építési munkaterületen 
belül az EDF DÉMÁSZ Zrt. saját beruházásban folyamatosan építi ki kábelhálózatát, az 
általuk megadott haladási ütemezéssel, melyet kérelmében levezetett. A Dugonics park 
kivételével a kábelfektetési munkálatokkal az EDF DÉMÁSZ Zrt. 2012.07.24-i nappal 
bezárólag elkészült, azonban a munkaterületen kívüli építési munkák bontási engedélyek 
hiányában nem kezdődtek meg. A benyújtott előzetes ütemezés a munkaterületen kívülre vitt 
kábelek lefektetését, átterhelését, és az élőkötés utáni felhagyott kábelek bontását is 
tartalmazta, mely munkarészek elkészültéhez több hétig tartó munkavégzés szükséges még az 
EDF DÉMÁSZ Zrt. részéről. Amíg ezen munkálatok nem készülnek el a Somogyi utca, Tisza 
L. krt-Zrínyi u. közötti szakaszán és a Toldy u. teljes hosszában, a kábelekkel érintett 
munkaárkok visszatöltésére nincs lehetőség. Ezen előre nem látható körülmény miatt 
Vállalkozó a burkolatépítéshez szükséges ágyazatépítési munkálatokat és a burkolatépítést 
nem tudta megkezdeni az EDF DÉMÁSZ Zrt. által megadott 2012. augusztus 31-i időpontig. 
Az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. a műszaki ellenőr részére is megküldött 
nyilatkozatában rögzítette, hogy a fenti munkálatokat előreláthatólag 2012. 08. 31-vel tudja 
befejezni, úgy, hogy a burkolatépítési munkálatok ezen dátummal elkezdhetők legyenek. 
Vállalkozó előadta, hogy a más beruházásban megvalósuló elektromos kábelfektetetési 
munkák miatt 2012.07.31 és 2012.08.31 között akadályoztatva volt, ezért az I.a Szakasz 
részhatáridő kiegészítése szükséges 31 nappal. A változtatási javaslatnak pénzügyi vonzata 
nincsen.  
Ezen akadályozó körülmény kapcsán benyújtott határidő hosszabbítási igényt a Mérnök 
felülvizsgálta. Megállapításra került, hogy Megrendelő már a lefolytatott közbeszerzési eljárás 
ajánlatkérési dokumentációban jelezte, hogy az áramszolgáltató saját beruházásában 
kábelbontási és új hálózatépítési munkákat fog végezni a munkaterületen. Az áramszolgáltató 
napra lebontott ütemtervét az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazta, ennek figyelembe 
vételével kellett Vállalkozónak ajánlatát megtennie, munkáinak ütemezését megszerveznie. 
Mérnök álláspontja szerint az 1.a (Somogyi utca) és 1.b ütem (Toldy utca és Eötvös utca) 
vonatkozásában az áramszolgáltató ütemterve 59 nap időszükségletet jelzett. Ezzel szemben 
az áramszolgáltató alvállalkozója, a Prímavill Kft. 2012. 06. 14.-én vonult fel és 2012. 08. 
26.-án adta vissza Vállalkozónak a munkaterületet. Így az áramszolgáltatói munkavégzések 
összesen 73 napig tartottak, melyből kivonva a kiadott ütemterv szerinti 59 napos időtartamot, 
az áramszolgáltatói munkavégzések 14 napos akadályoztatást jelentettek Vállalkozó részére 
az általa kérelmezett 31 nappal szemben. 
A fentiekre tekintettel Mérnök Vállalkozó indokait megalapozottnak találta, a határidő 
hosszabbítás időigényét csak részben fogadta el, Megrendelőnek 14 napos határidő 



hosszabbítási időtartam elfogadását javasolta.  
2.3. A 2.1., 2.2. pontban részletezett előre nem látható körülmények felmerülése okán 
Vállalkozó összesen 46 nap határidő hosszabbítási igényt jelentett be mind a 2012. október 
11-i részhatáridő (I. ütem I.a. Szakasz részhatáridő: Somogyi u.-Dugonics tér É-i oldal rész-
műszaki átadása a szerződéskötéstől számított 150 nap), mind a 2012. december 31-i 
véghatáridő vonatkozásában.  
A 2.1., 2.2. pontban rögzített indokok alapján Vállalkozó által kérelmezett 46 napos határidő 
hosszabbítási igényből Mérnök mind a kötbérterhes részhatáridő, mind a véghatáridő 
vonatkozásában 29 napos határidő hosszabbítási időtartam elfogadását javasolta.  
Mérnök javaslatát Megrendelő elfogadja, így jelen szerződésmódosítás keretében az I. ütem 
I.a Szakasz részteljesítésének határideje 2012.11.09. napjában, a teljes Létesítmény 
átadásának és minden szerződéses kötelezettség teljesítésének véghatárideje 2013.01.29. 
napjában kerül meghatározásra.  
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja  
Dátum: 2012/11/07 (év/hó/nap)  
 
V. szakasz: kiegészítő információk  
V.1) Egyéb információk:  
Az eljárás fajtája: a 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről, 2. rész, IV. fejezet 
szerinti hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési eljárás.  
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:  
A hirdetmény tartalmával egyetért.  
V.3)  
E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/11/08 (év/hó/nap)  
 


