

Hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 45
Ajánlatkérő: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: ATV Szeged Konzorcium
Teljesítés helye: Szeged érintett területei
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Eljárás fajtája: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés módosításáról KÉ
CPV kód: 45210000-2; 45221250-9; 45233120-6; 39113600-3; 44613800-8
Közzététel dátuma: 2010/04/21
Iktatószám: 9909/2010
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások
Rövid tartalom: Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése projekt 1. alprojektje- Kölcsey utca rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felőli teresedés- építési munkáinak generál kivitelezése (ATV Szeged Konzorcium)

[Tartalom letöltése PDF-ben](#)

Tartalom:

5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Széchenyi tér 10.](#)

Város/Község: [Szeged](#)

Postai irányítószám: [6720](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Dr. Botka László polgármester](#)

Telefon: [+36 62/564-363](#)

E-mail: herczeg.agnes@szeged.eu

Fax: +36 62/564-292

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) --

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: [ATV Szeged Konzorcium](#)

Postai cím: [Soroksári út 48.](#)

Város/Község: [Budapest](#)

Postai irányítószám: [1095](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon: [1/476-2600](#)

E-mail:

Fax: [1/476-2633](#)

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Szeged városközpontjának funkióbővítő fejlesztése projekt 1. alprojektje - Kölcsey utca rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felőli teresedés - építési munkáinak generál kivitelezése

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

Szeged érintett területei

NUTS-kód HU333

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlés

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2009/11/16 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Szeged városközpontjának funkcióbővítő fejlesztése projekt 1. alprojektje - Kölcsey utca rekonstrukciója és a Tisza Lajos körút felőli teresedés - építési munkáinak generál kivitelezése

Jelenlegi aszfaltos út-, járdaburkolat bontás: 1 974 m²

Új gránit lap burkolat készítés: 1 290 m²

Új klinkertégla burkolat készítés: 2 514,6 m²

Terméskő osztósávok (porfir, mészkő) építése: 342,4 m².

Alacsony téglafal építése növényágy mellé: 194 m

Rácsos folyóka beépítése: 257 m

Szivárgó építése járulékos munkákkal D 100 mm: 690 fm

Pad, és hulladékgyűjtő kihelyezés: 48, ill. 22 db

Előnevelt díszfa: 25 db

Pályaszerkezet rétegtürelése (feltöltött talaj): 1 213 m³

Beton alapszerkezet: 398 m³

Szobor alapzat, felépítmény építése: 1 db

Ivókút alapzat, felépítmény építése: 1 db

Ideiglenes és végleges forgalomtechnika, az építés alatt ideiglenes forgalom biztosítása

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45210000-2**

További tárgyak: **45221250-9**

45233120-6

39113600-3

44613800-8

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 233.589.006

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés 2010/04/06 (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a

Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

xNyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat x

a következő részszerzőpontok alapján

Szerzőpont	Súlyszám
-------------------	-----------------

1. A teljes nettó vállalási ár	95
--------------------------------	----

2. Fizetési határidő	5
----------------------	---

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2009/08/20 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 159 - 231672

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/08/26 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17248 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2009/12/05 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: 2009 /S 235 - 335712

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2009/12/18 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 25542 / 2009 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

Eredeti tartalom:

5.2. A teljesítés szakaszos ütemezéssel történik:

5.2.1. I. Reök palota előtti teresedés kialakítása 2010. március 15. (kötbér köteles)

5.2.2. II. Kölcsey utca középső szakasz és

5.2.3. III. Kölcsey utca Kelemen utca felé eső vége szakaszok: 2010. április 6. (kötbér köteles)

5.2.4. A teljes Létesítmény átadásának, minden szerződéses kötelezettség teljesítésének a véghatárideje megegyezik a II-III. szakasz befejezési határidejével, tehát a véghatáridő: 2010. április 06.

Módosított tartalom:

5.2. A teljesítés szakaszos ütemezésének Felek által elfogadott új teljesítési határidői:

5.2.1. I. Reök palota előtti teresedés kialakítása: 2010. március 31. (kötbér köteles)

5.2.2. II. Kölcsey utca középső szakasz kialakítása és

5.2.3. III. Kölcsey utca Kelemen utca felé eső vége szakasz: 2010. április 30. (kötbér köteles)

5.2.4. A teljes Létesítmény átadásának, minden szerződéses kötelezettség teljesítésének a véghatárideje megegyezik a III. szakasz befejezési határidejével, tehát a véghatáridő: 2010. április 30.

IV.1.3) A módosítás indoka:

A Megrendelő Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a beruházás előkészítése során megállapodott az Áramszolgáltatóval (Démász Zrt.), illetve a Gázszolgáltatóval (Égáz-Dégáz Zrt.), hogy azok a kivitelezési munkák során, saját költségükön hálózat építési munkákat fognak végezni, melyhez a munkaterületet a nyertes vállalkozó fogja biztosítani, azaz a munkaterületre be fogja engedni az érintett két Szolgáltatót. Erre tekintettel az Ajánlati Dokumentáció II. kötetének 1.3.3. pontjában ajánlatkérő előírta, hogy „Nem tartozik a nyertes vállalkozó feladatai közé, de párhuzamosan megvalósítandó a:

- Démász Hálózat cseréje

- Dégáz Hálózat cseréje

Vállalkozó köteles akadályközlés nélkül beengedni a területen egyidejűleg munkát végző egyéb kivitelezőket a vonatkozó munka-, baleset-, tűzvédelmi előírások betartása mellett.”

A Démász a Prímavill Kft-t jelölte ki a saját hálózatépítési munkáinak az elvégzésére, tehát a Prímavill Kft. tevékenysége a munkaterületen jogszerű, a munkaterületre történő beengedésére Megrendelő adott felhatalmazást a Vállalkozónak.

Vállalkozó részére a munkaterület átadására 2009. november 17-én került sor. Ezt követően Vállalkozó rögtön megkereste az érintett két szolgáltatót, melyek közül az Égáz-Dégáz Zrt. képviselőjével 2009. november 27-én a helyszínen egyeztettek, ismertették egymással az elvégzendő feladatokat és a munkavégzés körülményeit.

Démász hálózat átépítésével kapcsolatos események dokumentumai alapján megállapítható, hogy:

- Vállalkozó a munkaterület átadását követő 26. napon tudta csak megkapni a Prímavill ütemezést,

- Vállalkozó, illetve Megrendelő csak 2010. január 19-én kapta meg áramszolgáltató képviselőitől azokat a terveket, melyeket Vállalkozónak már 2009. november végén be kellett volna építenie ütemezésébe, organizációjába.

- Prímavill utolsó ütemezése is 11 nap csúszást jelent a Reök palota előtti tér vonatkozásában, 19 napot a Kölcsey utca Feketesas utcai szakaszánál és 20 napot a Kölcsey utca másik

szakaszánál.

- Primavill Kft kárt nem okozott, de munkájával sajnos ellehetetlenítette Vállalkozó szerződés szerinti teljesítését.

- Vállalkozót nem terheli felelősség a késedelemben, együttműködési kötelezettségének teljes körűen eleget tett.

- Megrendelő és annak képviselői mindent megtettek a munkák gazdaságos és gyors, a Vállalkozóval összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételek megteremtése érdekében, ezért Megrendelőt a kivitelezést akadályozó körülmények kialakulásában mulasztás nem terheli. CSOMIBER Kft. 2010. február 11-én az Arcadom Építőipari Zrt.-nek elektronikusan megküldött levelében a kivitelezési munkák részleges leállítását rendelte el az időjárási viszonyok miatt. Az építési területen keletkezett, oda befolyó nagy mennyiségű víz lehetetlenné tette a talajjavító és alapréteg megfelelő minőségben történő továbbépítését.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2010/03/12 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A hirdetmény tartalmával egyetért

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/18 (év/hó/nap)