

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ KÖZÖS NYILATKOZAT

A szerződés létrejött egyrészről Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., bankszámlaszáma: 12067008-00102705-00100002) képviseli: **Dr. Botka László** polgármester, mint **Megrendelő**, másrészről a **Dél – Konstrukt Kft.** (6724 Szeged, Gyöngytyúk u. 26., adószám: 13190170-2-06, bankszámlaszám: 11735005-29903263) képviseli: **Keresztúri Ákos**, mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

A szerződés módosítás tárgya:

A szerződő felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják „**Szeged, Deák Ferenc u. 22. utcai homlokzatainak felújítása**” tárgyában 2010. 02. 22 – én kötött vállalkozási szerződést.

1.) a szerződés II. 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.2. A teljesítési határidő: 2010. július 21.

A módosítás indoka: a májusi hónap rendkívül szélsőséges, csapadékos időjárása miatt az épület tetején végzett munkákat nem lehetett befejezni.

Jelen szerződésmódosító közös nyilatkozatban nem érintett pontok változatlanul hatályban maradnak.

A Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosító közös nyilatkozattal együtt érvényes.


Melléklet: módosított pénzügyi – műszaki ütemterv

Szeged, 2010. július 23.



Megrendelő

DÉL-KONSTRUKT KFT.
6724 Szeged, Gyöngytyúk u. 26.
Adószám: 13190170-2-06
Bsz: OTP 11735005-29903263
VI.



Vállalkozó

06.18.