

Számlázási ütemterv

	TIOP 1.3.3. (Ft)	KEOP 4.2.0/B (Ft)	KEOP 4.4.0 (Ft)	Kiegészítő tételek	Összesen (Ft)	Számla benyújtás időpontja
1 részszámla nettó	245.567.851,-Ft	14.032.726,-Ft	0,-Ft	5.747.348,-Ft	265.347.926,-Ft	2011.október 12.
2. részszámla nettó	363.775.098,-Ft	14.032.726,-Ft	0,-Ft	4.981.035,-Ft	382.788.859,-Ft	2011.január 12.
3. részszámla nettó	412.818.412,-Ft	44.436.966,-Ft	0,-Ft	7.279.974,-Ft	464.535.352,-Ft	2012. május 23.
Végszámla nettó	328.002.159,-Ft	18.710.302,-Ft	7.826.760,-Ft	6.130.505,-Ft	360.669.725,-Ft	2012.szeptember 12.
Összesen nettó vállalási ár:	1.350.163.520,-Ft	91.212.720,-Ft	7.826.760,-Ft	24.138.862,-Ft	1.473.341.862,-Ft	

Kelt.: Szeged, 2011. június 29.

