

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről **Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhelye: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11., adószám: 15484000-2-06, bankszámlaszáma: 12067008-00102705-05700009) képviseli: **Dr. Botka László** polgármester, mint **Megrendelő**, másrészről a **Csomiber Kft.** 6720 Szeged, Arany J. u. 7., adószám: 11083638-2-06, bankszámlaszám: 11606002-05657300-06000006 Erste Bank Hungary Nyrt.) képviseli: **Honti György ügyvezető**, mint **Vállalkozó** között az alábbi feltételekkel:

1. A felek a 2010. november 15. napján kelt, „Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában” projekthez kapcsolódó mérnöki tanácsadásra, a beruházás műszaki lebonyolítására, a kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátására irányuló megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1. A szerződés 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A műszaki átadás sikeres lezárásának tervezett időpontja: 2012. szeptember 15., azzal, hogy a szerződés időbeli hatályát a Vállalkozó 6. pontban előírt feladatainak és kötelezettségeinek időbelisége határozza meg.

1.2. A szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Megbízott a tevékenységet folyamatos szolgáltatásként, határozott időtartamonkénti elszámolással teljesíti. A részszámlák benyújtásának előfeltétele a Megbízott írásbeli előrehaladási jelentésének Megbízó általi elfogadása és a teljesítési igazolás kiadása. A részszámlák és végszámla esetén a Megbízó igénye szerint Megbízott pályázati projektekre bontott számlákat állít ki az elkülönült pénzügyi elszámolások érdekében. A végszámlát Megbízott a műszaki átadás sikeres lezárását és a használatbavételi engedély kérelem dokumentumainak hiánytalan összeállítását, Megbízónak történő átadását követően nyújthatja be. A megbízási díj számlázására vonatkozóan a Kifizetési ütemterv az irányadó, amely a szerződés 1. sz. melléklete.

1.3. A szerződés 1. sz. melléklete jelen szerződésmódosítás jelen szerződés melléklete szerint módosul.

2. A módosítás indoka

A szerződés közös megegyezéssel történő módosításának indoka, hogy a „Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában” projekthez kapcsolódó építési munkák generál kivitelezése tárgyban felmerült projektmegvalósítási határidő 2012. szeptember 15. napjára módosult.

A teljesítési véghatáridőt a felek projekt szerinti határidővel összhangba hozva és a műszaki átadás sikeres lezárásának tervezett időpontjához igazítva: 2012. szeptember 15. napjában rögzítették. Ennek megfelelően a szerződés megbízási díj számlázására vonatkozó 1. sz. melléklete is módosításra kerül.

A vállalkozási szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § rendelkezéseire figyelembe vételével került sor.

A vállalkozási szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában és tartalommal hatályban lévőnek tekintik. Jelen szerződésmódosítás a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült és az aláírása napján lép hatályba.

Melléklet:

Módosított kifizetési ütemterv

Kelt: Szeged, 2011. július 27.

CSOMIBER (2)
Beruházás-szervező
és Szolgáltató Kft.
Szeged, Arany J. u. 7.

Csomiber Kft.
Vállalkozó



SZMJV Önkormányzata
Megrendelő

1. számú melléklet

**„Szeged Agóra Pólus a közművelődés szolgálatában projekthez műszaki tanácsadási, beruházás lebonyolítói és teljeskörű műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása”
tárgyú megbízási szerződés fizetési ütemezése**

Számla sorszáma, megnevezése	Számla benyújtásának dátum	Nettó számlaérték
I. részszámla	I. naptári negyedévet követő hónap 20. napja	4.700.000,- Ft
II. részszámla	II. naptári negyedévet követő hónap 20. napja	4.700.000,- Ft
III. részszámla	A beruházást kivitelező Kész Építő Zrt. II. részszámlájának teljesítés igazolás kiadásának napja (várható időpont: 2012.01.12.)	3.000.000,- Ft
IV. részszámla	A beruházást kivitelező Kész Építő Zrt. III. részszámlájának teljesítés igazolás kiadásának napja (várható időpont: 2012.05.23.)	3.000.000,- Ft
Végyszámla	a műszaki átadás sikeres lezárását és a használatbavételi engedély kérelemhez szükséges dokumentumok ajánlatkérő részére történő átadását követően	3.400.000,- Ft

Szeged, 2011. július 7.



.....
cégszerű aláírás

CSOMIBER KFT.
5720 Szeged, Arany J. u. 7.
Telefon: 62/547 465