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16 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT İ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu  
TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ İDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________  
KÉ nyilvántartási szám_________________________________  
1.a)  
Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.  
1.b)  
A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe: Délút Építı és Bányászati Kft., 6750 
Algyı, Kastélykert u. 171.  
2.a)  
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: Vállalkozási 
szerzıdés.  
2.b)  
A szerzıdéskötés idıpontja: 2009/06/03 (év/hó/nap)  
2.c)  
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Szeged, Víztorony tér út- és 
kertészeti rekonstrukció, valamint meglévı buszmegállók felújítása, és új buszmegállók 
építése a város különbözı részein, 16 db P+R gépkocsi parkoló kialakítása, 6 db új 
buszmegálló építése, 1 db új buszforduló építése, 11 db buszmegálló felújítása, kb. 2900 m2 



térrekonstrukció (buszparkoló bıvítés, parkrendezés,járdaépítés, közvilágítás felújítás). 
Ellenszolgáltatás: nettó 158.567.754,- Ft.  
2.d)  
A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/09/30 (év/hó/nap)  
3.a)  
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nyílt eljárás.  
3.b)  
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatás.  
3.c)*  
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı 
hirdetményre: KÉ-6245/2009.  
közzétételének napja: 2009/05/06 (év/hó/nap)  
3.d)*  
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)  
3.e)*  
Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-
10146/2009.  
közzétételének napja: 2009/06/13 (év/hó/nap)  
4.a)  
A szerzıdés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerzıdéses feltételt: nem  
4.b)  
A szerzıdés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerzıdéses feltételt is): 
Eredeti: 
2. munkarész: Új buszmegálló helyek és buszforduló létesítése Szeged különbözı területén, 
befejezés: 2009.10.15. 
3. munkarész: Meglévı buszmegálló helyek felújítása, befejezés: 2009.08.31. 
Módosított: 
2. munkrész: A Felsı Tisza-parti, Csongrádi sugárúti, Szıreg, Magyar utcai (2 db) megállók 
felújítása, befejezés:2009.08.31. 
3. munkarész: Új buszmegálló helyek és buszforduló létesítése, valamint a többi buszmegálló 
felújítása Szeged különbözı területén, befejezés:2009.10.31. 
A szerzıdés mellékletét képezı pénzügyi - mőszaki ütemterv is a fentieknek megfelelıen 
módosult.  
4.c)  
A módosítás indoka: Az egyes felújítandó és új buszmegállóknál a burkolatbontás, illetve az 
elızetes földmunkák után vált lehetségessé az altalaj teherbírás mérése, vizsgálata. A mérések 
eredményei alapján Ctt - ce-menttel stabilizált homok alap – réteg beépítése vált szükségessé 
a beton rétegek alatt. 
A Széchenyi téri buszmegállóknál a munkaterület átadás-átvételt és a burkolat bontási 
munkákat követıen megállapításra került, hogy a meglévı falazott csatorna aknák és 
vezetékek cseréje el-engedhetetlenné vált a biztonságos üzemeltetés hosszú távú biztosítása 
érdekében. 
A Széchenyi térnél a Nagy Jenı u. 2. szám alatti - jelen beruházási munkákon kívüli – 
elhúzódott belsı udvari építési munkák részére a bejutást, beszállítási lehetıséget 
Vállalkozónak biztosítania kellett.  
4.d)  
A szerzıdés módosításának idıpontja: 2009/08/31 (év/hó/nap)  
5.)*  



Egyéb információk:  
6.)  
A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata: A tájékoztatóban foglaltakkal 
egyetért.  
7.)  
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/22 (év/hó/nap)  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.  
 


