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TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ İDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________  
KÉ nyilvántartási szám_________________________________  
1.a)  
Az ajánlatkérıként szerzıdı fél neve és címe: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.  
1.b)  
A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél neve és címe: HPQ Kft., 6720 Szeged, Arany J. u. 7. 
2.a)  
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerzıdés meghatározása: Vállalkozási 
szerzıdés.  
2.b)  
A szerzıdéskötés idıpontja: 2009/06/03 (év/hó/nap)  
2.c)  
A közbeszerzés tárgya és mennyisége, az ellenszolgáltatás: Szeged, Víztorony tér 
utasforgalmi épület építése átalányáras vállalkozási szerzıdés keretében. 50 m2 alapterülető 
meglévı forgalmi épület bontása, és 231.88 m2 nettó alapterülető, földszintes utasforgalmi 
épület építéseközmőellátással,térburkolással. Ellenszolgáltatás: nettó 131.052.323,- Ft.  
2.d)  



A szerzıdés idıtartama vagy a teljesítés határideje: 2010/02/26 (év/hó/nap)  
3.a)  
A lefolytatott közbeszerzési eljárás fajtája: Nyílt eljárás.  
3.b)  
A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok bírálati szempontja: A legalacsonyabb összegő 
ellenszolgáltatás.  
3.c)*  
Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító, illetıleg meghirdetı 
hirdetményre: KÉ-6242/2009.  
közzétételének napja: 2009/05/06 (év/hó/nap)  
3.d)*  
Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, 
illetıleg a Közbeszerzési Döntıbizottság tájékoztatásának napja: (év/hó/nap)  
3.e)*  
Hivatkozás az eljárás eredményérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre: KÉ-
10145/2009.  
közzétételének napja: 2009/06/19 (év/hó/nap)  
4.a)  
A szerzıdés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerzıdéses feltételt: nem  
4.b)  
A szerzıdés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerzıdéses feltételt is): 
Eredeti: 
Részhatáridı: 2009. december 7. a tervdokumentáció szerinti mőszaki tartalomra 
vonatkozóan, amely idıpontig a sikeres rész mőszaki átadás–átvételi eljárást is be kell fejezni, 
kivéve az ideiglenes forgalmi iroda elhelyezésére szolgáló konténerek elszállítását, azok 
közmőveinek bontását és területrendezését.  
Véghatáridı: a részhatáridıtıl számított 81 nap (2010. 02. 26.), melyen belül az ideiglenes 
forgalmi iroda elhelyezésére szolgáló konténerek elszállítását, közmőveinek bontását és 
területrendezését legkorábban a részhatáridıhöz rendelt mőszaki tartalom teljesítését követı 
66. napon lehet megkezdeni, megrendelınek ettıl eltérı értesítését kivéve. Az ideiglenes 
forgalmi iroda üzemszerő mőködését az organizációs adatszolgáltatási tervben foglaltak 
szerint vállalkozónak biztosítania kell a bontások megkezdéséig.  
Módosított: 
Részhatáridı: 2009. december 18. a tervdokumentáció szerinti mőszaki tartalomra 
vonatkozóan, amely idıpontig a sikeres rész mőszaki átadás–átvételi eljárást is be kell fejezni, 
kivéve az ideiglenes forgalmi iroda elhelyezésére szolgáló konténerek elszállítását, azok 
közmőveinek bontását és területren-dezését.  
Véghatáridı: 2010. 02. 26., melyen belül az ideiglenes forgalmi iroda elhelyezésére szolgáló 
konténe-rek elszállítását, közmőveinek bontását és területrendezését legkorábban a 
részhatáridıhöz rendelt mő-szaki tartalom teljesítését követı 55. napon lehet megkezdeni, 
megrendelınek ettıl eltérı értesítését ki-véve. Az ideiglenes forgalmi iroda üzemszerő 
mőködését az organizációs adatszolgáltatási tervben fog-laltak szerint vállalkozónak 
biztosítania kell a bontások megkezdéséig.  
4.c)  
A módosítás indoka: Az Utasforgalmi épület építéséhez elıbb a helyén álló Tisza Volán 
forgalmi iroda épületét kell elbontani, miután konténeres megoldással Vállalkozó biztosította 
a forgalmi iroda elhelyezését. A konténeres forgalmi irodába a Tisza Volán 2009. 06. 29 – én 
átköltözött, de a forgalmi iroda épület bontásához meg kellett szüntetni annak 
közmőkapcsolatait. Az elektromos ellátás megszüntetésére csak 2009. 07. 13 – án került sor, 
mely munkát – Vállalkozó feladatkörén kívül – a Tisza Volán megrendelésére a Démász Zrt. 



végezte el. A bontási és az építési (alapozási) munkák biztonságos végzésére addig nem volt 
lehetıség.  
4.d)  
A szerzıdés módosításának idıpontja: 2009/12/03 (év/hó/nap)  
5.)*  
Egyéb információk:  
6.)  
A nyertes ajánlattevıként szerzıdı fél nyilatkozata: A tájékoztatóban foglaltakkal 
egyetért.  
7.)  
A hirdetmény feladásának dátuma: 2009/12/10 (év/hó/nap)  
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.  
 


