szMIVO kazb Ca@f.

sade| sersz: 251/ 20500 10

Szerz6dés szama: 103413/2009/SZMIVO
Ikt. szam: 2010/VR2-26K

VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol
Cégnév:

Székhely:

Levelezési cim:

Addszam:

Koltségvetési torzsszam:
Szamlavezet6 pénzintézet:
Bankszamlaszam:

Képviseli:

/a tovabbiakban: Megrendel6/
és

valamint masrészrol

Cégnév:

Konzorciumi vezetd cégneve:
Székhely:

Levelezési cim:
Cégjegyzékszam:

Adoszam:

Kozosségi adoszam (ID-Nr):
Szamlavezetd pénzintézet neve:

Bankszamlaszam:
MKIK nyilvantartasi szam:
Képviseli:

A Konzorcium tagja cégneve:
Székhely:

Cégjegyzékszam:

Addszam:

Kozosségi addszam (ID-Nr):
Szamlavezeto pénzintézet neve:
Bankszamlaszam:

MKIK nyilvantartasi szam:
Képviseli:

SZEGED MEGYEI JOGU VAROS
ONKORMANYZATA

6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
15484000-2-06

4840060000

Raiffeisen Bank Rt.
12067008-00102705-00100002

Dr. Botka Lészl6 polgarmester

SC BIOPOLISZ KONZORCIUM
Sade-Magyarorszag Mélyépito Kft.
1117 Budapest, Budafoki 1t 72-74.
1117 Budapest, Budafoki ut 72-74.
01-09-680188

11097875-2-43

HU11097875

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank
Magyarorszagi Fioktelepe
13600019-10023050-20000717
11A00684

Kele Sandor Zsolt igyvezetd

Colas Ut Epitéipari Zrt.

3300 Eger, Dedk Ferenc ut 49.
10-10-020266

14904134-2-10

HU14904134

Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-01188084-00100009

20A18438

Maar Ferenc és Hegediis Zsolt
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mint Vallalkozé — a tovabbiakban mint Vallalkoz6 — (egyiitt a tovabbiakban: Felek) k6zott a
mai napon az alabbi feltételek szerint:

Elézmény: a [I. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007-2013 Dél-alfsldi Operativ Program keretében
DAOP 5.1.2/C Megyei Jogu Varosok funkciobdvitd varosrehabilitacidja palydzati kiirasra a
Dél-alfldi Regionalis Fejlesztési Ugynokség Kft. kozremiikédd szervezethez palyazatot
nyujtott be Szeged Megyei Jogu Véros Onkorményzata. A palyazat cime: Szeged Biopolisz
Park — Egyetemi varosrész Kozteriileteinek rehabilitici6ja”. A projekt elszamolhato
koltségel kozott szerepel a jelen szerzodés targya szerinti beruhdzds. A beruhazast Szeged
Megyei Jogli Varos Onkormanyzata részben sajat forrasbol. részben tamogatasbol kivanja
finanszirozni, azonban véllalja. hogy a jelen szerzodés szerinti vallalkozasi dijat sajat
forrasbol akkor is biztositja, ha a palydzata nem részesiil tamogatasban.

Jelen szerz6dést Megrendelé a 103413/2009/SZMIVO szamon lebonyolitott nyilt
kézbeszerzési eljaras keretében 2010. aprilis 6-an kihirdetett nyertes Vallalkozdval koti.

1. A Szerzodés tirgya

1.1. Szeged Biopolisz Park — Egyetemi varosrész kozteriileteinek rehabilitacidja
projekt 1. alprojektje — Déli Klinikai Kozpont kozmi és kozteriilet
rekonstrukcidja — epitési munkainak general kivitelezése.

A jelen villalkozasi szerzOdéssel (a tovabbiakban Szerzdés) Megrendeld

megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalija a Szeged SZTE DELI KLINIKAI

KC)ZPONT Oldal utca — Banomkert sor — Semmelweis utca — Koranyi rakpart —

Allomas utcdkon és a Klinika kert teriiletén, az épitési engedélyben foglalt

helyrajzi szamokat érintoen. a jelen Szerzodés miiszaki tartalmaban meghatarozott

épitményeknek (Létesitmény) kivitelezési munkainak az elvégzését a Megrendelo
altal atadott jogerds épitési engedélyek és az ezek alapjan készitett kivitelezési
tervdokumentécio alapjan a jelen szerzédésben meghatarozott miiszaki tartalomnak
megteleléen és hataridére, a Magyar Szabvany el6irasainak megfelelve. MSZ
szerinti . osztalyti mindségben, illetve. ahol az Ajanlatkérési Dokumentacié ennél

jobb mindséget ir elo. az Ajanlatkérési Dokumentacié szerinti mindségben. a

szerzodésben rogzitett Viallalkozai dij (tovabbiakban Vallalkozoi dij) ellenében.

1.3 Szerz6do Felek kijelentik, hogy Vallalkozo a jelen szerzddésben foglalt Vallalkozoi
dij ellenében, az 1. sz. melléklet szerint 4atadott kivitelezési tervekben és a
kozbeszerzési dokumentacido muiszaki fejezeteiben meghatarozott miszaki tartalom
(a tovabbiakban: Szerzédeéses miiszaki tartalom) megvalositasara koteles, ideértve
azokat a tervben szerepld, illetbleg a jelen Szerzddésben felsorolt munkak
megvaldsulasdhoz sziikséges, miiszakilag indokolt tovabbi munkaélatokat is.
amelyek nélkiil az egyes vallalt munkarészletek nem végezheték el. fiiggetleniil
attol. hogy azok a jelen Szerzodésben irt munkafelsorolasban szerepelnek-e.

1.4. Megrendel6 kotelezettséget vallal a jelen szerzddés szerint elkészitett Létesitmeény
atvételére, és a jelen szerzoédésben meghatarozott Vallalkozéi dijnak a szerzodésben
rogzitett eljarasrendben torténé kifizetésére.

1.5 A vallalkozasba adds modja: A kozbeszerzésekrél szolo 2003. évi CXXIX. tv.
(tovabbiakban: Kbt.) szerinti nyilt kozbeszerzési eljaras lefolytatasat kovetden a
Kbt. 99 §-aval Gsszhangban megkotitt vallalkozasi szerzodés. A tamogatasra
iranyulo igény el nem fogadasa esetén a Megrendeld kotelezettséget vallal arra,
hogy a Viallalkozd 4&ltal a Megrendeld jovahagyédsaval elvégzett munkak
ellenértekét - a palyazat eredményétél fliggetleniil - sajat forrasabol kiegyenliti.
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2. A szerzodés miiszaki tartalma
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. Meglévd aszfaltos it —jardaburkolat bontasa, elszallitdsa: 2100 m3

. Foldmunkak. munkaarok ducolasa: 7700 m2

. Féldmunkak. munkaarok foldkiemelése, term6fold Ieszedése. elszallitasa: 11500
m3

. Foldmunkak, foldvisszatoltés, talajesere €s talajjavito réteg készitése

. Acél szadpallo készitése: 700m?2

. Ut és jarda pélyaszerkezet alatti ttalap készitése: 1350 m3

. | kV-o0s kabel bontasa : 600 m. 1 kV-os kébel épitése: 1000 m

. 10— 20 kV-os kabel bontasa: 2450 m, 10-20 kV-os kabel épitése: 5400 m

. Hengerelt aszfalt kotéréteg készitése: 600 m3

. Hengerelt aszfalt koporéteg készitése: 720 m3

. Térburkolat készitése beton utburkolé kébol: 240 m2

. Meglévd szennyvizesatorna bontasa: 425 m

s Egyesitett rendszert csatorna épitése: 530 m

. Viznyomocso halozat szerelése: 1000 m

. Drain, szivargo halézat teljeskorii kivitelezése, bekotésekkel: 650 fm

. Gazvezeték nyomocsé haldzat szerelése: 400 m

. Kisnyomasu gazvezeték halézat szerelése: 70 m

. Kertészeti munkak

. Hirkozlési kabelek kivaltasa, bevédése

. Ideiglenes és végleges forgalomtechnika kialakitdsa, az épités alatt ideiglenes

forgalom biztositasa. A jelen felsorolds nem tartalmazza a megvaldsitand6
Létesitmenyt teljes korten.
2.2. A szerz0dés részletes miszaki tartalmat a Vallalkozo részére 2 példanyban atadott
kivitelezési tervdokumentacié. az Ajanlatkérési Dokumentacio. és kiegeészitod tajékoztatas.
valamint a miiszaki ellenér és a Megrendeld éltal jovahagyott valtoztatasi utasitdsok
hatarozzak meg.

2.3. Az 1. sz. mellékletben felsorolt dokumentumok egytittesen hatarozzak meg a Szerzodés
teljes miiszaki tartalmat (Szerzédéses miiszaki tartalom). Az ajanlati terv/tenderterv
készitése és a kivitelezés kozotti 1dében. a Feleken kiviilallé okokbodl tértént. elére nem
lathaté valtozdsok a helyszini koriilményekben (pl. magasabb talajvizszint, stb.) a
Megrendel6 altal jovahagyott Valtoztatasi utasitassal, a Szerzddésben e célra meghatarozott
Feltételes dsszeg (tartalékkeret) terhére, tételes elszamolas mellett valik a Szerzodés részéve.
A miszaki sziikségszertiségen kivill, vagy a tartalékkeretet meghaladdan felmeriilt
pétmunka, csak abban az esetben valik a Szerz6déses miiszaki tartalom részévé, amennyiben
azt a Megrendel6 a Kbt. eldirasainak betartasaval megrendeli (Valtoztatas), és a
Vialtoztatassal jaré koltségtobblet megtéritésérél a Szerzodd Felek kozott irasos
megallapodas jon létre. a jelen Szerzodésben foglalt médon.

2.4.1d6jaras miatti akadalykozléssel nyertes ajanlattevd nem élhet, hataridét modositani

emiatt nem lehet. Azonban el6teljesités lehetséges. A kivitelezési munkafolyamatok
technologiajat a fent leirtak szerint kell figyelembe venni, titemezni.
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3. FElszamolas moédja:

Villalkozo a Szerzddésben foglalt munkakat, vagyis a fent koriilirt Szerzodéses miiszaki
tartalmat egytsszegii atalanyaron, az Ajanlata alapjan kélcsondsen elfogadott Vallalkozoi dij
ellenében végzi el. A vallalkozoi dij a teljesitéshez sziikséges minden munkanem ellenértékét
¢és a szilkséges Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil attol, hogy a leirasban €s a terveken
kiilon nem szerepelnek. A Villalkoz6 az engedélyezési és kiviteli tervdokumentaciot
szakkivitelezotol elvarhatéan ellendrizte, az Ajanlata alapjat képezd koltségvetéssel
egyeztette, helybenhagyta.

A Villalkozoi dij modositasara kizarolag a Kbt. és a Szerzodés eldirasai szerint keriilhet sor.
A Villalkoz6i dij: az Egydsszegl Ajanlati Ar és a Feltételes osszeg (Tartalékkeret) dsszege
azzal a kikotéssel, hogy a Feltételes 6sszegre (Tartalékkeretre) a Vallalkozo csak az elére nem
lathatd, miiszaki sziikségszeriségb6l eléallé koriilmények felmeriilése esetén. a jelen
szerzodés 2.3 pontjaban foglaltak szerint szerezhet jogosultsagot. A Tartalekkeret tételes
elszamolasu. A Vallalkozoéi dij egyebekben atalanyar, amely magéban foglal minden munkat.
beleértve az ajanlattételi szakaszban véllalkozoi észrevétel nélkiil maradt tervhianyossaghbol
ered6 t6bbletmunkat, valamint az Gsszes olyan hiba kijavitasat, amely a szerzédésszeri
teljesitésnek feltétele. A Vallalkoz6i dij magaban foglalja a kézvetlen koltségeket — ennek
keretében az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel
egylitt, az épitdipari rezsi oradij alapjan szamitott munkadijat —, a fedezetet — ennek keretében
a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket, a tervezett nyereséget.

A Villalkozénak kell fizetnie minden adét. illetéket és dijat. amelyet a Szerzédés szerint
koteles fizetni és a Vallalkozoi Dij nem modosithato egyik ilyen koltség miatt sem, kivéve a
jogszabalyl modosulasok miatti kiigazitasok eseteit.

4. Villalkozéi dij:

4.1. A vallalkozot a jelen Szerzodésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséert megilletd
Villalkozoéi dij mértéke:

Vallalkozdi dij netto: 409.380.952,- Ft

Feltételes dij netté (5% tartalék)  20.469.048,- Ft
Szerzodott vallalkozoéi dij netté:  429.850.000,- Ft
AFA (25 %): 107.462.500,- Ft
Villalkozéi dij brutté 537.312.500,- Ft

azaz: brutté Otszazharminchétmillié-haromszaztizenkettoezer-otszaz forint.

4.2. A szerz6dés targyaul szolgald épitési-szerelési és egyéb szerelési munka épitési hatosagi
engedély koteles, a 2007. évi CXXVIL. AFA toérvény 142. §-a alapjan a forditott
adozas hatalya ala tartozik, az altalanos forgalmi adot a szolgaltatas igénybevevdje
(Megrendeld) fizeti. Az AFA mértékére a hatdlyos jogszabalyi eléirasok vonatkoznak.

43. Az .Ajanlati Ar Részletezése™ jelen Szerzodés 3. sz. mellékletét képezi. amelyet a
Vallalkozé Ajanlata részeként, tételes koltségvetésként benyujtott, illetve a
Megrendelé a Szerzédéskotést megelézéen elfogadott. Az Ajanlati Ar Részletezése
megadja az Egyosszegl Villalkozoi Dij felbontdsat, és a Létesitmény fobb
egységeinek kiilon érajanlatat abbol a célbol, hogy a Vallalkozoi dij a projekt
keretében torténd elszamolés feltételeinek megfeleljen. Egyéb szempontbol az Ajanlati
Ar Részletezése a Megrendeld részére kizarolag tajékoztatd jelleglinek tekintendd.

4 oldal. osszesen: 44 - £
A
{



wn

4.4. Az Ajénlati Ar Részletezésében 1évd tételeket (mennyiség, egységar) a Villalkozo

ellendrizte, figyelembe vett minden olyan koriilményt és kotelezettséget. melyek a
Szerzddésben €s mellékleteiben talalhatok, és a tételeket ennek figyelembevételével
arazta.

5. Teljesitési hataridék:

3.k

3.2,

5.3.

Ln
[

5.6.

Munkateriilet Atadas-atvétele:

5.1.1. Megrendeld a munkateriiletet a szerzddés alairasat kovetd6 munkanapon
bocsatja Vallalkozo rendelkezésére.

5.1.2. Véllalkozd a munkateriilet atvételét koveten koteles az épitési naplot
megnyitni, a munkat a lehetd legrévidebb idon beliil megkezdeni és késedelem
nélkiil végezni. Vallalkozé nyilatkozik. hogy a munkateriiletet megtekintette,
annak elhelyezkedeésérol és allapotardl tudomasa van.

A teljes Létesitmény atadasanak, minden szerzodéses kotelezettség teljesitésének a
véghatarideje a szerzédés aldirasatél szamitott 80 nap, azaz: 2010. jalius 16.
(kotbér terhes)

Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozé jogosult hataridé elott
teljesiteni, a Megrendelé pedig ilyen esetben kdteles a miiszaki dtadas-atvételi eljarast
lefolytatni.

. Az elfogadott iitemezésben meghatarozott Szakaszok keretében elkésziilt létesitményt

Uzemeltetd birtokba veszi ideiglenesen hasznalatbavételi engedély alapjan.

. Amennyiben Villalkozé az egyes szakaszokat a megjeldlt hataridére nem fejezi be. nem

adja at Megrendel§ részére, minden nap késedelem utan a szerzodésben meghatarozott
napi késedelmi kotbért koteles megfizetni. A miszaki 4atadas-atvételi eljaras
idétartama — amennyiben az eljaras a Szakasz/Létesitmény atvételével zarul — nem
szamit bele a késedelem idotartamaba.

Hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzodésben eldirt hataridon
beliil, illetleg hatarnapon megkezdédott. kivéve, ha a Megrendeld a
Létesitményt/Szakaszt nem vette at.

. Nem tagadhat6 meg az atvétel a Létesitmény/Szakasz olyan jelentéktelen hibai. hianyai

miatt, amelyek mas hibakkal, hianyokkal Gsszefliggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkék folytan sem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot.

. A Villalkozénak a miiszaki atadas-atvétel megkezdése elott sikeresen be kell fejeznie

az Atvételt megelézé lizemprobakat, A miiszaki atadas-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele az lizemprobak elvégzése és a haszndlatbavételi engedély
megkéréséhez jogszabaly dltal meghatarozott dokumentaciok hianytalan atadasa
Megrendeld részére.

. Utemterv:

59.1. A Villalkozd koteles benytjtani a Miiszaki ellendr részére egy részletes
megvalositasi Utemtervet a jelen Szerzddés alairasatol szamitott 10 (tiz) napon
beliil, amelynek igazodnia kell az Ajanlatdban leadott elbzetes litemtervben
megadott mérfoldkovekhez, tovabba Megrendel6 altal megadott organizacios
feltételekhez. Az Utemtervnek tartalmaznia kell az egyes szakaszokhoz
Vallalkoz6 altal rendelt késziiltségi fok és pénziigyi teljesités megjelolését is. A
Vallalkozénak be kell nyujtania tovabba egy aktualizalt Utemtervet minden
alkalommal, amikor a koribbi Utemterv nem egyezik meg az elérehaladis
aktualis mértékével, vagy a Vallalkozo kotelezettségeivel. Minden ilyen
iitemtervnek magaba kell foglalnia:
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a) a Létesitmény megvaldsitasanak Vallalkozé altal javasolt sorrendjét, beleértve a
tervezés (amennyiben van ilyen tevékenység) minden egyes fazisanak becsiilt
iitemezését. a Vaillalkozd Dokumentumainak eldallitasat, a beszerzést. a
Berendezések gyartasat, Epitési teriiletre szallitasat, az épitést, a felszerelést és a
probakat,

b) ugyanezen fazisokban a Kijelolt alvallalkozok altal végzett tevékenységeket.

¢) aSzerzGdésben megadott szemlék és probak sorrendjét €s idozitéset, €s

d) egy alatamaszto jelentést. a kovetkez( tartalommal:

(i) a Vallalkozé altal a Létesitmény megvalositasa soran alkalmazni kivant
modszerek és fobb fazisok altalanos leirasa. valamint

(i) a Vallalkozé indokolhaté irdsos elorejelzése, amely részletezi
személyzetének szakmai Osszetételét és az egyes munkafizisok soran az
Epitési teriileten hasznélt eszkézeinek tipusat.

e) részletes ilitemtervet, mely kitér az egyes létesitmények kapcesolddasi pontjaira, az
egyes létesitmények rész-lizembehelyezési lehetdségeire.

f) a mérfoldkovekhez, ezen beliil a szerzOdés szerinti részteljesitésekhez rendelt
fizikai késziiltségi fok megjeldlését.

g) a mérfoldkévekhez, ezen beliil a szerzddés szerinti részteljesitésekhez. tovabba a
szerzOdés szerinti szamldzasi szakaszokhoz rendelt pénziigyi teljesités
megjeldlését.

5.9.2. A Miiszaki ellenér az Utemterv kézhezvételétsl szamitott 7 napon beliil kiteles
értesiteni a Vallalkozét amennyiben a benytjtott Utemterv nem felel meg a
Szerzbdésnek. Az elfogadott Utemterv az iranyadé a Vallalkozonak annak
megfeleléen kell haladnia, Osszhangban minden egyéb szerzodéses
kotelezettségével. A Megrendeld személyzete jogosult az Utemterv szerint
programozni sajat tevékenységét.

5.9.3. A Villalkozé koteles azonnal értesiteni a Miiszaki ellenért minden esetben,
amikor olyan esemény vagy korilmény bekovetkezését latja elére. amely
kedvezétleniil befolyasolhatja a munkavégzést, megnévelheti a Vallalkozoi dijat,
vagy késleltetheti a Létesitmény megvalositasat. A Miiszaki ellendr utasithatja a
Villalkozét, hogy nytjtson be a szamara egy elorejelzést a feltételezett esemény.
vagy kortilmény eléforduldsanak kovetkezményeirdl és/vagy nytjtson be a
szamara egy Valtoztatasi javaslatot.

5.9.4. Ha a Miiszaki ellenér értesiti a Vallalkozét, hogy barmely Utemterv nem felel
meg a Szerzédésnek (a meghatarozott mértékben). vagy nem felel meg az
elérehaladds aktudlis mértékének és a Vallalkozd dltal kozolt szandéknak, a
Vallalkozonak be kell nytjtani a Miszaki ellendr részére egy feliilvizsgalt
Utemtervet.

6. A Megrendelé és megbizottjainak adatai:

6.1. Megrendelé: Szeged Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
Cime: 6720 Szeged. Széchenyi tér 10-11.
A szerzodés keretében megvalosuld Létesitménynek — a vallalkozoi dij teljes
kiegyenlitése utdn — tulajdonosa. Felel a szamla megfizetéséért, a szamlak és a
szerz6dés keretében a Megrendeld részére sz6lo, irasbeli nyilatkozatok cimzettje.

6.2. Megrendelé megbizott képviseldje:
6.2.1. Szeged Pélus Kft. Maté Tamas projektigazgato
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Cim: 6720 Szeged. Széchenyi tér 5.
Telefon:62/553-627

Mobil: 20/250-063 1

Fax: 62/553-601

e-mail: mate.tamasi@szegedpolus.hu

Jogkore: Megrendeld megbizasa alapjan a projektmenedzsment feladatok ellatasaért.
a projekt muszaki lebonyolitasaért felelds, a Megrendel® helyett és nevében jogosult
eljarni, sziikség esetén Megrendel6 elozetes vagy utdlagos jovahagyasaval. Kijeldl a
Miiszaki ellenori feladatokat ellatdé szervezetet'személyeket. amelyrdl legkésébb a
munkateriilet atadasakor tajékoztatja a Vallalkozot.

6.2.2.

6.2

A Muszaki ellenor jogkire:

2.1.A Miszaki ellentr az épitési muszaki ellendri, valamint a felelos muszaki

vezetdl szakmagvakorlasi jogosultsag részletes szabalyairol szolo 244/2006.
(XII. 5.) Korm. rendelet szerint az épitési tevekenység helyszini
ellenorzéséhez rendelkezik az ¢épitesi miszaki ellenér részere eloint
szakismerettel €s szakmai gvakorlatal.

tevékenységrol szolo 19172009.(IX.15.) Korm. rendeletben az épitési
muszaki ¢llendr részére meghatarozottak szerint a jelen szerzédésben foglaht
eltérésekkel gyakorolja.

6.2.2.3.A Miszaki ellendr az alabbi kérdésekben jogkorét Megrendeld eldzetes

a)
b)
c)
d)

jovahagvasaval gyakorolhatja:
a munkak barmely részének alvallalkozédsba adasa.
koltségndvekedés igazolasa.
a hataridé meghosszabbitasarol hozott déntés.
a beruhdzas vagy annak barmely része alakjanak. mindseégének vagy
mennyiségének vialtoztatasa. kivéve a Miszaki ellenor ésszerti megitélése
szerinti veszélvhelvzet esetet:
dijak €s arak rogzitése.
tobblet kifizetési igény igazolasa.
az arvaltozasbhol vagy a jogi szabalyozas viltozasabol eredé koltségvaltozas.,
illetve a Vallalkozoi dij megvaltoztatasa.

6.2.2.4.A jovahagyas megszerzésére vonatkozo fenti kotelezettség ellenére. ha o

Miiszaki ellendr véleménye szerint olvan vészhelyzet all el6. amely
emberéletet vagy a Létesitményt vagy kapcsolédd ingatlant. tulajdont
veszélyeztet. akkor a Muszaki ellenor jogosult anélkiil. hogy a Vallalkozot
barmely szerzodéses Kotelezetisege és felelbssége alol felmentené. utasitani
a Vallalkozot minden olyan munka elvégzésére, amely a véleménye szerint
a kockazat csokkentéséhez. vagy megsziintetéséhez sziikseéges. A
Vallalkozo koteles. MegrendelGi jovahagyas hianyatol fliggetleniil. azonnal
a Miszaki ellen6r ezen utasitdsait végrehajtani. A Miiszaki ellendr,
amennyiben a vészhelvzet elhdritasdra tett intézkedések a szerzodéses
feliételeket erintették. koteles a Vallalkozoi dij. vagy egyvéb szerzodeses
feltétel modositasara javaslatot tenni a Megrendelo felé.

6.2.2.5.A Miszaki ellenor heti rendszerességgel Kkivitelezoi Kooperacios

értekezietet hiv  Gssze. amelyen Vallalkezo nyilatkozatra jogosult
képviseloje koteles részt venni. Az értekezlet célja az elvégzett illetve a
kovetkezd idoszakban elvégzendd teveékenységek attekintése. Ezen tdl a
Miszaki ellenor vagy a Vallalkozo Képviseldje felszolithatja a masikat.
hogv vegven részi rendkiviili ertekezleten. amennviben a felmertiiit
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probléma kezelése nem tir halasztastt A Miiszaki ellenér koteles
emlékeztetdt késziteni a Kooperacids értekezleten elhangzottakrol, és azt a
résztvevok, valamint a Megrendelé részére egy-egy madsolatban
megkiildeni. Az emlékeztetbben meghatarozott feladatok elvégzésének
felelései meg kell, hogy egvezzenek a Szerzédés altal meghatirozott
vonatkozoé feleldsokkel.
6.2.2.6.A miiszaki ellenori feladatokat ellaté szervezet/ személy megnevezése:

CSOMIBER Kft. — Honti Gyorgy épitési miiszaki ellendr

Kamarai szam: 06-60691

FVM/ME szam: ME-E-1-06-60691/2013

Cim: 6720 Szeged, Arany J. u. 7.

Telefon: 62-557-764

Fax: 62-557-765

E-mail: csomiber@t-online.hu

7. Vaillalkozo kijeldlt kapesolattartojanak adatai:

7.1. Neve: Pészti Jozsef

Levelezeési cime: 6728 Szeged, Dorozsmai it 46.

Telephely (helyi iroda) cime: 6728 Szeged. Dorozsmai ut 46.

Beosztasa: projektvezetd

Felel6s miiszaki vezet6i névjegyzék szam: MV-VZ/A-06-60241/2013
MV-KE/A-06-60241/2013

Telefon: 62/428-021: 30/248-6966

Telefax: 62/428-022

E-mail: szegedtitkarsag(@sade.hu

7.2. Ha a Villalkozé Képviselje nem rendelkezik targyaldsi szintli magyar nyelvtudassal,
akkor a Vallalkozé kételes intézkedni arrdl. hogy tolmacs alljon rendelkezésre. és
koteles az Epitési teriileten egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki magyar
nyelven rendelkezésre &ll, és a dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kézremiikodni kepes.

8. Megrendelé szolgaltatasai és kotelezettségei:

8.1. Megrendeld a szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkateriiletet ad at a Vallalkozonak a szerzédésben meghatérozott hataridén beliil.
Amennyiben a munkateriilet ataddsara a szerzodésben rogzitett hatéridében nem kertil
sor, Ugy a teljesitési hataridd automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet atadas
késedelmes napjaival. Ennek tényét az épitési naploban régziteni kell.

8.2. A munkateriilet atadasat kbvetoen bealld olyan koriilmények esetén. amelyek elére nem
voltak lathatok, és amelyek a munkavégzést hatrdltatjak, a késedelem egyik félnek
sem rohatd fel. Ilyen koriilmények kiilondsen a talajbol elokeriilt miitargy, melyet a
kozmiitérkép nem jelolt vagy a talajmunkak soran elokeriilt 16szer, robbandanyag,
korabbi épiilet maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a tervben
megadottol eltérd altalajjellemzék, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban régziteni
kell. Az esetleges tobbletkoltségek viselésérdl ¢és hataridé modositasrol Valtoztatasi
utasitas kiadasaval Szerz6do Felek kotelesek irdsban megallapodni. Amennyiben a
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tobbletkoltség a tartalékkeretbél nem finanszirozhatd, Szerz6dd Feleknek a Kbt.-ben
el6irt modon, a szerzédés modositasaval kell a koltségviselésrdl megéllapodni.

8.3. Az épitési feladat elvégzéséhez szikséges jogerds Epitési engedélyt Megrendels a
munka megkezdése elott kiteles a Vallalkozonak atadni.

8.4. Megrendelé koteles a munka soran a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a
legrovidebb id6n beliil az épitési naploban vagy mas irdsos formaban nyilatkozni.
Amennyiben a Villalkozé 4ltal hozza intézett kérdés a Projekt miszaki
dokumentdciojat, miiszaki tartalmat érintd valtoztatas, annak elfogadasara Megrendeld
csak a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Kozremiikodd Szervezet elozetes
jovahagyasaval jogosult.

8.5. A Szerzédés miiszaki tartalmat érinté barmely. Megrendel6 altal elrendelt Véltoztatas
elére egyeztetett kdltségeit a Vallalkozonak kiteles megtériteni a Pénziigyi teljesitésre
vonatkoz6 pontban foglaltaknak megfelelden.

8.6. Megrendel6 koteles egylittmiikodni a Vallalkozéval a munka teljes tartalma alatt. igy
kiiléndsen a barmely okbol adodo késedelem feloldésa érdekében vagy a jovdhagyott
kiviteli tervdokumentacioban és kdoltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem
szerezhetd Anyagok, Eszkoziok, Berendezések helyettesitésére tett vallalkozoi
javaslatra torténé soron kiviili nyilatkozattételben.

8.7. Megrendel6 koteles a jogszabélyok szerint kitlizni a miiszaki atadas-atvétel idépontjat a
Villalkozo készre jelentése alapjan.

8.8. Megrendeld kételes az elkésziilt, atvett és a Miiszaki ellendr altal igazolt teljesitésre
vonatkozoan a Teljesitési Igazolast Vallalkozo részére a miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv lezarasat, illetve a késziiltségi foknak a Miszaki ellendr igazolasat
kovetd 15 napon beliil kiadni.

8.9. Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafazisok mindségellendrzesét fliggetlen
kiilsé szervezettel elrendelni, amennyiben azok min6sége vélhetben nem éri el a
vonatkozd szabvanyokban és elbirasokban megkdvetelt mindségszintet. és abban a
Megrendel6 a Vallalkozoval véleményeltérésen vannak. A vizsgalatot a Megrendeld
és a Vallalkozo koziosen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitasa a bizonyitds soran nem nyer igazolast. Szakvélemény fliggvényében dont az
anyag vagy szerkezet bontdsarol, cserjéjérdl vagy az értékesokkenés megallapitasardl
a szakvélemény kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil.

8.10. Jogosult az elkésziilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozdval ujra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerzodés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el.

8.11. Megrendelé felhatalmazza Véllalkozot, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti
feltételek teljesiilése esetén —a Megrendeld legaldbb 3 munkanappal 16rténd elozetes
irasbeli értesitésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszedési megbizast a
pénzforgalmi szolgaltatdjanal érvényesitse.

8.12. Megrendelének a jelen szerzodésbdl eredé semmilyen jogosultsagat (beszamitas,
visszatartds) nem korlatozhatja a Villalkozo azzal, hogy a szerzodésbél eredd
kdvetelését engedményezi, faktoralja vagy a kovetelésre zalogjogot alapit.

9. Vaillalkozo szolgaltatasai és kotelezettségei:

9.1. Vallalkozo a Szerzédésben meghatarozott Vallalkozasi dijért a Szerzodésben foglalt
miiszaki tartalomra vonatkozé vallalkozasi munkdkat végzi el a szerzodésben
meghatarozott iitemezésben és hataridére. Vallalkozo nyilatkozik, hogy megfelel az
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 4ltal a
kivitelezével szemben tamasztott kivetelményeknek.
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9.2. A Vallalkozé koteles az eldirt részletterveket elkésziteni, a kivitelezést teljes kort
kivitelezési dokumentécio szerint elvégezni és befejezni a Létesitményt a Szerzddéssel
és a Miiszaki ellenér utasitasaival dsszhangban, €s kételes barmely, a Létesitményben
keletkezett hibat kijavitani.

9.3. A Vallalkozé koteles szolgéltatni a Berendezéseket, a Vallalkozé Dokumentumait a
Szerz6dés elbirasai szerint, valamint mindazon teljes vonatkozé Személyzetét, Arukat,
fogyoteszkozoket és egyéb dolgokat, szolgaltatdsokat, akar ideiglenes. akar végleges
jellegliek, amelyek a tervezéshez, kivitelezéshez. befejezéshez és a hibak kijavitasahoz
sziikségesek.

9.4. Kitiizés: A Vallalkoz6 kételes a Létesitményt az eredeti vizszintes €s magassagi
alappontoknak. alapvonalaknak megfelelden kitlizni, ahogyan az a Szerzddésben
meghatarozasra kertilt, vagy ahogyan azt a Miszaki ellenér kézolte. A Vallalkozo
viseli a felel6sséget a Létesitmény minden részének helyes elhelyezéséért és ki kell
javitania minden, a Létesitmény elhelyezkedését. szintjét. méretét vagy nyomvonalat
érint6 hibat.

9.4.1. A Megrendeld felelés az eldirt, vagy kozolt kitlizési alapadatokban eléforduld
hibakért. de a Vallalkozo koételes minden tdle telhetdt megtenni az adatok
helyességének felhaszndlasuk eldtti ellendrzése érdekében. Amennyiben a
Vallalkoz6tol elvarhaté gondossag mellett a kitlizési alapadatok helytelensége
nem ismerhet6 fel, és emiatt a Vallalkozo tobbletmunka elvégzésére kényszeriil,
Vallalkozonak egy értesitést kell kiildenie a Miszaki ellendrnek. Egy ilyen
tartalmu értesités kézhezvételét kovetden a Miszaki ellendr koteles eljarni és
megallapodni, vagy meghatarozni:

a) vajon a hiba észlelése ténylegesen nem volt lehetséges. illetve ha igen, akkor
milyen mértékben

b) kihatassal van-e a teljesitési hataridore, ha igen, akkor milyen mértékben

¢) kihatassal van-e a vallalkozasi dijra. ha igen, akkor milyen mértékben.
Indokolt esetben a Megrendelé jovahagyasa, illetve jelen szerzodés
feltételeinek modositasa sziikséges.

9.5. Villalkozé épitési teriileti képviseldi: Epitési teriileti képviseldi (foépités-vezetd és
szakagi épitésvezetok) altal biztositja a szikséges feliigyeletet €s iranyitdst a munka
folyaman. A Vallalkozé &ltal a munkdk megvalositisira az Epitési teriileten
alkalmazott fo-épitésvezetd ¢s szakagi épitésvezetdk képesitése feleljen meg a
244/2006. (X11.5.) Korm. rendeletnek a felelds miiszaki vezetokrol szolo eldirasainak.
Vallalkozo koteles biztositani az altala a szakmai alkalmassagi korben, ajanlataban
megjelolt szakmai teriileten nevesitett személyeknek a személyes részvételét a projeki
kivitelezésében. Ebben a személyi korben csak a Megrendeld el6zetes hozzdjarulasa
esetén. indokolt esetben van lehetéség a kozremikddok személyének
megvaltoztatasara azzal a feltétellel, hogy a bevont 1) k6zremiik6do is rendelkezik az
eloirt alkalmassagi feltétellel. A feltételnek megfelelést Megrendel6 részére igazolni
kell.

9.6. Epitési Naplé: A Vallalkoz6 az épitési munka Epitési teriiletén Epitési Naplot koteles
tartani. Az Epitési Naplot az egész Létesitményre érvényesen. vagy annak miitargyaira
kiilon-kiilon kell vezetni, a Miiszaki ellenér utasitasai szerint.

9.6.1. Minden az ¢pitési tevékenységgel kapesolatos fontos adatot be kell vezetni az
Epitési Naploba. Az Epitési Naplot egy eredeti és egy masolati (indigés)
példanyban kell elkésziteni, és a masolati példanyokat (1 példany indigés, 1
példany eredeti masolata) kell benyjtani a Miiszaki ellendmek. A Vallalkozo

10. gldal, osszssen 4



11

koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendeletben foglaltak betartasara.

9.6.2. A szerzodés teljesitése sordn szerzddo felek kételesek egytittmiikédni. ennek
keretében tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkoriikben
felmeriil6. jelen vallalkozasi szerzddésre kihaté minden lénveges adatrol.
tényezordl és koriilményrol. Az egyiittmikodés soran tett inézkedéscket &s
nvilatkozatokat szerz0do felek az épitési naploban rogzitik, melyet Kézosen
nyitnak meg.

9.7. A Villalkozo felels az Epitési teriileten végzett minden munkalat és épitési modszerek

megteleloségéént. az épitmények stabilitasaért és biztonsagaért.

9.8. A Vallalkozé koteles. amikor a Miszaki ellenor ugy rendeli el. a Létesitmeny

kivitelezésénél alwala alkalmazni javasolt modszerek ¢s intezkedések reszleteit
benyijtani. Ezen modszerek és intézkedések megvaltoztatasa nem torténhet meg a
Muszaki ellenor errdl torténd elozetes értesitése nélkiil.

9.9 Munkavédelem, munkabiztonsag: A Vallalkozo kotelezenisége. hogy az épitési
g g £ P

9.10.

9.11.

munkahelyeken és az épitési [olyamatok soran megvalositandd minimals
munkavedelmi kdvetelményekrdl szolé. 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiM egylittes
rendelet szerint jarjon el, biztonsagos és egészséges munkafeltételeket biztositson az
¢pités teljes iddszaka alatt minden munkahelyvre. A balesetek megeldzcse érdekében
meg kell tenni a megfeleld intézkedéseket (informacio. védékorlat) az Epitési teriiletre
valo jogosulatlan belépés érdekében. Az épités soran. csakigy. mint barmely szerkezet
befejezése utin. az iranyado jogszabalyokban és a vonatkozé Magyar Szahvényokban
lefektetett egészségveédelmi. munkabiztonsagi. munkavédelmi ¢€s  tizvédelmi
eloirasokat be kell tartani.
9.9.1. A Vallalkoz¢ koteles:
a) elkeritést, vilagitast, orzést és védelmet biztositani az Epitési
teriileten a befejezésig ¢s a miiszaki atadas-atveételig. €s
b) biztositani barmely [deiglenes Létesitményvt (beleértve utakat.
jardakat. korlatokat és keritéseket). amelvek sziikségesek lehetnek a
Létesitmeny kivitelezése miatt az érintett kdzdsség és a kapesolodo
ingatlanok tulajdonosainak és hasznaloinak védelme és a megfelelo
haszndlat biztositasa erdekeben.
992 A Kkivitelezés sordan barmilven munkahelvi balesetbdl szarmazo kartéritéssel
kapesolatban Megrendelo felé Villalkozd semmilyen kdvetelést nem tamaszthat.
A fontosabb épitési tevékenységek. igy meglévo utak atvagasa. vagy lezarasa.
vizvezetékek. vagy egvéb Kozmiivek keresztezése. helyredllitasa, csak a Miszaki
ellendr egyetértésével hajthatok végre. A Vallalkozonak irasban kell értesitenie a
Miiszaki ellenort legalabb két (2) munkanappal az ilyen munka megkezdése elott.
hogy a Miszaki ellenér megtelelo ellendrzést és biztonsdgi intézkedéseket
rendelhessen el. valamint az Uzemeltetdt és/vagy a Megrendeldt iddben kiértesitse. Az
épitmények kezelGjének kiértesitése Villalkozé feladata. Vallalkozo Kkoteles a
kdzutakat érintd sdr. vagy egyéb szennvezddés rendszeres eltavolitasat sajat koliségeén
elvégezni,
Mindségbiztositas: Vallalkozo kdteles mindségbiztositasi rendszert miikédietni. hogy
a SzerzOdes eldirdsainak betartasat bizonyitsa. A Muszaki ellendr jogosult a rendszer
barmely szempont szerinti vizsgdlatara. Minden tervezési es kivitelezeési fazis
megkezdését megeldézden be kell nvujtani tdjékoztatds céljabdl a Miiszaki ellenor
részére az eliaras részleteit. valamint a megfeleléséget tantsitd dokumentumokat (TU.
MMT). Barmely alkalommal. amikor egy muszaki dokumentum keril a Maszaki
ellendr szamara benvujtasra. a Vallalkozo sajat eldzetes jovahagvédsanak jol lathato
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9.13.

9.14,

12

modon meg kell jelennie a wvonatkozé dokumentumon. A mindségbiztositasi
rendszernek valo megfelelés nem mentesiti a Vallalkozét a Szerzodés szerinti egyik.
kotelezettsége vagy feleldssége alol sem.

2. Kozlekedés: A Villalkozo koteles biztositani a kozlekedés folyamatossagat és

biztonsagdt a nvilvanos kézlekedési uatvonalakon, amelveket hasznal (kézutak,
maganutak. gyalogjarddk) és amelyeket az épitési munkdk soran kereszteznek az 1T
2-1. 119:2007. eléirdsainak. valamint a Miszaki El6irdsoknak megfeleléen. Minden
erre vonatkozo engedélyt a Vallalkozonak kell beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas és
forgalomterelés koltségét a Vallalkozoi Dijban kell figyelembe venni. Az Epitési
teriilet kozelében Iévd ingatlanokra valé bejarast minden épitési munka mellett
hiztositani kell.

Aruk szallitasa: A Vallalkozo legalabb 10 nappal barmely Berendezés. vagy barmely
mas Aru jelentdsebb részének Epitési teriiletre érkezését megelozoen koteles a
Muszaki ellendrt értesiteni a szillitas datumardl. A Vallalkozo tartozik feleldsséggel
minden Aru és egvéb. a Leétesitmenyhez sziikséges dolog csomagolasaért. jarmiire
rakdsaért, szallitdsaért. atvételéért. lerakdsaért, taroldsiért és  orzéséért. A
Villalkozonak kartalanitania és mentesitenie kell a Megrendelot minden kar. veszteség
¢s kaltség (beleértve a perkoltségeket és kiadasokat is) tekintetében. amelvek az Aruk
szallitasabol erednek. tovabba le kell rendeznie és ki kell fizetnie minden. a
szallitasbol szarmazo kovetelést.

Kirnyezetvédelem, épitési hulladék: A Villalkozonak a kiémvezet védelmét.
megovasat szolgalo intézkedések, lizemeltetési és adminisztracios feladatok végzése
soran valamennyi hatalyos. a kéryezet védelmét szolgdlo jogszabalvi. elirast illetve
vonatkozo kdvetelményt be kell tartania.

a) Az épitési és bontasi munkak soran keletkezd hulladékokrél Vallalkozd
nyilvéntartast koteles vezetni a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet szerint. a kivitelezést kiivetoen a rendeletben kézzétett nyilvantarté
lapot kételes elkésziteni.

h) Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat a kirnvezet veszélyeztetését
kizaro moédon. fajtankent elktlonitve kell gyijteni és artalmatlanitasukrol
arra jogosult vallalkozas bevonasaval kell intézkednie Viallalkozonak.

¢) Vallalkozénak az Epitési teriiletr8] minden szerves, gyvartasi és kommunalis
hulladékot @ssze kell gytijtenie. és a hatsagilag elfogadott szemét-
lerakohelyre kell szallittatnia.

d) Vallalkozd a bontasi munkak megkezdését megel6zoen kételes az érintett
¢pitmény kezeldjevel a kapesolatot felvenni. és egyeztetni. hogy a bontdsi.
selejtezési munkahoz a kezeld milyen tartalmu jegyzokdnyvet igénvel. A
jegyzokonyv elkészitésében a kezelovel kateles egyiittmiikodni.

¢) A Villalkozénak a meglévd szerkezetek bontisabol eredd hasznosithato
anyagokat fajtankent szétvalasziva tovabbhasznositas céljabol at kell adnia
a Megrendeld altal kijelolt jogi vagy természetes személynek. A
tovabbhasznositasra nem keriilé hulladékot kiteles engedélyezett hulladék
lerakohelyre szallitani.

f) Amennyiben a Vallalkozé a bontdsbol szarmazo anyagokat masodlagos
nyersanyagként Kivanja felhasznalni. az a Megrendelovel tortént elGzetes
megallapodas alapjan lehetséges. Ilyen esetben a Villalkozénak
megfelelden igazolnia kell az anyag alkalmassagat és az eredményeket
Jovahagyasra 4t kell adni a Miiszaki ellenérnek.
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g) A kivitelezés soran eltidézett mindennemil kornyezet karosodasért és
szennyezésért, valamint egyvéb karokéri kételes teljes korii felelosséget
vallalni

9.15. Egyiittmilkodés: A Vallalkozd kiteles a Szerzédésben meghatdrozott modon. vagy a
Miiszaki ellendr utasitasa szerint megteleld lehetoséget biztositani az alabbiakban
felsoroltak részére munkajuk elvégzésére:
a) a Megrendeld személyzete.
b) barmely mas. a Megrendelo altal foglalkoztatott vallalkozok. ¢s
¢) barmely térveényes hatosag személyzete, akik az Epitési teriileten. vagy
annak koizeleben végezhetik tevékenységiiket, barmely a Szerzodésben
nem szerepld munka kivitelezése soran.

9.15.1. Barmely ilyen utasitas csak akkor eredményezhet Viltoztatdst. amennyiben az
a Vallalkozonak eldre nem lathatd tobbletkdltségek viseleset eredményezi. Ezen
vallalkozok és személyzetilk részére nvajtott  szolgdltatdsok  magukba
foglalhatjak a Vallalkozd Eszkozei. az Ideiglenes Létesitmeények, vag)
megkozelitési lehetoségek haszndlatal. amelyek a Vallalkozo felelsségi kirébe
tarfoznak.

9.152. Ha a Szerzédés eloirasai szerint a Megrendelonek at kell adnmia barmely
alapozast. szerkezetet, berendezést. vagy megkozelitési lehetoséget a Villalkozo
részere, akkor a Vallalkozonak be kell nyujtania a Miiszaki ellenor részére azokat
a dokumentumokat. amely ezt igazolja legalabb 15 nappal az atadas elott.

9.15.2. A Villalkozd koteles. ha a Miiszaki ellenér igényli. barmely hiba okénak
feltarasaban kozremiikddni a Miszaki ellenor iranyitasa mellett.

9.15.4. A kivitelezéssel kapcsolatos koordinacio a Vallalkozo felelossége. A mas
vallalkozok. igy kiilondsen a kdzmivek kivaltasaban, a kdzmiszolgaltatasban, a
helyi témegkdzlekedési szolgéltatisban résztvevd vallalkozédsok munkajaval
tovabba a Szegedi Tudomdanyegvetem beruhazasan dolgozo kivitelezo
vallalkozasokkal térténd maradektalan Gsszehangolas érdekében Vallalkozo
koteles:

a) minden olyan munkalatarol. amely mas villalkoze munkajat
befolyasolhatja. zavarhatja. vagy korltozhatja irashan értesitést kiildeni
a Miiszaki ellenérnek legkésobb az ilyen munkalatainak megkezdeset
megelozo 5. napig:
b) haladéktalanul értesiteni a Miszaki ellendért. ha munkavégzeését mas
vallalkozo barmilven formaban befolydsolja. zavarja. vagy korlatozza:
s
¢) részt venni minden oivan Koordinicios Ertekezleten. amely a sajat
munkéjara kihatassal lehet. illetve amelyet az Fpitési terilleten
elvégzendd munkdk mas vallalkozokkal torténo Gsszehangolasa
targvaban hivnak dssze.
9.16. Epités altal okozott zavarok kikiiszobilése: A Vallalkozé nem zavarhatja
feleslegesen vagy helytelen médon:
a) akdéznyugalmat. vagy
h) barmely Ut és jarda megkizelitését. hasznalatat. birtokba vételét.
fligeetleniil attdl, hogy azok kozteriiletre esnek. vagy a Megrendelo.
vagy masok tulajdonat kepezik.

9.16.1. A Vallalkozonak kartalanitania. és mentesitenie kell a Megrendelor minden
felesleges és indokolatlan zavaras miatt bekovetkezett kar, veszteseég és koltseg
(beleérive a perkoliségeket és kiadasokat is) felmeriilése esetén.
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Kozmiivek: Az Epitési teriileteken a Vallalkozo a Létesitmény kivitelezésének céljira
szitkséges kozmiivek igénybevételére kézvetleniil a kdzmit szolgaltatojaval kdteles
megéallapodni.

9.17.1. A Villalkozonak barmilyen, a meglévo kozmiiveket érinté foldkitermelési,
vagy egyeéb munka megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglevd
szolgaltatoi létesitmény. kdzmii helyzetével, igy a csatornahdlozat. telefon és
clektromos vezetékek. felsovezeték tartd ¢és kozvilagitdsi oszlopok, viz-
odzvezetékek. és hasonlok helvzetével. A vonatkozd munkak kivitelezese soran
az éltala. vagy alvallalkozoi altal az utakban. csatornahdalozatban. csévekben,
vezetékekben illetve kozmiivekben okozott mindennemi karért a Vallalkozd
felel, és azokat koteles sajat koltségén a Miiszaki ellendr altal eloirt moédon és
hataridon beliil helyreallitani.

0.17.2. A kozmiveknek a Miiszaki ellendr dltal jovahagyott. vagy az O utasitisara
torténd kivaltasahoz vagy at-. illetve védelembe helyezésehez szlikséges
cgyeztetéseket az illetékes hatésagokkal, illetve tulajdonosokkal a Vallalkozonak
kell lefolytatnia és a vonatkozd engedélyeket / hozzajarulasokat a Vallalkozonak
kell megszereznie. Az ilyen jellegii munkdk koltségeit a Vallalkozoi Di
részekent kell tekinteni.

Villalkozo muveletei az Epitési teriileten: A Véllalkozo koteles tevékenységeit az

Epitési teriiletre illetve a Miiszaki ellenor altal jovahagyott munkateriiletre korlatozni.

A munkateriilet elhataroldsa a Vallalkozo feladata és kéltsége. A Villalkozdnak meg

kell tennie minden elézetes intézkedést eszkozeinek és személyzetének az Epitési

teriileten. munkateriileten beliil tartisa érdekében és tavol kell tartania azokat/oket a

szomszédos terililetektol.

0.18.1. A Létesitmény megvaldsitasa soran a Villalkozonak az Epitési teriiletet
minden felesleges akadalytél mentes dllapotban kell tartania és barmely eszkozét.
valamint a felesleges anvagokat raktdroznia kell. vagy el kell azokat tavolitania.
A Villalkozonak el kell takaritania és tavolitania az Epitési teriiletré! minden
tormeléket. hulladékot és Ideiglenes Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar
nem sziikségesek, kiilonds tekintettel. ha az adott munkarészre vonatkozoan
atadas-atvételre keriil sor. Az eszkozok, anyagok elhelyezésekor a kdzlekedesi
utakat. kiiiritési (tvonalakat. tzoltasi felvonulasi teriileteker. tlizvédelmi
berendezéseket szabadon kell hagyni.

9.18.2. A Vallalkozo koteles az Epitési teriilet. illetve a Létesitmény vonatkozo részét
tiszta és biztonsagos allapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozé ezen
kotelezettségének a Miiszaki ellendr felszolitasanak keézhezvételetdl. vagy az
Atadas-atvételi jegyvzokonyy datumatdl szamitott legkeésébb 5 napon beliil nem
tesz eleget. a Miiszaki ellendr elvégeztetheti a feleslegessé vilt anvagok €és
eszkdzok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoéval.
A Vallalkozd jelen pont szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendeld jogosult a Szerzodéses Megdllapodds szerinti
késedelmi kathér érvényesitésére is.

9.18.3. A Villalkozot feleldsség terheli. az altala alkalmazott épiteszeti modszerekért
és eljarasokért, megoldasokért és technikakért. ezek sorrendiségéert.

9.18.4. A Villalkoz6 az épitési munka megkezdese el6tt a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendelet 5. § (6) bekezdésében eldirt tabla. tovabbé a projekt unios timogatasaval
kapcsolatos, Megrendelé altal meghatérozott méretil. tartalmq tébla gyartasara s
az eloirt helven toriéno kihelyezésére koteles. A tabla Megrendelo tulajdonadba
keriil. azonban gvartasi. kihelyezési koltsége Vallalkozot terheli,
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9.18.5. A Villalkoz6 koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd tablakrol
tételes listat késziteni a pontos hely, tartalom és tulajdonos megjeldlésével, a
tablakat az épités idejére leszerelni és biztonsagos helyen tarolni.

Kiegészité tervezés Villalkozé altal: Villalkozd meghatarozott gyartmanytervek,

technologiai tervek, egyéb, a Miiszaki ellendr dltal elrendelt kiviteli részlet- vagy

kiegészitd tervek elkészitésére sziikség szerint kiteles.

9.19.1. Vallalkozé koteles a vonatkozé Dokumentumait 6 pld. nyomtatott és 1 pld.
elektronikus (.doc. .xlIs, .dwg) formatumban a Miszaki ecllenér részére
jovahagyasra benyujtani.

9.19.2. A részletterveknek Gsszhangban kell lenniiik a Miszaki eloirasokkal €s a
Tervrajzokkal. magyar nyelven kell, hogy késziiljenek és tartalmazniuk kell
minden, a Miiszaki ellenér altal eléirt és a Tervrajzokhoz adandé kiegészitd
informaciét annak érdekében. hogy minden Fél terveivel osszehangolhatdak
legyenek. Amennyiben a részlettervekkel kapcsolatban barmely okbol
esetlegesen épitésiigyi hatésagi engedély megkérése, illetve bejelentés megtétele
véalna sziikséges. abban az esetben a kérelemhez, illetve bejelentéshez sziikseéges
részletterv elkészittetése és a terv tartalma feleljen meg az épitéstigyi hatdsagi
eljarasrol. valamint a telekalakitasi és az épitészeti-miszaki dokumentaciok
tartalmarol szolé 37/2007.(X11.13.) OTM rendeletben foglaltaknak. A készitendo
kivitelezési dokumentaciok tervezése és tartalmi kévetelményei, részletezettsége
feleljenek meg az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.(IX.15.)
Korm. rendelet eldirasainak. A tervezett miszaki megoldasoknak meg kell
felelniiik a vonatkozo jogszabalyoknak, igy kiiléndsen az Etv. 31. §-nak (1)-(2)
és (4) bekezdéseiben meghatarozott kovetelményeknek, az orszagos
teriiletrendezési €s épitési kovetelményeknek és az eseti hatosagi eldirasoknak.

9.19.3. A Vallalkozo felelés az altal készitett tervekért és annak teljes egészében meg
kell felelnie az adott rész altal betdltendd céloknak.

0.19.4. Az Atvételt megeléz6 lizemprobak megkezdését megelézoen a Vallalkozénak
be kell nytdjtania a Miiszaki ellenér részére a megvalosuldsi tervdokumentéciot €s
a miukodtetési és karbantartdsi kézikonyveket, megfeleld részletezettséggel,
ahhoz. hogy a Megrendelé miukddtethesse, karbantarthassa, szétszerelhesse €s
Osszeszerelhesse, bedllithassa és megjavithassa a Létesitmény vonatkoz6 részét.
Az ilyen rész nem tekintheté atadas-atvétel szempontjabol elkésziiltnek
mindaddig, amig ezen dokumentumok ¢€s kézikonyvek a Muszaki ellenér részére
benyujtasra nem kertiltek.

. Eltakaras: A Villalkozénak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakaras

cl6tt értesitenie kell a Mérndkot (email, telefon, épitési naplobejegyzés), amikor

valamilyen munka elkésziilt, mielott még betakarndk, lathatosagat megsziintetnék,

vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitas céljabol. Az ertesitésrol épitési
naplébejegyzés is késziil.

Anyagok, Berendezések és Aruk szirmazasa: A Villalkoz6 altal a Szerzédés

teljesitéséhez felhasznalt Gsszes anyagnak. berendezésnek és arunak I. osztalytinak €s

olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 1. § (4) bekezdése értelmében nemzeti
elbanast kell nyujtani. A Vallalkozonak bizonyitania kell, hogy minden anyag.

berendezés és dru eleget tesz ezen feltételeknek, megjeldlve az eredet orszagat. A

Vallalkozot utasithatjak részletesebb informacié biztositasara.

9.21.1. Felek megallapodnak. hogy amennyiben a Vallalkozo a nevesitett anyagokat,
szerelvényeket és berendezéseket — rajta kiviilallo okok miatt — beszerezni nem
tudja, tigy helyette mas, miszakilag egyenértékii, a Megrendeldvel és a Miiszaki
ellenérrel el6zetesen egyezetett anyagot., szerelvényt., berendezést épit be. A
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valtozasbol adddo esetleges koltségvaltozasok viselésérdl a felek az egyeztetésen
allapodnak meg.

9.21.2. A Vallalkozé az épitési munka megkezdése el6tt 14 nappal koteles
épitményenként Osszedllitott mintavételi és mindsitési  tervet. valamint
technoldgiai utasitst jovahagyasra a Miszaki ellenornek atadni. A jovahagyas a
munkakezdési engedély egyik feltétele.

Villalkozé adatszolgéltatassal, vagy a Megrendeld altal megkdvetelt mas modon

kiteles kozremiikodni a Megrendeld szdmara a Kbt. 307, § (1) bekezdése szerinti

kitelezettseégek teljesitésében.

. Vallalkozé kételes a hatdsagok felé torténd muszaki atadéds-atvételi eljarason

kozremukdni.
Villalkozé kitelezettsége Megrendeld oktatasa. tdjékoztatdsa a beépiteti Anyagok.
eszkozok. Berendezések szakszertl hasznalatarol. kezeléserol.

. Atvételt megelozo iizemproba: Villalkozé, az Uzemeltetovel/Kezelovel és Miszaki

ellendrrel egyeztetett modon. a hatosagi engedélyekben. lizemeltetoi véleményekben
foglaltakat is figvelembe véve. lizemprobakat kiteles tartani. A sikeres {izemprobak
lebonyolitasa a muszaki atadas-atvetel megkezdésének feltétele.

Teljesitési Biztositék: A Vallalkozo kiteles a netto szerzodétt Vallalkozoi dij 5 %%-
anak, azaz 21 492 3500.- Ft-nak megfeleld Osszegre, a jelen SzerzGdésben
meghatarozott végso teljesitési hataridot koveté 90 napig €érvényes. Teljesitési
Biztositékot nviijtani a Kbt. dltal meghatérozott formaban. jogosultként a Megrendeld
megnevezésével. A Teljesitési Biztositékot jelen Szerzodés alairasat koveto 3
munkanapon beliil a Megrendeld képviselojének at kell adni. valamint a Biztosit€k
mésolatat a Miiszaki ellenér részére masolatban meg kell kiildeni. A Teljesitesi
Biztositék elfogadasardl a Megrendeld képviseldje koteles haladéktalanul értesiteést
kiildeni a Vallalkozo szdmadra. egy masolattal a Miiszaki ellendr részére. Semmilyen
osszeg nem keriil igazolasra. illetve kifizetésre mindaddig, amig a Megrendeld
képviseltje meg nem kapta ¢s jova nem hagyta a Teljesitési Biztositékot. A Teljesitési
Biztositék célja a Megrendelé részére annak garantalasa. hogy Vallalkozo
kitelezettségeit szerzodésszerten teljesiti. Megrendelo jogosult a Teljesitési biztositek
igénybevételére. amennyiben Vallalkozo valamely szerzodéses kotelezettségét nem
vagy nem szerzodésszeriien teljesiti (pl. kotbérigény érvényesitese. Jotallasi
Biztositéknyujtasi kitelezettség nem vagy nem megfelel0 teljesitése esetén jotallasi
1geny érvénvesitése. sth.).

10. Elorehaladasi jelentések

10.1

10.2.

Havi elorehaladasi jelentéseket kell keészitenie a Vallalkozonak és azokat elektronikus
forméaban és papir alapon a Miiszaki ellenornek kell benytjtania egy peldanyban,
egyidejiileg Megrendelo Képviseloje részére is at kell adni 2 példinyban. Az elso
jelentésnek a Kezdési ldopontot kivetd elsd honap végéig terjedd iddtartamot kell
telglelnie. Ezt kovetéen a jelentéseket havi gyakorissaggal kell benyujtani.
mindegyiket a vonatkoz¢ targyidoszak utolsd napjat kovetd 2 napon beliil.

Minden jelentésnek tartalmaznia kell:

a) diagramokat és az eldrehaladas részletes leirasat. beleértve a tervezes.
beszerzést. gyartast. Epitési teriiletre t6rténo szallitast. epitést. dsszeallitast és
vizsgalatokat. valamint ugyanezen fazisokat minden az ajanlataban nevesitett
Alvallalkozo munkajdra vonatkoztatva.

b) fényképeket. amelyek bemutatidk a gvarias és az Epitési teriileten valo
elérehaladas allapotat.
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¢) fobb Berendezések és Anyagok gvértisanil a gvarté megnevezését. a gydrtas
Epitési teriiletét. eldrehaladasi szazalékat és a:
1. gyartas elinditasanak,
il. Vallalkozo altali feliilvizsgalatainak,
iil. a probaknak és
iv. aszallitésoknak valamint az Epitési teriiletre torténé megerkezésnek a
ényleges, varhatd idopontjait.

d) a Vallalkozo alkalmazottainak és eszkézeinek nyilvantartasat.

¢) mindségbiztositassal kapesolatos dokumentumok. vizsgalati eredmények és
Anyagok minGségi tanusitvanyamak masolatait.

) afelek kdveteléseire vonatkozo értesitések listajat.

2) munkavédelmi statisztikai adatokat. beleértve barmely varatlan veszélyes
esemeny reszleteit. és a kdmyezetvédelemmel. lakossdgi felvildgositassal
kapesolatos tevékenységek leirdsat ¢s

h) a tényleges ¢€s a tervezeu eldrehaladds dsszehasonlitasit. részletezve minden
olyan eseményt vagy koriilményt, amely veszélveztetheti a Szerzodés szerinti
befejezést. és azon intézkedéseket. amelyeket a késedelem kikiiszobdlése
¢rdekében hoztak. vagy hozandok,

1) létesitményjegyzéket. amely kitér az egyes létesitményeken tilmenden a
létesitményekhez kapcsolodé ¢épitési. geépészeti. energiaellatasi. nt- és
kézmiiépitési munkakra. Kkoltségekre. kiegészitd tervezési munkakra.
prébaiizem iranyitas. illetve probaiizem anvagi kéltségeire. laborvizsgalatokra.
stb.

I1. Munka- ¢s egészségvédelmi eldirasok

11.1. Vallalkozé koteles az FEpitési teriileten dolgozo személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozo minden munkaiigyl jogszabalyt betartani. beleérive a foglalkoztatasukra.
munka- €s balesetvédelemre. szocidlis ellatdsra. be- és kiléptetésiikre vonatkozo
jogszabalyt. tovabba biztositania kell szdmukra minden jogszabaly altal adott jogot.
Vallalkozoénak koteleznie kell minden alkalmazottjat. hogy minden vonatkozo
Jogszabalyt €s eloirast betartsanak, beleértve a munka- és egészségvédelmi eldirasokat
IS.

I1.2. Nem lehet munkavégzés a hivatalos munkasziineti napokon, figyelembe véve a
munkanap dthelyezéseket is. Amennyiben a Vallalkozé a heti pihendnapon vagy
¢jszaka munkavégzést tervez. akkor az ehhez sziikséges engedélyeket a Miiszaki
cllendr hozzdjarulasanak megkérése eldtt be kell szereznie. A Miszaki ellenér
ertesitése legkésobb 4 munkanappal a munkavégzés elétt kell. hogy tdriénjen. A
Muszaki ellenor igénybejelentést kévetoen 2 munkanapon beliil kell, hogy déntsén a
hozzdjarulasrol. Amennyiben err6l nem killd értesitést a Vallalkozonak. ugy a
beterjesztést a Miszaki ellenér altal jovdhagvottnak kell tekinteni. A rendes
munkaidén tali. az ¢&jszakal. valamint a pihend- és iinnepnapokon végzett
munkavégzesbol eredé  jogsértésekért és karokért a Villalkozd teljes ko
felelosséggel tartozik.

1.3, Vallalkozo a tevékenysége sordn koteles masok személyhez fiizado jogat tiszteletben
tartani, €s a szemelyisegi jogseértéstol, igy Kiilondsen a zajjal. porral és egvéb
kellemetlen hatasokkal jaré munkak éjszakai. pihend és tinnepnapokon valé végzésétol
tartézkodni, Villalkozo fenti kotelezetiségeinek megsértése miatt mind a
Megrendelovel. mind pedig harmadik személvekkel szemben kizardlagos
felelosseggel tartozik.
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11.4. A Villalkozd kiteles mindenkor minden tile telhetd ovintézkedést megtenni
személyzete megfeleld munka- és egészségvédelmi feltételeinek biztositasaért. A helyi
egészségligyvi hatésdgokkal egyiittmikddve a Vallalkozdé koteles biztositani. hogy
cgészségligyl személyzet, elsGsegélynyljté eszkozék. betegszoba és mentdszolgalat
alljon rendelkezesre az Epitési teriileten. valamint megfeleld intézkedéseket kell
hoznia minden sziitkséges szocidlis és higiénés ellatdas ztositisara €s jarvanyok
megeldzesere.

11.5. A Villalkozénak ki kell neveznie egy munkavédelmi felelést az Epitési teriileten, aki
biztonsag fenntartasaért és a balesetek megelozeséért tartozik felelosséggel. E
személynek a felelosségi korének megfeleld képesitéssel kell rendelkeznie, valamint
olyan felhatalmazassal. hogy utasitasokat adhasson ki ovintézkedések megtételére
balesetek megelozése céljabol. A Létesitmeény kivitelezésének teljes idotartamdra a
Villalkozo koteles biztositani e személy részére minden altala igényelt dolgot. hogy
ezen jogait gyvakorolhassa és kitelessegeinek eleget tehessen.

11.6. A szokasos havi elorehaladdsi jelentésen felill a Vallalkozonak azonnal irasban
jelentenie kell a Miiszaki ellendrnek és minden érdekelt szervezetnek — a hatélyos
magyar jogszabalvoknak megfeleléen — az Epitési teriileten elofordult minden baleset
vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkil arra. hogy azok befolyasoljik-e az
épités menetét, vagy sem. A Villalkozé jelentésének tartaimaznia kell az adott igyben
tett intézkedéseit is.

11.7. A Vallalkozénak nyilvantartast kell vezetnie és jelentéseket kell készitenie a
személyek munka- és egészségvédelmével és szocialis ellatottsagaval. anyagi karok
keletkezésével kapcsolatosan. ahogyan azt szamara a Muszaki ellenor a megfeleld
modon eloirja.

12. Régészet

Minden. az Epitési teriileten taldlt régészeti leletet. érmét. értéktdrgyat vagy régiséget illetve
szerkezetet és egvéb geologiai. régészeti vagy régészeti jelentdségli leletet a Megrendeld
kezelésébe és rendelkezésébe kell helyezni. A Villalkozo kételes megtenni minden tole
telhetd megeldzo ovintézkedést. hogy személyzete. vagy mas személyek a feltart ertekeket,
vagy dolgokat el ne tavolitsdk. vagy meg ne rongaljak. A Vallalkozo. amikor ilven értekeket.
vagy dolgokat fedez fel. koteles azonnal értesiteni a Miiszaki ellenort. akinek utasitast kell
kiadnia a kezelésiiket illetoen. Ha Vallalkozo a régészeti feltaras miatt rendkiviili kesedelmet
szenved. és/vagy koltségei meriilnek fel. Felek a szerzodés modositasa érdekében a sziikséges
intézkedéseket a Kbt. vonatkozo szabalyainak figvelembevételével megteszik.

13. Miszaki atadas-atvétel

13.1. A Szerzddésben meghatarozott teljesitési Szakaszokat s a teljes Létesitmeényt muszaki
atadas-atvétellel kell lezdami a hatdlyos jogszabdlyok elirasainak megfeleléen. A
muszaki atadds-atvételi eljarast meg kell elozni egy elozetes bejarasnak. melynek
keretében — a Villalkoza értesitése alapjan a Miszaki ellenér az értesitésben megjeldit
idopontban kdteles a munkateriileten megjelenni. és az atvetelre felajanlott szakaszt
vagy Létesitményt a koriilmények altal lehetdvé tert legrovidebb idon belil
megvizsgalni abbol a szempontbdl. hogy az dtvételre — az akkori allapotban —
alkalmasnak tekinthetd-e. A Villalkozé a munkak befejezésérol és teljesitésre
felajanlasaro] az dtadas-atvételi eljards megkezdésére megjelslt idopont elétt legaldbb
15 nappal készre jelentésével értesiti a Miuszaki ellenort. megjeldlve az elbzetes
bejaras és a muszaki atadas-atvételi eljards megkezdesenek napjat is.
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13.2. Ha a Miszaki ellentr az eldzetes bejards soran megdllapitja. hogy a munkak
befejezddtek. illetve. hogy a szolgaltatis megfelel a térvényes és a szerzodeses
kellékeknek, errdl azzal értesiti a Megrendeldt és a Vallalkozot, hogy a muszaki
atadas-atvételi eljaras lefolytatasanak a Vallalkozo dltal jelzett idopontban nincs
akadalya. Ellenkezo esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hianypoétlasi
jegvzékben meghatarozza azokal a javitasokat és hianypotlasokat. amelyeket az
épitmény drvételre alkalmassa tételéhez a miszaki atadas-atvételi  eljards
megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

13.3. A Megrendelé a miiszaki dtadas-atvételi eljarast a hianypotlasi jegvzék Vallalkozo
altali teljesitése esetén. 15 napon beliili idépontra kitiizi és a felek az atadas-atvételi
eljarast megkezdik. A Megrendelé a szolgdltatast a muszaki dtadas-atvételi eljaras
soran vizsgalja meg. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivasa a Vallalkozo
kotelezetisége.

134 A miszaki dradas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést. a szemlet és a
bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolma kell, hogy:

a) a munka a Szerzodésben ¢és annak mellékleteiben meghatarozot
kovetelményeknek és a hatosagi eloirasoknak, valamint az estelegesen
menetkozben elrendelt megrendeldi modositasoknak, Valtoztatasoknak
megfeleloen. hidny- €s hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az eljarast megel6zo alkalmassagi és minoségi vizsgdlatok
bizonyitvanvai és azon hatdsdgi nyilatkozatok. amelyvek igazoligk. hogy a
hasznélathavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatosagok
nem latnak okot az engedély megtagadasira. A kozmil rendszerek
vonatkozasdban ezen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozo szolgaltatja.

¢) az Atvételt megel6zo lizemprobak sikeresen befejezddtek.

d) Vallalkozonak megfeleldségi nyilatkozatot kell tennie az dltala beépitett
anvagok, szerkezetek. berendezések. druk. munkarészek megfeleloségére.
valamint az elvégzett munkak szakszertségeére.

13.5. A Szerz6dé Feleknek a miuszaki datadéas-atvérel megdllapitasait a legalabb 3
példanyban készitendd jegyvzokonyvben kell rogzitenie. a jegyzokonyvnek
tartalmaznia kell:

a) a Vallalkozo teljesitésének hidny- és hibamentességeét vagy.

b) a Megrendelo szerint meg fennallo hibak. hianyok felsorolasat es erteket,

¢) a Villalkozo nyilatkozatat arrdl. hogy a Megrendelé megallapitasait
elfogadja-e. ha nem, ennek indokait.

d) ha a Megrendelé a szolgaltatast a megdallapitott hibakkal. hianyokkal
atveszi.

¢) a Miuszaki ellenor altal azok kijavitdsdra. potlasara megallapitott hataridot.

f) az 4tadas-atvételre meghivottak és nyilatkozattételre jogosultak. illetve
kotelezettek nyilatkozatai.

g) a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

13.6. Nem tagadhaté meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai. hidnyai miatt,
amelvek mas hibdkkal. hidnvokkal dsszefliggésben. illetve a kijavitasukkal.
potlasukkal jaro munkék folytan sem akaddlyozzak a rendeltetésszern hasznalator,
Amennyiben a Megrendelo a szolgaltatast a megallapitott hibakkal. hianyokkal veszi
at. a kijavitasukra. potldsukra tiizott hataridén til a jegvzokonyvnek tartalmaznia kell a
Megrendeld nyilatkozatat arra nézve. hogy a Teljesitési Biztositékot érvényesiti-e.
tovabba meg kell hatarozni a Teljesitési lgazolas kiaddséra vonatkozo szabalyokat.
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13.7. Vallalkozo szerzédéses kotelezettségeinek feljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezardsanak a napja. A muszaki atadas-atveételi eljarast 30 napon
beliil be kell fejezni. Amennyiben a [.étesitmény Szakaszokra bontva valosul meg és
keriil atadasra. az utols6 Szakasz miiszaki dtadas-atvétele egyvben a teljes Létesitmeny
atadas-dtvételének is tekintendd.

13.8. A miuiszaki dtadas-atvétel idépontjara a Vallalkozénak az alabbi dokumentacidkat kell
asszeallitani ¢s atadni. egyuttal az dtadas-atvétel megkezdésének a feltétele is:

a) Kivitelezoi és szabvanyvossagi nyilatkozat.

b) 5 pl. megvalosulasi (.D™) tervdokumentécié ( CD lemez + pausz.
fénymasolatok) komplett miszaki dokumentacid a mértékadd miiszaki
paraméterekkel. iizemeltetési adatokkal, javitasi ¢s karbantartasi
igénvekkel. mithelyrajzokkal. telepitesi utasitdsokkal.
kozmiikapesolatokkal. tartozékok listajaval.

c) Meérési jegyzékonyvek, nyilatkozatok (geodéziai, témorségi, foldelési.
érintésvédelmi. villamvédelmi. szigetelési. vilagitasi. sth.),

d) Beépitett anyagokra vonatkozo anyagvizsgalati jegyzokdnyv. szallitoi
megfeleldségl tanusitvany. sth..

e¢) Uzemproba és oktatasi jegvzékanyvvek.

f) Jotallasi tevékenységer végzé szervezetek listdja ( Cég név. cim,
telefon). karbantartasi utasitasok.

2) Bontott anyagok jegyzokonyvvei.

h) Egyéb elakarasra keriilé berendezesek jegvzokdnyvei,

i) Minden a Mémdk altal eléirt egvéb dokumentum. bizonvlat.
jegvzokonyv stb.. ami az elkészilt letesitmény biztonsagos ¢s
lizemszeru hasznalatahoz elengedhetetlen.

1) Epitési naplo 1+1 pl (indigos masolat, eredetirdl masolat),

k) Lerakohelyre elszallitott épitési térmelekre vonatkozo jegyvzokényy.

l) Kézmiiszolgaltator nvilatkozatok.

m) Vizminta jegvzékdnyv.

14. Teljesitési lgazolas

14.1. A muszaki atadas-atveteli jegyzokonyvet ki kell egésziteni a Teljesitési lgazolassal.
melvben a Miszaki ellenér és Megrendeld nvilatkozik. hogy a Létesitmény vagy
Szakasz a Szerzodeésnek megfeleloen elkésziilt. a teljesitése alapjan a Vallalkozo
jogosult a Villalkozoi dij Szerzodésben meghatérozott részének vagy hianvpétlas
esetén annak a Teljesitési [gazolasban megéllapitott hanyadanak kovetelésére. illetve a
végszamla benyujtasara. A Teljesitési Igazolast a hianypotlassal lizemeltetésre trteno
atvétel esetén, fo szabaly szerint a hianvpoétlasban érintett munkdk értekének
levondsaval kell kiadni és utalni kell az esetleges hibdk. hianyok potlasara sziiletett
egyezségre is. llven esetekben a teljesitett hianypotlasok elfogadasara kiilon Teljesitési
lgazolast kell kiallitani Vallalkozd részére. A Szerzddo Feleknek a Teljesitési
lgazolast kiilon is el kell latniuk alairdsaikkal. A sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras
koveto 15 napon beliil kell a Teljesitési Igazolas kiallitani. A Teljesitési lgazolas
részletes tartalmara vonatkozéan Megrendeld Képviseldje legkésobb a miszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésekor mintat killd Vallalkozo reszére.

14.2. Teljesitési igazolast kell kibocsajtani a rész-szamla benyujtasat megeldézoen a
késziiltségi fok 1gazolasara. valamint a Viltoztatasi utasitdssal a tartalékkeretbol vagy
szerzédésmodositassal elfogadott potmunkakat is killon Teljesitési Igazolason kell
elismerni. A Teljesitesi Igazolast 6 példanyban kell elkésziteni. amelybol egy példany
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a Villalkozoé. epy példany Megrendeldé, egy példiny a Miszaki ellendré és harom
példany Megrendel6 képviselojée.

14.3. Megrendelo képviseletében a Teljesitesi igazolas alairasara az alabbi személyek (vagy
a helyettesitésre kijeloltek) egyiittesen jogosultak:

a) Miiszaki ellendrzeést ellatd vallalkozas projekivezetdie

b) Szeged Polus Kft. projektigazgatoja

c) Szeged Megyei Jogu Varos Onkorményzat Fejlesztési Iroda vezettje

e) Szeged Megyei Jogilt Varos Onkormanyzat Varosfejlesztési alpolgarmestere.

144, A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olvan jelentéktelen hibai.
hidnyai miatt. amelyvek mas hibakkal. hianyokkal Osszefliggésben, illetve a
kijavitasukkal. potlasukkal jaro munkak folytin sem akadalyozzik a Létesitmény
rendeltetésszerti hasznalatat. A részieljesitésre vonatkozo igazolds nem tarthato vissza,
kivéve. ha

a) barmely. a Vallalkozé dltal szallitott dolog vagy elvégzett munka nines
Hsszhangban a Szerzodéssel. akkor a helvredllitds vagy kicserélés

megtirénteig.
b) Vallalkozo nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen. a Szerzdédeés szerinti
munkat vagy kotelezettseget (beleértve a Villalkozo

dokumentaciészolgaltatasi, elorehaladasi  jelentések  készitési.  sth.

kotelezettségét), amig a munka vagy kotelesség teljesitésre nem kertil.

a teljes beruhdzas keésziiltségi foka nem éri el a rész-szamla benviijlasanak

feltételeként eldirt késziiltségi fokot.

14.5. A pénziigyvi ltemezésben meghatarozott kesziiltségi fokon reszteljesitésre kiadott
Teljesitést Igazolas nem tekinthetdé a fizikai munkarészek Miuszaki ellenor ¢s
Megrendel6 altali elfogaddsanak. jovahagyasanak, a munka atvételének.

14.6. A miszaki atadas-atvéteh jegvzokonyvben rigzitett hibak kijavitasanak €s hianvok
potlasanak elvégzésérol a Vallalkozé - a hianypo6tlasi munkdkra vonatkozo
feltlvizsgalat altala javasolt idopontja elott 7 nappal — kételes irasbeli bejelentest
killdeni a Miiszaki ellendrnek. A Miiszaki ellenor a Megrendeld képviseldjének a
bevonasaval a Vallalkozdval egveztetett idopontban kdételes megkezdeni a
feliilvizsgdlatot és ellendrizni a hibak kijavitasat és a hianvpotlas teljes koriséget.
Amennyiben a hianypétlasi munkak a Miiszaki ellenor és Megrendelo képviseléjének
megelégedésére elkésziiltek, kotelesek kiadni a hianypotlasi igazolast. megjeldlve
abban azon idopontot. amikor a Vallalkozd ténylegesen teljesitette hidnypotlasi
kételezettségét. A hianypotlasi igazolasban meg kell jeldlni a hianypotlasi munkdkra
vonatkozdan a szavatossagi €s jotallasi idoszak kezd6 idopontjat is.

14.7. A részszamla benyujtasdra kiadott Teljesitési Igazolas kibocsatasat kivetden mindkét
Fél tovabbra is felelosséggel tartozik az adott idépontban teljesitetlen kotelezettségek
teljesitéséért. A teljesitetlen kotelezetiségek természetének és  mértékének
meghatarozasa céljabol a Szerzodeést érvényben lévonek kell tekinteni.

[

15. Az Epitési teriilet rendbetétele, birtokbaadas
[5.1. A Teljesitési Igazolas kézhezvételét kdvetéen azonnal a Vallalkozonak el kell
tavolitania a még Epitési teriileten 1évd Eszkozeit. megmaradt anyagot. térmeléket,
hulladekot es Ideiglenes Letesitmeényt.

. Ha a Villalkozo nem tesz eleget ezen kotelezettségeinek a Teljesités [gazolas atvételét
kdveté 5 napon beliil. a Megrendeld a Vallalkozo altal eltavolitani elmulasztott
dolgokat a Vallalkozé veszélyére es koltségére eltavolittathatja.

15.3. A miszaki atadas-atvételt. a hibak. hianyok €s hianyossagok kijavitasat. potlasat.

valamint a Muszaki ellendri teljesitésigazolas kézhezvételer kdvetden — a szerzodés
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teljesitéseként — a Vallalkozo a Megrendeld birtokédba adja az elkésziilt Szakaszt/

Létesitmeényt.

valamint az  iizembehelyezéshez szitkséges nyilatkozatokat.

dokumentumokat, tantsitvdnyokat. igazolasokat és atmutatokat.

16. Vialtoztatas

16.1. Valtoztatashoz

valé jog: Viltoziatasokat a Miszaki ellenoér kezdemenyezhet a

éesitményre vonatkozo Atadas-atvételi eljaras megkezdését megelézden barmikor.
egy utasitassal. vagy pedig egy felkéréssel a Villalkozo felé, hogy nytjison be egy

javaslatot.

16.1.1, A Vailalkozonak végre kell hajtania minden Valtoztatast és feleldsséget kell
viselnie azokért, hacsak a Villalkozé azonnal értesitést nem killd a Miszaki
ellendr részére (megfeleld alatamaszio részletekkel). jelezve, hogy a Vallalkozo
nem képes azonnal beszerezni a Valtoztatashoz szilkséges Arukat. Az ilyen
értesités kézhez vételekor a Miiszaki ellendr kételes visszavonni. megerositeni.
vagy maédositani az utasitast.

16.2. Minden egves Valtoztatas magaba foglalhatja:

a)

b)
c)

d)

g1}

f)

barmely a Szerzodésben foglalt munkatétel mennyviségenek
valtozasat  (ilyen valtozas ugvanakkor nem  eredményez
sziikségszeriien Viltoztatast).

barmelv  munkatétel minoségének s mas jellemzdjének
megvaltoztatasat.

a Létesitmeny barmely része magassaganak. elhelyezeésének es/vagy
mereteinek megvaltoztatasat.

barmely munka elhagyasat. kivéve. ha annak Kkivitelezése masok
feladatat képezi.

barmely. a Végleges Létesitménvhez sziikséges kiegeszitd munkat.
Berendezést. Anvagokat vagy szolgéltatast. beleértve barmely ide
vonatkozo Atvételt megeldzé iizem probat. firdsokat és mas
vizsgalatokat illetve feltaré munkalatokat, vagy

a Létesitmény megvalositasa sorrendjének. vagy  iddbeli
litemezésének megvaltoztatasat.

16.2.1. A Vallalkozo nem hajthatja végre a véltoztatast mindaddig. amig a Miiszaki
ellendr a Viltoztatast, a Szerzddésben eldirt esetekben a Megrendelo elézetes
jovahagvasanak beszerzése mellett, el nem rendelte. vagy jova nem hagyta.

16.3. Ertékelemzés: A Viallalkozé barmikor benyujthat a Miiszaki ellendr részére irasos
javaslatot. amelynek alkalmazasa a Vallalkozé véleménye szerint:

a. felgyorsitja a munkak elvégzését.

b. a Megrendelé  koltségeit  csokkenti a  Létesitmeény
megvalositasa. fenntartasa €s lizemeltetése soran.

az elkésziilt Létesitmeény hatékonysagat vagy eértekét noveli a
Megrendel0 szamara, vagy

d. mas modon a Megrendelo javat szolgalja.

~

16.3.1. A javaslatot a Vallalkozo koltségén kell elkésziteni és tartalmaznia kell a
Ialtoziatasi eljarasndl felsoroltakat.

~F olaal) dssxesen. i
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16.3.2. Ha a Miszaki ellendr altal jovahagyott javaslat a Végleges Létesitmények egy
részének terveire vonatkozo valtoztatast foglal magaban, akkor a vonatkozo resz
terveit a Vallalkozonak kell elkészitenie, és amennyiben a valtoztatasbdl eredéen
a szerzodés szerinti érték csokken. Feleknek a miiszaki ellendr javaslatdnak
figyelembe vételével meg kell dllapodni a esiikkenés mértékében.

16.4. Valtoztatasi eljards: Ha a Miiszaki cllenér javaslatot kér a Villalkozdotol egy

Viltoztatasi utasitds Kibocsatasat megelézoen. akkor a Vallalkozonak a lehetéd
legrévidebb idon belil irashan be kell nytjtania egy Valtoztatasi javaslatot:
a) ajavasolt elvégzend6 munka leirasat és a kivitelezésének titemterveét,
b) a Villalkozé javaslatit az Utemterv  barmely  esetleges
megvaltoztatasara. valamint a Teljesitési hataridének megvaltoztatasara
vonatkozo javaslatat. s
¢) a Vallalkozo javaslatat a Valtoztatas kiliségeire.
d) avaltoztatas indoklasat.

16.4.1. A Miszaki ellendr koteles a javaslat kézhezvételétol szamitott lehetd
legrévidebb 1d6n beliil valaszt adni, jévéhagyas, elutasitas. vagy vélemeényezes
formajaban. A Vallalkozé nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra t6rténd
varakozas ideje alatt.

16.4.2. Minden egyes utasitast egy Valtoztatds kivitelezésére. a kéltsegek
nvilvantartasara vonatkozo elOirassal egyiitt a Miiszaki ellenémek Kkell
kibocsatama a Vallalkozd részére. aki koteles az atvételt visszaigazolni. Fgv
Viltoztatds elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Miszaki ellenémek kell
eljamia. elfogadva, vagy meghatarozva a Vallalkozéi dij és a kifizetések
iitemezésének kiigazitasat a Fizetési Utemterv szerint. Ezen kiigazitisoknak
elfogadhaté mértékid hasznot is kell tartalmazniuk és figvelembe kell venniiik a
Vallalkozé dokumentumait. amennviben ilyenek léteznek.

17. Pénziigyi feltételek

17.1.

17.

2

%)

Megrendelo eloleget nem fizet Villalkozo részére.
Villalkozo a jelen Szerzodésben foglalt szolgaltatasant forintban szamolja ¢l a
szerzodés 4. sz. melléklete szerinti Fizetési litemtery szerint.

. Vallalkozo az alabbiak szerint jogosult szamla benyujtasara Teljesitési igazolas

kézhezvétele alapjan:

I. sz. rész-szamla: A teljes beruhazas kesziiltségi foka elérte a 30%-ot. Szamlazhato
dsszeg a nettd véllalkozoi dijnak a ténvleges késziiltségi fok szerinti %-a. de minimum
30 %-a.

2. sz. rész-szamla: A teljes beruhazas késziiltseégi foka elérte a 60%-ot. Szamlazhato
dsszeg a nettd vallalkozoi dijnak a tényleges késziiltségi fok-az elsé szakasz ténvleges
késziiltsegi toka szerinti %6-a. de minimum 30 %-a.

Végszamla: A teljes beruhazas késziiltségi foka elérte a 100%-ot. A szamla benyujtas
feliétele a vallalt teljes kivitelezési munka hidny- és hibamentes elvégzése, miiszaki
atadasa. a végleges hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges valamennyi
dokumentum szolgaltatasa. Szamlazhato dsszeg a nettd vallalkozoi dijnak a két rész-
szamla Osszegével csikkentett maradék oOsszege. legfeljebb 40%-a. A végszamla
kifizetésének  feltétele az  iizembehelyezéshez  szikséges  nyilatkozatok.
dokumentumok. tanusitvanyok. igazolasok és Gtmutatok Megrendeld részére torténd
hianytalan atadasa Vallalkozé reészerdl.

Villalkoz( a szerzodésben foglalt kitelezettsége maradéktalan teljesitésérdl benyujtott
végszamla 1eljes korii Kiegyenlitésére csak akkor jogosult. ha a kotelezettsége
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teljesitésében részt vevo alvillalkozok kovetelésének kiegyenlitését hianytalanul
igazolja, fliggetleniil azok fizetési hataridejétol.

1. A fizikai teljesités késziiitségi fokanak miszaki tartalmat a Megrendelé éltal

jovahagyott Utemterv hatdrozza meg, amelyet a Miszaki ellenor és Megrendeld
képviseloje ellendriz. ¢s igazolja a kivitelezés tényleges késziiltségélt a Megrendeld
felé a Teljesitési lgazolas alairasaval. A teljesités napja a miszaki aladis-atvétel
jegyzokonyv lezarasanak a napja. ennek hidnvaban a részteljesitésre vonatkozd
Teljesitési [gazolas Megrendel6 altal térténd alairasanak a napja.

5. Fizetési késedelem esetén Megrendeld Késedelmi kamatot tartozik fizetni a

Vallalkozonak. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A §-ban meghatarozottak az
iranyadoak.

5. A Villalkozd a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvben rogzitett hibdk kijavitasara és

hidnyok potlasara a Miszaki ellenor altal megallapitott Gsszeggel csikkentve jogosult

a Vegszamlat benvijtani. E visszatartott dsszeget a Miiszaki ellendr és Megrendelo

keépviselaje altal kiadott hianypdtlasi igazolas alapjan jogosult a Vallalkozo szamlazni.

A jelen Szerzodeés keretében megvalosulo Leétesitmény részben az Eurépal Unio és a

Magvar Kormany tamogatasdaval keriil utofinanszirozasra. ezért az elszamolhatosag

biztositasa érdekében Vallalkozonak teljesitéskor az alabbi szabalyokat is be kell

tartani:

17.7.1. A Vallalkozé a Teljesitési Igazolas kézhezvételének datumat kévetd maximum
15 napon beliil, azzal mindenben &sszhangban a Megrendelé nevére szamla
kiallitasara és benyujtasara jogosult a Vallalkozo6i dijnak a Teljesitési Igazolasban
megadott megbontasdval. A Megrendelonek kidllitott szamlakat (minden
szamlahoz mellékelve az alairt Teljesitési Igazolas masolatot is) 3 példanyban
kell atadni a Miiszaki ellenérnek.

17.7.2. Amennyiben a teljesités. épitesi hatosagi engedély koteles teveékenységre
iranyult — err6l a szerzOdéskoteéskor a Felek irasban nyilatkoznak a szerzddes 7.
sz. melléklete szerint. - ugy forditott AFA -5 szamlat kell Vallalkozénak
kiallitania. Az ilven szamlan AFA &sszeget. mértéket feltiintetni nem lehet.
viszont egyértelmu utalast kell tenni arra vonatkozoan. hogy a szolgaltatas
igénvhevevije (Megrendel) az AFA bevallasara és fizetésére kitelezett.

17.7.3. Amennyiben a Miszaki ellenor nem ért egyet a szamla tervezet barmely
részével, vagy nem tudja igazolni a szamla tervezet barmely részét. a Vallalkozo
kiteles a Miszaki ellendr részére minden olvan kiegészitd informaciot
benyiijtani. amelyet a Miszaki ellendr szamdra eldir és koteles tovabba minden
olvan valtoztatast a szamla tervezetben elvégezni. amely kozds megallapodas
eredményeként allhat eld. Ezt kévetoen a Vallalkozo kiteles a megallapodas
szerint elkésziteni €s benyujtani a Miiszaki ellenér szamara a szamlat,

17.74. A Miiszaki ellenor a szamla és az azt alatamasztd dokumentumok
kézhezvételét kdvetd 8 napon belill koteles a Vallalkozo részére a Fizetési
lgazolast kiadni. amelyben igazolja. hogy a szamla megegyezik a Teljesitesi
igazolasban foglaltakkal. Ugyanakkor. ha a Miiszaki ellen6r és a Vallalkozo
kézétti targvalasokat kévetden egyértelmiivé valik. hogy vita &ll fenn. akkor a
Muszaki ellenor kiteles a Megrendeld részére (és egy masolatban a Vallalkozo
részére) a szamla tervezet nem vitatott részeirdl egy Kozbenso fizetési igazolast
atadni. Ezt kévetoen. ha a vita rendezésre keriil, a Vallalkozo koteles elkesziteni
és a Megrendeld részére (valamint egy masolatban a Miszaki ellendr részére)
benyuijtani a szamlat.

17.7.5. A szamla akkor keriil befogadasra. ha a szamla a Teljesitési igazolasban
elfogadott Gsszegekre vonatkozik. es azt a Vallalkozo az eldirt formaban és
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tartalommal a szamviteli szabalyok és Megrendel6 dltal megadott, a tAmogatasra
iranyadd szempontok szerint bocsatotta ki.

17.7.6. A szamla kifizetés feltétele. hogy a szamla jogosultja a kifizetés idépontjaban
szerepel a koztartozasmentes adozoi adatbazisban vagy ..egyiittes adoigazoldst”
nyujt be a szamla kifizet6 részére Az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL
térvény 36/A §-a szerint. Az alvillalkozoi részére a fenti tajékoztatas kiadasa és
a kifizetéseknél a jogszabaly €érvényesitése Vallalkozo feleldssége.

17.7.7. Megrendelé jogosult a végszamlabol a nettdo Villalkozdi Dij 3%-at
visszatartani mindaddig. amig a hasznalatbavételi engedélv megkéréschez
jogszabdly dltal meghatarozott dokumentaciokat a kivitelezd hianytalanul at nem
adja. Muszaki ellenor fennalld hidny esetén a Veégszamla fizetési igazolas helyett
az 5% levonasaval csak Kozbenso fizetési 1gazolast ad ki Vallalkozonak.

17.7.8. Felek. - a Kbt 305. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelden - az
ellenszolgaliatas halasztott teljesitésében allapodnak meg. igyv a szamlat
Megrendelé a teljesitést koveté 90 napon beliil utalja at Vallalkozd
bankszamlajara.

18. A karveszély atszallasa
A karveszélyviselés a sikeres muszaki dtadas-anvételi eljaras lezdrasanak napjan szall at
Vallalkozoral a Megrendelore.

19. Jotallas, szavatossiag

19.1. Vallalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitasara 60 honap jotallasi kotelezettség
terheli. A jotallasi idoszak kezdd napjat a miszaki atadas-atvételi jegyzokanyvben kell
rigziteni. A jotallasi idészakba nem szamit be. és az idotartamot meg kell novelni
azzal az idétartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem
hasznalhaté olyan hiba miatt. amiért a Vallalkozo a felelos. Ha egy hiba elofordul.
vagy karosodas torténik. a Vallalkozot e targyban a Megrendelének. vagy a
Megrendeld neveben értesiteni kell. eloirva a javitds hataridejét is.

19.2. Hibak javitasanak koltsége: Minden a jotallasi kotelezetiseég kereteben hivatkozott
munkat a Vallalkozd kockazatira és koliségere kell elvégezni. ha és amennyviben a
munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt vilt sziikségessé:

a) barmely. a Vallalkozo felelésségi kirébe tartozo tervezés miatt.

b) a Szerzodéssel Gsszhangban nem lévo Berendezés. Anyag vagy kivitelezes
miatt. vagy

¢) a Vallalkozé barmely egyéb Kitelezettsége betartasanak elmulasztasa
miatt.

. Jotallasi Biztositék: A Jotallasi Idoszakra a Vallalkozo kdoteles a Megrendelo
rendelkezésére bocsatani a Jotallasi Biztositékot a nettdé Villalkozoi dij 3%e-aval
egyenlé mértékben. legkeésobb a teljes Létesitmény muszaki atadas-atvételi eljarasarol
késziilt jegyzOkdnyy lezarasanak napjat kiivetd 30 napon beliil. A Jotallasi Biztositék
atvételét koveto legfeljebb 3 napon beliil Megrendelo kateles a Teljesitési Biztositékot
Viéllalkozonak visszaadni illetve a bankgarancidban foglaltak szerint sziikséges
intézkedést megtenni. Amennyiben a Létesitmény Szakaszat Megrendeld miszaki
atadas-atvételi eljaras keretében atveszi. akkor a Jotallasi Biztositekot az atvett szakasz
nettd ertékének alapul veételével — részeljesitésként — koteles Villalkozo atadni
Megrendeld részére. Megrendeld pedig a Teljesitési Biztositék dsszegébol koteles az
atvett Jotallasi Biztositek Osszegét felszabaditani. Abban az esetben. ha a
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Villalkozonak a szerzOdés alapjan kifizetett és a még esedékes kifizetések disszege a
tartalékkeret 1genybevétele. szerzédésmddositas vagy potmunka elrendelése
kivetkeztében meghaladja a Vallalkozdi Dij nettd dsszegél. akkor a Jatallasi
Biztositek Osszegét ezen emelt dsszegre vonatkozdan kiteles a Vallalkozo sajat
kiltségére biztositani. A Jotallasi Biztositék a Jotallisi Id6szakban esetlegesen
felmeriilo, a jotalldsi kotelezettség kirébe tartozd hibak kijavitisinak fedezete. A
Jotallasi Biztositek nem mentesiti a Vallalkozot a Jotallasi Biztositék mértékét
meghalado jotallasi kitelezetiség teljesitése alol.

19.4. Hibak Kijavitisinak elmulasztasa: Abban az esetben. ha a Vallalkozo elmulasztja a
hibak kijavitasat az el6irt hataridén beliil. a Megrendeld jogosult sajat maga elvégezni.
vagy mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozo
lett volna kételes elvegezni sajdt koltségén a szerzodés értelmében. és jogosult a hiba
kijavitasaval felmeriilt osszes koltségét a Viallalkozotdl visszaigényvelni a Jotallasi
Biztositék igénybevételével vagy azon feliil is.

19.5 A Létesitmény hibas részeinek eltavolitisa: Amennyiben a hiba vagy karosodas
nem javithato ki az Epitési teriileten kello gyorsasaggal. és ha ahhoz a Megrendel
hozzajarul. a Villalkozo eltavolithatja az Epitési teriileirdl a meghibasodott. vagy
karosodott Berendezést javitas céljabol. FEzen hozzdjarulis megadasaval
megkdvetelheté a Vallalkozotol, hogy nivelje meg a Teljesitési Riztositékat az adott
Berendezeés teljes potlasanak koltségével megegvezd mértékben. vagy. hogv egyéb
elfogadhato biztositékot nyijtson,

19.6. Tovabbi probak: Ha a hiba vagy kérosodas helyreallitasanak munkalata befolvasolja
a Letesitmény teljesitményét. a Miiszaki ellenér eldirhatja a Szerzédésben eldirt
barmely proba megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitdsatdl szamitott
legkésdbb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen prdbdkat azon
feltételek alapjan kell elvégezni. amelyek a karabbi probak esetében voltak eldirva.
azzal a kiilonbséggel. hogy a probakat a felelosséget viselé Fél kockéazatara és
koltségére kell elvégezni. '

19.7. Hozzaférés joga: A Hidnypotlasi lgazolds kibocsatasaig a Vallalkozo részére
biztositani kell az Epitési teriilethez vald hozzaférés jogat. ahogyan a jelen fejezet
eldirasainak kielegitése céljabol szitkséges. kivéve azon esetet. amikor ez a
Megrendeld ésszerli biztonsdgi okbol tamasziott korlitozasaival nem egyeztethetd
0ssze,

19.8. Kotelezd6 Alkalmassagi Idoszak™: A Vallalkozo jotallasi kotelezetiségei nem érintik
a Vallalkozdé Ptk. szerinti szavatossagi kdtelezettségeit, tovabba a kotelezod
alkalmassagi  idokre vonatkozo  alabbi  jogszabalyok tartalmabol  addodo
kételezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozo eloirasai €s

b) Az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezé alkalmassagi
idejérol szolo 12/1988. (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egviittes
rendeletben  megfogalmazott kitelezé alkalmassagi idok esetében e
rendelet iranvadd a szavatossagi jogok igényérvénvesitési hataridejet
illetden is.

20, Kartérités
20.1. A Villalkozoé kételes Kartalanitani és mentesiteni a Megrendelot, a Megrendeld
Személyzetet és a nevitkben eljare személyeket kiilondsen az alabbiakban felsoroltak
alapjan felmertilo kovetelések, karok. veszteségek ¢s kéltségek aldl (beleértve a jogi
dijakat és koltségeket):
a) barmely személy testi sériilése. rosszulléte. betegsége vagy halala. amely a
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Villalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran.
vagy azokra visszavezethet6leg. a Létesitmény megvalositasa eés
befejezése, barmely hiba kijavitdsa. kivéve ha a Megrendelé. a Megrendelo
Személyzete, vagy barmely képviseldjiik szandékos cselekedetére, vagy
szerzOdésszegésére vezetheto vissza. €s

b) barmely tulajdont éré kar vagy veszteség. largyi vagy személyi (a
[étesitményen kiviil) olyan mértékben. hogy a kar vagy veszteség.

i. a Vallalkozo altal készitett tervek (amennyiben [éteznek) keészitése
soran. vagy azokra visszavezethetoleg, a Létesitmény megvalositasa
és befejezése. barmely hiba kijavitidsa miatt kovetkezett be. €s

ii. a Villalkozé. a Vallalkozé Személyzete. vagy barmely
képviselojiik, illetve barki altal. aki barmelvikiik alkalmazasaban
van. szandékos cselekedetére. vagy szerzodés- szegésére vezetheto
VIssza,

202, Egyebekben Megrendelé Vallalkozé karokozasa esetén teljes kdéri  kartéritést
kévetelhet a polgari jogi felelisség szabalyai szerint

21. Kithér, hibas teljesités

21.1. Szerzodo felek a szerzodés targvatl képezo munkat oszthatatlannak tekintik. Vallalkozo
késedelmes-. hibas teljesités és lehetetleniilés. a Vallalkozonak felrdhato
lehetetleniilés. a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa. a Villalkozo felrohatd
magatartidsa miatt a Megrendelé alwal jogszertien gyakorolt elallas (tovabbiakban
lehetetleniilés) esetéen kotbér és Kartéritési felelosséggel tartozik. A kétbért a
Megrendeld akkor is kévetelheti. ha kara nem meriilt fel. A Megrendel6 érvényesitheti
a kotbért meghaladé karat. és a szerzOdésszegésbol eredd egvéb jogait is. A
késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikdtitt kitbér megfizetése nem mentesit a
teljesités alol. Vallalkozo késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a teljesitésre
pothataridot vallalni. A pothataridé eredménytelen elteltével a  kotbérfizetési
kotelezettség ujbol kezdodik.

21.1.1. A kotbér mértéke kesedelmes teljesités esetén a késedelem minden napjara.
naponta nettd 3 millié forint. A késedelmi kotbér maximuma a nettd szerzodott
vallalkozadi dij 7 %-a. Ezt meghalado késedelem esetén Megrendelo jogosult a
szerzodést irasban felmondani. Megrendeloknek a Villalkozo felrdhato
magatartasa kévetkeztében felmeriilé — a kotbér meértekét meghalado — karat a
Villalkozd koteles megtériteni. Hataridében teljesit a Vallalkozo. ezért
késedelmi kotbér nem terheli. ha a miiszaki atadas-atvetel a szerzddésben eloin
hataridon beliil. illetéleg hatarnapon megkezddéddt. kivéve. ha a Megrendelo a
Létesitményvt nem vette at.

21.1.2. A Villalkozo meghitsulasi kotbért koteles fizetni. a Vallalkozonak felrohatd
lehetetleniilés. a teljesités jogos ok nélkilli megtagadasa. Vallalkozd felrohatd
magatartdsa miatt a Megrendel6 altal jogszeriien gyvakorolt elallas esetén. A
kitbér mértéke a nettd szerzodott Vallalkozoi dij 7 %-a.

21.1.3. Amennyiben Villalkozo nem szerzédésszertien teljesit. koteles a hibasan
teljesitett munkarész Miszaki ellenor altal megallapitott netto értékének
alapulvételével 7 % hibds teljesitesi kithért fizetni.

21.2. A kétbér esedékessé valik:

a) Késedelem esetén. amikor a keésedelem megszinik, pdthatarido
eredménytelendl eltelik vagy a kotbeér eléri a legmagasabb érteket.
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b) Hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével. illetve késedelemre vonatkozd
szabalv szerint.

¢) MeghiGsulas esetén: attdl az idoponttdl kezdddden, amikor a Megrendel6
errdl tudomast szerez,

. Nem felrohato a Vallalkozo késedelme. ha azt a Megrendelo kesedelme okozza. A
Megrendel6 késedelme alatt értendé a Megrendelo és az érdekkdrébe tartozé teljesitési
segéd (pl. tervezd, Miiszaki ellendr, Megrendelé képviseldje) tényleges kesedelme
(hatarido mulasztdsa). Megrendelonek a vallalkozoi késedelmet elidézd magatartasa
vagy valamely Megrendeloi kitelezettség elmulasztasa.

. A Villalkozo késedelme esetén a Szerzodéd Felek egveztetni kitelesek. meghatarozva
a késedelem okat. annak kovetkezményeit. és a kesedelem felszamolasara teu
intézkedeseket. Az egyeztetésrol jegyzokényv €s épitési naplobejegyzés késziil
Ugyanilyen modon kell eljami a Megrendelé késedelme vagy a Villalkozoi
kesedelmet eldidézo Megrendeloi magatartas. mulasztas esetén. azon tdl, hogy e
tényeket a Vallalkozonak az épitési naploban minden esetben régzitenie kell.

. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hataridok meghosszabbodnak a késedelem

idotartalmaval. Ezt a tényt Vallalkozé minden esetben kételes hataridé felmondo

nyilatkozat formajaban kozdlni a Megrendeldvel, valamint az eseményrdl épitesi
naplobejegyzest késziteni.

b
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22. Vis Major
22.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olvan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek eloallasa a Felek akaratatol fliggetlen.
b) amely bekdvetkezésének elhdritasara az adott Fél a Szerzodés megkotését
megeldzden alapvetden nem késziilhetett fel.
¢) amelyet. miutdn bekdvetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el,
vagy nem volt képes ellenérzése ala vonni. és
d) amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik Félnek tulajdonithato.
22.2. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek. a Vis Major magaba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozddva:

(i) habord. hadiallapot (badiizenettel. vagy anélkiil). invazio. ellenséges
cselekménvek,

(i) lazadas. terrorista akcio. forradalom. felkelés. katonai vagy elnvomo eré
alkalmazasa. vagy polgarhabori.

(ii1) zendiilés. villongas. rendzavards szirajk vagy elbocsatasok, amely nem a
Vallalkozo Személyzetén és mas alkalmazottain beliil. vagy Alvéllalkozo
kézott 1ort ki,

(iv) haborus robbano szerkezetek, lévedekek, robbandanyvagok. ion sugarzas.
radioaktiv szennyezodes, €s

(v) természet katasztrofak. mint példaul foldrengés. hurrikan. tajfun vagy
vulkani tevékenvség.

22.3. A Vis Major bejelentése; Ha az egyik Fél Vis Major mian gdtolt. vagy gatolttad fop
valni barmely szerzodéses kitelezetiségének teljesitésében. akkor ezt be kell jelentenie
a masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy kortilményt, amely a Vis Major
helyzetet eldidézi és meg kell hataroznia azon kotelezettségeit, amelvek teljesitése
géatolt. vagy gatoltta fog valni. A bejelentést legkésobb attol a naptdl szamitott 3
munkanapon beliil kell megtenni. amikor a bejelentd Fél tudomésara jutott a Vis
Major-t képez6 esemény. vagy kiriilmény elddlita (vagy amikor arrdl tudomast kellett
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volna szereznie). A Fél, miutén a bejelentést megtette. mentesiil a kérdeses
kitelezettségek teljesitése aldl., mindaddig, amig a Vis Major meggdtolja 61 azok
teljesitésében. Fiiggetlenll jelen fejezet egyéb eldirdasaitél. a Vis Major nem
alkalmazhaté egyik Fél azon kotelezettségeire sem. amelyvek a masik Feél részére a
Szerzodés szerinti kifizetésre vonatkoznak.

224 A késedelem minimalizilisianak kotelezettsége: Mindegvik Fél koteles mindenkor
megtenni minden tole telhetét a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitéseben adodo
kesedelem minimalizaldsa eérdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet.
amikor a Vis Major altali befolvasoltsdga megsziint.

22.5. A Vis Major kévetkezményei: Ha a Villalkozo Vis Major miatt korlatozva van
barmely szerzddéses kotelezettségének ellatasaban. amelyet a Muszaki ellendrnek
bejelentett €s a Vis Major miatt késedelmel szenved. a Vallalkozo jogosultta valik:

a) a Megvalosités iddtartamanak meghosszabbitasara a késedelem okozta
meértékig. ha a befejezés ténvlegesen késést szenved. Az indokolt hatarido
modositas hosszardl. a bejelentés alapjan a Muszaki ellenor Koteles a
Viallalkozdval egyezietni. €s javaslatot tenni Megrendelo részere.

22.6. Felmondas lehetdsége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetden a [étesitmeny teljes
kivitelezése 84 napon keresztill Vis Major miatt folvamatosan akadalyoztatva van.
amely bejelentésre keriilt, vagy t&bbszori rividebb idoszakokra, amelyek Gsszessége
tébb mint 140 napot ér el ugvanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik Félnek. hogy felmondja a Szerzodést. llven esetben a
felmondasnak hét nappal a bejelentést kivetéen hatalyba kell lépnmie. Egy ilyen
felmondas alkalmaval a Miszaki ellenér kételes meghatarozni az elvégzett munka
értekét &s ki kell bocsdtania egy Fizetési lgazolast. amelynek a kovetkezoket kell
tartalmaznia:

a) barmely olyvan munkéért kifizetendd Osszeg. amelyre vonatkozdan a
Szerzodés dijat tartalmazott:

b) azon Berendezések és Anyagok Kaltsege. amelyek a Létesitményhez
keriiltek megrendelésre. és amelyeket a Vallalkozé reszére leszallitottak.
vagy amelynek leszallitasaért €s arvételéért felelos. Ezen Berendezeések es
Anyagok 4t kell, hogy keriiljenek a Megrendeld tulajdonaba (és az azokkal
kapesolatos kockazatot is & koteles viselni). amikor azok ellenértékét a
Megrendeld kifizette és azokat a Vallalkozdnak a Megrendelo elrendelése
szerinti helyre kell leraknia:

¢) barmely mas Kaltség vagy Kitelezettség, amelyet a korillmeényeknek
megfeleléen a Vallalkozonak kellett viselnie annak tudataban. hogv a
Létesitményt be kell fejeznie;

d) az Ideiglenes Létesitmények és a Vallalkozé Eszkdzeinek Epitési teriiletrol
torténd elszallitasanak és a Vallalkozo orszagaban folye munkak Epitési
teriiletére torténéd visszaszallitasanak (vagy barmely més Epitési teriiletre
vald maximum az elébbivel azonos koltségen térieno elszallitdsdnak)
koltségei: €s
a Villalkozd azon személvzete és munkasai hazaszallitasanak kilisegel.
akik a felmondas idopontjaban teljes egeszében a Létesitmény
megvalasitasan dolgoztak.

(57

23. Szellemi alkotashoz flizodé jogok
23.1. A Vallalkozoe dokumentumaira ¢s barmely mas, a Vallalkozé altal készitett. vagy
készittetett tervdokumentaciora a Vallalkozdi dij keretében Megrendeld kikdti az
1999, évi LXXVL tirvény szerint a szabad felhasznalas jogat. melynek értelmeben a
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dokumentumokra a Megrendeld hatdrozatlan idejii. kizardlagos és harmadik
személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez. mely magaban foglalja a terv
atdolgozasanak/atdolgoztatisanak jogét is.

23.2. A Megrendeld dokumentumaira és barmely mds. a Megrendeld altal készitett, vagy
keszittetett tervdokumentaciora valamennyi szellemi alkotashoz fiz6d6 jogosultsag a
Megrendelot illeti, Vallalkozé azokat kizardlag a jelen Szerz6désben foglalt
szolgaltatasai teljesitése erdekében jogosult felhasznalni.

23.3. Jelen fejezetben a .jogsértés™ egy olvan jogsértést (vagy vélt jogsértést) jelent. mely
barmely szabadalom. bejegyzett terv, szerz6i jog, kereskedelmi védjegy vagy védett
markanév, kereskedelmi titok. vagy egvéb szellemi vagy ipari tulajdonjog
[étesitménnyel kapcsolatos megsértéset jelenti és a . kivetelés™ olyan kivetelést (vagy
kivetelest eredményezo cselekedetet) jelent. amely jogsértést idéz elo.

234, Barmikor, ha az egyik Fél nem értesiti a mdsikat egy kovetelés kézhezvételér kdvetd
28 napon beliil. akkor ez tgy tekintendd. hogy az értesitést elmulasztd Fél lemondott a
Jelen fejezer szerinti kartéritési jogarol.

24. Alvallalkozo

24.1. Alvéllalkozé: az a szervezet vagy személy. amely a kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkdtdtt szerzodés teljesitésében az ajanlattevé altal bevontan
kdzvetlentil vesz részt.

24.2. Vallalkozo az Alvéllalkozok bevonasanak tekintetében kételes a Kbt 304, § (3)
bekezdése szerint eljarni. Amennyiben elére nem lathaté ok kévetkeztében beallott
lényeges koriilmény miatt a Vallalkozo mas alvallalkozét kivdn igénybe venni. a
Megrendeld hozzajarulasaval és csak olyan alvéllalkozot vehet igénybe. amely
megfelel a  kdzbeszerzési eljarasban az  alvallalkozokra  meghatarozott
kévetelmenyeknek.

. Viéllalkozo  Alvallalkozdja  kizarolag Megrendeld  és  Villalkozo  elozetes
hozzajarulasaval és csak olyvan Alvallalkozét vehet igénybe. amelv megfele]l a
kbzbeszerzesi eljarasban az Alvallalkozokra meghatarozoti kdvetelményeknek.

24.4. A Vallalkozo felelds barmely Alvallalkozo, azok képviseléi és alkalmazottai
cselekedeteiért. hibaiért. ugyanugy. mintha azon cselekedeteket, hibdkat Vallalkozd
kovette volna el.

24.5. A Villalkozo felelés az Alvillalkozo részére torténd kifizetéseknél Az adizas
rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-anak (1) bekezdésében elirt
kitelezettség betartaséért.

1-J
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25. Biztositas
25.1. A biztositasokkal szembeni altalinos kivetelmények: A Villalkozé minden egyes
biztositast olyan biztositokkal és feltételekkel koteles megkodtni. amelyveket a
Megrendeld jovahagyott. Minden egyes veszteségre és karra vonatkozo kdétvénynek
olvan kifizetésre kell vonatkoznia. amely olyan pénznemekbdl all dssze. amely a
veszteség potlasara. vagy a kar helyredllitisa érdekében sziikséges. A biztositotal
kapott kifizetések kizarolag veszieség potlasira. vagy a karok helyredllitasara
hasznalhatok fel.

. A Villalkozonak a jelen Szerzédés alairasaval egyidejileg be kell nyujtania a
Megrendeld képviseloje szamdra az eldirt teljes kord épités-szerelési biztositasi
kétvény masolatat. melyrél értesitést kell kiildeni a Miszaki ellenor részére is.

A Villalkozonak be kell tartania minden egyes biztositasi kitvény szabalyzataban
eloirtakat. A Villalkozdénak folvamatosan tajékoztatnia kell a biztositot a I étesitmény
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kivitelezése sordn bekivetkezd barmilyen érdemi valtozdsrdl és gondoskodnia kell
arrdl. hogy a biztositas folyamatosan érvényben legyen.

4. A biztositds tartalmi kivetelményei:

F pités-szerelési biztositas (C.AR. I. - 1L):
Biztositottak: Szeged Megyei Jogi Viros Onkormanyzata (6720 Szeged.
Széchenyi tér 10-11.). mint megrendeld. Szeged Poélus Kft. (6720 Szeged.
Széchenyi tér 5.). mint a megrendeld megbizott képviseldje. Csomiber Kft.
(6720 Szeged, Arany 1. u. 7.). mint a megrendelo helyszini miszaki
képviseldje, azaz a miszaki ellendr. tovabba a projekt valamennyi résztvevije
(fovallalkozo, kozés ajanlattétel esetén a konzorcium tagjai. alvillalkozok.
tervezo. sth.). tovabba egveb felek jogaik és érdekeik szerint.

Biztositast fedezet:

a) Dologi karok fedezete (C.A R. [ fejezet)

biztositasi Hsszeg:

- vallalasi 6sszeg a tartalékkerettel egyiitt (AFA mentes)

- romeltakaritasi koltségek (minimum kartéritési hmit a vallalasi dsszeg 3%-a. de

legalabb 20.000.000.- Ft/kar/tartam)

- dnrészesedés: maximum 200.000,- Ft / karesemény

h) Felelosségi karok fedezete (C.AR. 1. fejezet)

200.000.000.- Ft’kar/tartam. korlatlan esetszam:

onrészesedés:

- dologi kérok: a fix dsszegben meghatarozott dnrészesedés maximum 100.000.- Ft/

karesemény: amennyiben a biztositd %-os dnrészesedést is alkalmaz. annak merteke

maximum 10% lehet.

- személyi sérilléses karok: nincs

¢) Alkalmazando zaradékok

- C.AR. 002. zaradék

- keresztteleldsség.

- C.A.R. 004. zaradek

- a biztositasi idGszak kiterjesziése (szavatossagi idészakra vonatkozo Kiterjesztert

fedezet) 24 honapos idotartamra.

- kartéritési limit és (nrész az a) pont szerint,

- C.AR, 006. zaradék

- a mlorak. tovabba munkasziineti napokon. illetve ¢jszaka végzett munkak. valamint

az expressz fuvarck téhbletkdltségeinek fedezete.

- kartéritési limit minimum 25.000.000.- Ft/ kar / tartam.

- dnrészesedés az a) pont szerint,

- C.AR. 100. zaradék

- a biztositasi fedezet fenntartiasa a miszaki atadast kovetdé 28 napos préobatizemi

idoszakra.

- kartéritési limit és dnrészesedes az a) pont szerint.

-C.A.R. 115. zaradék

- tervezdi kockazat fedezete.

- kartéritési limit minimum 50.000.000.- Ft/ kar / rartam.

- dnrészesedés maximum 100.000.- Ft/kar; amennyviben a biztositd %-os dnrészesedest

1s alkalmaz, annak mérteke maximum 10% lehet,

- C.AR. 119. zaradék
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- a biztositottak tulajdondban vagy feliigyeletik alatt allé vagvontargyak fedezete az
épitési teljesités soran keletkezd, a) pont szerinti karokra

- kartéritési limit minimum 100.000.000.- Ft / kar / tartam.

- {inrészesedés az a) pont szerint.

-C.AR. 120, zaradek

- a vibracid, a teherhordoé szerkezetek meggvengitése vagy eltavolitasa.

- kartéritési limit minimum 100.000.000.- Ft / kar / tartam.

- (inreszesedes a b) pont szerint.

A Villalkozo a b) pontban (C.AR. 1I. fejezet) reészletezett felelosségbiztositisi fedezet
birtokaban eleget tesz a Kbt. 306, § (2) bekezdésében szereplth feleldsségbiztositasi
szerzodéskatés: kotelezettségének.

26. Jogfenntartas
E Szerzodésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzodésszegesbol eredd egvéb igényekrol.

27. Felmondas Megrendel6 részérol

27.1. Ha a Vallalkozd nem tesz eleget a Szerzodeés szerinti barmely kételezetiségének. a
Miiszaki ellenor felszdlithatia a mulasztas egv meghatdrozott iddtartamon beliili
megsziintetésére és helyrehozatalara.

27.2. A Megrendelé jogosult a Szerzédés felmondasira, ha a Villalkozo:

a) nem tesz eleget a Teljesitési Biztositékra vonatkozdé eléirasoknak, a
Biztositasra vonatkozo kotelezetiségének vagy a Vis major bejelentesere
vonatkozo eloirasoknak.

b} egyvoldaluan felhagy a Létesitmény megvalositasaval. illetve
félreérthetetieniil kinvilvanitva olvan szédndékot mutat. hogy a tovabhiakban
nem tesz eleget Szerzddés szerinti kotelezettségeinek.

¢) elfogadhatd kifogas nélkiil:

i. a Létesitmény megfelele elérehaladasa t6bb mint 20 napos
késedelembe esik. vagy

ii. elmarad a miiszaki atadas-atvételi eljaras Kkeretében rogzitett
hibajegvzékben vagy a Miszaki ellendr altal kiadott. Helyreallitas:
munkara vonatkozé felszolitasban foglaltak teljesitése 28 napon beliil.
annak kézhezvétele utan.

d) a sziikséges hozzajarulas hianyaban alvallalkozéasba adja a Létesitmeny teljes
egészének kivitelezését, vagy atruhdzza a Szerzodest,

g) csbdbe megy. vagy fizetésképtelenné valik. esdd-. felszamolds-. veégelszamolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben.
hitelezoivel kényszer- egyezséget kot. vagy felszamolds alatt. csédgondnok
vezetésével illetve hitelezdi javara és altaluk kinevezett vezetes alatt folvtatia
tevékenységét. vagy barmilyen hatdrozat sziiletik. illetve esemeny tértenik.
amely (barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonlo hatast vélthat ki, mint az itt
felsoroltak barmelyike. vagy

f) kendpénzt, ajandékot. borravalot vagy jutalékot ad. vagy azt megkiséreli
Ssztonzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak céljabaol.
hogy az adott szemeély:

i. megtegyen. vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzodéssel

kapcsolatosan. vagy
& ;| \
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27 4.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

tad
fad

ii. részesitsen eldonyben/diszkriminaljon. illetve nézze el az elonyben
részesitést/diszkriminaciot barmely szeméiyt illetGen a
Szerzédéssel kapesolatosan.

o) Vallalkozo személyzetének tagja. képviseloje. Alvallalkozaja hajtja végre az f)
pont szerinti tevékenységet. vagy

h) a Megrendeld elbzetes hozzajaruldsa nélkill olyan alvallalkozot vesz igénybe.
aki nem felel meg az alvillalkozokra az ajanlati felhivasban meghatarozott
kivetelmenyeknek.

. Fenti a)-d) és g)-h) esetek vagy koriilmények barmelvikének eléfordulasa esetén a

Megrendelé 14 napos hataridével felmondhatja a Szerzddést és kiutasithatja a
Vallalkozat az FEpitési teriiletrd] egy errél szolé értesitéssel. A fenti e) és (f)
bekezdésekben leirtak eléfordulasa esetén a Megrendelo egy erre vonatkozo
értesitéssel, azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzodést.

Ha a Villalkozo nem tavolitja el haladéktalanul Eszkdzeil és az ldeiglenes
[étesitménveket. a Megrendelé a Vallalkozé veszélvére és kiltségére eltavolittathatja
azokat.

5. A felmondds idopontjdban a Vallalkozo dltal a Szerzodésnek megfeleloen mar

elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett.
benyujtott és Miszaki ellendr altal jovahagyou Vallalkozd Dokumentumainak a
tulajdonjoga dtszill a Megrendelore. A Megrendelé azon dontése. hogy felmondja a
Szerz6dést. nem befolvasolja Megrendelo egvéb jogait.
Ezt kivetéen a Vallalkozénak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell széllitania
barmely sziikséges Arut. valamint at kell adnia a Miszaki ellenér részére a Villalkozé
Dokumentumainak minden részét és minden tervet. amelyet 6 készitett. vagy az ¢
részére készitettek. Ugyanakkor a Vallalkozonak legjobb igyekezete szerint térekednie
kell. hogy az értesitésben szereplé minden elfogadhato utasitasnak eleget tegyen (i)
barmely alvéllalkozasi szerzodés atruhdzaséra és (ii) az élet és vagyon vedelem.
valamint a Létesitmény bizionsaganak szavatolasa érdekeben.
A felmondést kovetden a Megrendeld befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas altal tértén6 befejezése targyaban. A Megrendelo és a befejezésben
kozremiikodo felhasznalhat barmely. a Vallalkozo altal készitett. vagy a részére mas
dltal készitett Arut, Vallalkozé Dokumentumait €s mas tervet.
Miutdn a szerzddés szerinti felmondas hatalyba 1épett. a Megrendeld
a) visszatarthatia a tovabbi kifizetéseket mindaddig. amig a kivitelezes.
befejezés kaltsége és barmely hiba kijavitasanak koltsége. a késedelmi
kitbér és barmely més a Megrendelét terhelo kdltség meghatarozasra nem
kertilt, és/vagy
b) jogosult barmely koltsége és kara Villalkozo altali megtéritésére es a
Létesitmény befejezése soran keletkezett tébbletkiadasok megtéritésere
levonva a Vallalkozo részére jaro osszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar
és tobbletkoltség visszaszerzésél kivetden Megrendeld koteles kifizetni a
Vallalkozo6 részére a fennmarado sszeget.
c) jogosult a meghitsulasi kétbert a Vallalkozoval megfizettetni,
Megrendeld jogosult a jelen Szerzédés irasbeli felmondasara barmikor. amikor az
szamara megfelel. A felmondasnak a kovetkezo két esemény datuma kozil a kesibbi
bekivetkezését kovetd 28. napon kell hatalyba lépnie: a vonatkozo értesités
Villalkozé altali kézhezvétele. vagy a Teljesitési Biztositek Megrendeld altali
visszakiildése. A felmondast kitvetoen a Vallalkozonak a Munka felfiiggesziése és
Vallalkozoi eszkozok eliavolitdsa pont szerint kell eljarnia és a Vis major miatt



Felmondis lehetdsége, kifizetds ¢s felmentés pont szerint jaro kifizetést kell teljesiteni
szamara.

28. Felmondas Vallalkozé reszérol

28.1.

A Villalkozo jogosult a Szerzédés felmondasara, amennyiben:

a) a Vallalkozé nem kap elfogadhato tajékoztatast 42 napon beliil attol az
idéponttél szamitva, hogy a munka felfliggesztésére vonatkozo értesitését
kibocsdtotta a Megrendelét terheld pénziigyi intézkedések elmulasziasa
miatt.

b) a Miszaki ellendr nem adja ki a Fizetési Igazolast 30 napig azutan hogy a
Szamlat és az azt alatamaszto dokumentumokat kézhez vette.

¢) a Vallalkozo nem kapja meg egy adott Kozbenso fizetési igazolas alapjan
részére jard kifizetést a jelen Szerzodésben meghatarozott idotartam lejartat
kovetd 42 napon beliil.

d) a Megrendelé nem tesz eleget a jelen Szerzodésben loglalt valamely
lényeges kotelezettségének.

e} egy tartos felfiiggesztés a Létesitmény teljes egészét érinti. vagy

f) a Megrendelé csodbe megy. vagy fizetésképtelenne valik. felszamolas.

behajtasi vagy végrehajuasi eljaras indul ellene. hitelezoivel kenyszer-
egvezséget Kot. vagy

) felszamolas alatt. csodgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatia tevékenységét, vagy barmilyen
hatarozat sziiletik. illetve esemény torténik. amely (barmely alkalmazhatd
jog szerint) hasonlo hatast valthat ki. mint az itt felsoroltak barmelyike.

n3

. Fenti a)-d) és g) esetek vagy koriilmények barmelyikének elofordulasa esetén a

Villalkozé 14 napos hataridével — a Megrendel6 altali kézhezvételtdl szamitva -
felmondhatja a Szerzédést egy errdl sz6lo értesitéssel. A fenti e) és f) bekezdések
esetében a Villalkozod egy értesitéssel azonnal felmondhatja a Szerzodest. A
Vallalkozo azon déntése. hogy felmondja a Szerzodést. nem befolvasolia a Vallalkozo
egyeéb jogait, akdar a Szerzédés beliil. vagy azon tilmenden.

- Munka felfiiggesztése és a Villalkozoi eszkozok eltavolitasa: Miutan a Megrendel®

feimondasa, Vallalkozd felmonddsa vagy a Vis major miatt kibocsatott felmondas
hatalyba lépett, a Vallalkozo koteles azonnal:
a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést. kivéve azon munkakat.
amelveket a Muszaki ellenor rendel el az élet- és vagyon védelme. vagy a
[ étesitmeny biztonsaga érdekében.
b) atadni a Vallalkozo Dokumentumait. a Berendezéseket, az Anyagokat es
mas munkakat, amelyert a Vallalkozo fizetsegben reszesiilt. és
¢) eltavolitani az Epitési teriiletrd] minden mas Arut, kivéve. amelvek a
biztonsdg érdekeben sziikségesek és koteles elhagyni az Epitési teriiletet.

4. Amennviben Vallalkozd jelen pont szerint kételezettségének nem tesz eleget. gy
3 1 g g 2)

Megrendeld azokat Vallalkozo veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

A felmondas idopontjdban a Vallalkozo altal a Szerzodésnek megfeleloen mar

elkészitett és beépitett Leétesitmény részeknek €s az ezen idopontig elkeészitetl.
benyiijtott és a Miiszaki ellenor altal jévahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszdll a Megrendeldre.

29, Ellendrzések és anditok a magvar és Kiizosségi Hatosagok altal

oidal osszesen’ 4
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A Villalkozd koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetdvé tenni, hogy a
Kozremiikodo Szervezet. a Kormany altal kijeldlt belso ellendrzési szerv, a fejezetek
ellendrzesi szervezetei. a Magyar Allamkinestdr, illetve az Irdnyitd Hatosdg és a
Kifizetd Hatosag, tovabbd az Furdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és
az Furopal Szdmvevoszék a Szerzodéssel es a Létesitmennyel kapesolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy Epitési teriileti ellendrzések dltal ellenérizze a
projekt Kivitelezését és teljes auditot végezzen. ha sziikséges. tamogatd szamlazasi
dokumentumok. valamint barmilyen més. a projekt finanszirozasaval kapesolatos
dokumentumok alapjan. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi ieazolas kiadasat kdvetd
it éven beliil torténhetnek meg.

- A Villalkozé kételes mindentéle korlatozastdl mentesen lehetové tenni. hogy az

ellendrzésre jogosult szervek ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek az Epitési
teriileten a magyar jogi eloirasokkal. illetve az Eurépai Bizottsag joggvakorlataval
Osszhangban. melyet az Europai Bizottsag pénziigyi érdekeinek a csalastol és mas
szabalvtalansagoktol valé megovasara hoztak.

. A Vallalkozo vallalja. hogy megfeleld bejutast biztosit a az ellendrzésre jogosult

szerveknek azokra az Fpitési teriiletekre. ahol a Szerzodést teljesitik. beleértve az
informacios rendszert ¢s a muszaki vagy pénziigvi tigyvitelt érinté dokumentumokat
¢s adatbazisokat, valamint mindent megtesznek. hogyv eldsegitsék munkdjukat. Az
ellenorzo szervek képviseloinek bejutdsanak biztositasit az erre vonatkozd magyar s
kozosségi jog elbirasainak figvelembe vételével kell teljesiteni. A dokumentumoknak
kénnyen hozzaférhetoknek kell lennitik. tgy kell dket rendszerezni. hogy ez segitse az
atvizsgalasukat és a Vallalkozonak tajékoztatnia kell a Megrendelét pontos
elhelyvezésiikral.

A Vallalkozé garantalja. hogv az ellenbrzésre jogosult szervek jogai az auditok.
vizsgalatok és ellendrzések elvégzésére egvenlé mértékben gvakorolhatok lesznek,
ugyanazon feltételek kozétt és ugvanazon szabalyok szerint, mint amelvek ebben a
cikkelyben le vannak irva. a Vallalkozé barmely alvallalkozéja szamara.

30. Vegyes rendelkezések
30.1. A jelen Szerzodést Felek csak a Kbt. 303, §-a szerint modosithatjak. azaz amennyiben

a szerzodéskorést kiivetden — a szerzodéskotéskor elore nem lathatd ok kdvetkeztében
beallott koriilmény miatt — a szerzodeés valamelvik fél lénveges jogos érdekét sérti. A
tartalékkeretet is tartalmazd szerzddeéses arat meghaladd pétmunkak esetében.
amennyiben az a Kbt. 303, §-a szerint megalapozotl., a szerzédés a Kbt. szerinti
hirdetmény nélkiili tdrgvaldsos eljards lefolvtatdasa keretében mdédosithato. A
szerzodésmodositast a felek kotelesek irasba foglalni.

. A felek megallapodasat jelen Szerz6dés és annak elvalaszthatatlan részét képezo 1-8.

sz. mellékletek egyiittesen tartalmazzak.

. A felek megallapodnak abban. hogy jelen Szerzodesbol eredd esetleges vitdikat

elsodlegesen targyaldsos uton rendezik. Birosagi eljarast legkorabban az egvet nem
értésrol szolo értesitést kovetd 30, napon. vagy csak azt kiivetden kezdeménveznek. A

jelen Szerzodésbdl eredd valamennyi esetleges jogvitdikra Felek kikitik — a pertargy

ertékeérdl fliggden — a Szegedi Varosi Birdsag. avagy a Csongrad Megyei Birosag
kizarolagos illetékességét.

. A jelen Szerzodésben nem szabalvozott kérdések tekintetében a magyar Ptk. é¢ mas

vonatkozd magyar jogszahalyok rendelkezései az iranyadoak.

A jelen Szerzddés mellékletét képezik az alabbi dokumentaciok:
1. sz. melléklet — Muszaki tervek listaja

2. sz melléklet — A kdzbeszerzés: eljaras dokumentumai

n
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sz. melléklet - Ajanlati Ar Részletezése (arazott koliségversds)
4. sz. melléklet — Fizetési iitemezés
5. sz. melléklet — Teljesitési Biztositék
6. sz. melléklet — Biztositasi kdtvény masolata
7. sz. melléklet — AFA nyilatkozat
8. sz. melléklet — Konzorciumi szerzodes
30.6. Jelen Szerzodést a flelek elolvasas és kozis ertelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegvezot. helyben hagydan irjak alé. A szerzidés 6 credeti példanyban
késziilt.

Szeged. 2010. aprilis 27.

P h

Kepv: Dr. Botka Laszlo polgarmester ¢
Megrendeld

Alulirott dr. Csaszar Matyas (Juhasz, Csaszar. Csvila Ugyvédi Iroda. székhely: 6722 Szeged.
Kalvaria sgt. 19.) a jelen szerzddést. mint okiratot szerkesztettem. a Megrendelé alairdsa
tekinteteében ellenjegyzem ¢s szarazbélvegzomme! hitelesitem Szegeden. 2010. év dprilis ho
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