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/a tovabbiakban ,,Villalkoz6™/
(egyiitt a tovabbiakban: Felek) kozott jétt 1étre a mai napon az alabbi feltételekkel:

Jelen

szerzbdést Megrendelé az 5019/2012/SZMIVO  szémon lebonyolitott nyilt

kozbeszerzési eljaras keretében nyertes Vallalkozdval kiti.

1. A Szerzodés targya

1.1.

12.

Szeged, Vasarhelyi Pal utca komplex felijitisa (Bakay N. utca és Kalvaria sgt.
kozotti szakasz) és a Rokus-moravirosi fogyiijtoé csatorna épitése (Bakay N. u -
Sancer-té kozotti szakasz) és kiegészitd tervezés

Helye: Szeged, Vasarhelyi P4l utca, Bakay Nandor u. és Kélvaria sgt. kozotti szakasz,
valamint az Ybl Miklés utca

A jelen vallalkozasi szerzddéssel (a tovabbiakban Szerztdés) Megrendel6
megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvallalja a jelen Szerz6dés 2. pontjadban meghatarozott
Létesitménynek a Megrendeld altal atadott jogerds épitési engedélyek alapjan, a
kivitelezési terv és jelen szerzodés szerinti miiszaki tartalommal, a vonatkozé
szabvanyokban, jogszabalyokban, valamint az Ajanlatkérési Dokumentaciéban el8irt
mindségi és egyéb feltételeknek megfeleld kivitelezési és kiegészitd tervezési



munkdinak hatdridére torténd elvégzését, a szerzGdésben rogritett Vallalkozéi dij
(tovabbiakban Véllalkoz6i dif) ellenében.

1.3. Szerzédé Felek kijelentik, hogy Vallalkozé a jelen szerzédésben foglalt Villalkozéi
dij ellenében a Szerzbdéses miiszaki tartalom megvaldsitasdra koteles, ideértve azokat
a tervben szerepld, illetdleg a jelen Szerzédésben felsorolt munkak megval6suldsahoz.
szilkséges, miiszakilag indokolt tovdbbi munkélatokat is, amelyek nélkiil az egyes
vallalt munkarészletek nem végezhetdk el, fiiggetleniil attél, hogy azok a jelen
Szerzddésben irt munkafelsorolasban szerepelnek-e.

1.4. Megrendeld kotelezettséget vallal a jelen szerz6dés szerint elkészitett Létesitmény
atvételére, és a jelen szerzbdésben meghatarozott Vallalkoz6i dijnak a szerzédésben
rogzitett eljarasrendben torténd kifizetésére.

2. A szerz6dés miiszaki tartalma

2.1. A szerzédés keretében megépitend6 f6 munkarészek:
Uteépités:

2x2 forgalmi sav kialakitasa 14 m szélességhen kb. 515 m hosszban,
részben a jelenlegi sav palyaszerkezetének megerdsitésével, részben 1j
épitéssel,

1,5 m széles kerékparsav, 1,5 m széles jarda kialakitésa,

3 db betonburkolatu autobuszmegallohely 1étesitése,

4 db utasvaro felépitmény létesitése,

2 db gyalogatkeld létesitése,

20 db kerékpar tamasz elhelyezése,

jelzdlampa alépitmény létesitése.

Utburkolat felszini vizelvezetés:

forgalmi savok, kerékparsavok és gyalogjardak csapadékviz elvezetésének
kiépitése,

viznyelé bekotések kb, 25 m-ként az uGtburkolati szegély mentén,
tisztitdakndk épitése eloregyartott elemekbil,

csatornaépités ducolt munkaarokban,

meglévé, részben nem lizemeld csatorna elbontdsa, az aknak visszabontasa.

Csapadékviz csatorna:

a csapadékviz csatorna elemei viznyeld bekétések DN200 KG-PVC (176
m) csdvekbdl, a csapadékbekistések DN 315 KG-PVC csévekbdl, a
fégytijté DN 1000 vb. (R100 SA 377 m) DN 1200 vb. (R 120 SA 236 m)
cs6bdl éptil,

egyedi monolit és elére gyartott vasbeton aknak,

a csapadékviz csatorna Gsszekétése a Sancer toval DN 250 PP 250 (446 m)
nyomdcs6vel torténik, akna és atemeld kdzbeiktatasaval csillapitd medence
atépitésével.

Ivoviz, szennyvizcsatorna:

tlizcsapok athelyezése,

2 db DN250 KGPVC védiest elhelyezése vizzard dugdzassal kb. 20-20 fin
hosszban,

1 db szennyvizcsatorna atkotés.



2.2.

Gazvezeték épités és kivaltas:

o kozépnyomést gizvezeték kivaltds 11,5 m hosszban, 2 db idom csere a
meglév gazvezetékek lizemének fenntartasa mellett,

¢ Otburkolat szélesitési szakaszokon, koézmilkeresztezéseknél védécsd
hosszabbitas.

Elektromos kézm kivaltas:

e 10-20 kV halézat épitése kb. 50 fin hosszban, utburkolat alatti
atvezetéseknél védbesbvezéssel, utpalya oldalain elhelyezett kdzvilagitas
kiépitése kb. 720 fm hosszban,

» meglévl, 10-20 kV halézat, ill. szakaszvédelmi kabelek, és egyoldalas
beton/faoszlopos kézvilagitas bontasa.

Tavkozlési alépitmény bevédés:

e az utszélesités soran 4tépitésre kertld bejardknal az alépitmény bevédése

0,2 m vastag vasbeton védoréteggel.
Kertészet:

e fakivagis (35 db), kivagott fak pétlasa (35 db), kialakitasra keriil

zoldfelliletek kertészeti kiiiltetései (cserjetelepités) és fiivesités.
Tervezés:

e részlettervek készitése a miiszaki dokumenticioban meghatarozottak

szerint.

A Szerz6déses miiszaki tartalmat a kivitelezési tervdokumentéci6, az Ajanlatkérési

Dokumentici6, és kiegészitd tdjékoztatas(ok), valamint a miszaki ellenér(sk) és a
Megrendel$ és Kozrem(ikodé Szervezet 4ltal jovahagyott valtoztatasi utasitasok hatirozzik

meg.

23.

A TFeleken kiviilallé okokbdl tortént, elére nem lathatd valtozasok a helyszini

koriilményekben (pl. magasabb talajvizszint, stb.} a Megrendelé és Kézremiikodd Szervezet
altal jovihagyott Vialtoztatasi utasitdssal, a Szerzddésben e célra meghatarozott Feltételes
Osszeg (tartalékkeret) terhére, tételes elszdmolds mellett valik a Szerzédés részévé. A
miszaki sziikségszerliségen kiviil, vagy a tartalékkeretet meghaladdan felmeriilt pétmunka,
csak abban az esetben vélik a Szerzddéses miiszaki tartalom részévé, amennyiben azt a
Megrendelé a Kbt. eldirdsainak betartdsdval megrendeli (Valtoztatds), és a Valtoztatassal

rrrrrr

megallapodds jon létre, a jelen Szerz6désben foglalt modon.

2.4.

Id6jaras miatti akadalykézléssel Vallalkozd nem élhet, hatiridét modositani emiatt

nem lehet, kivéve a vis major koériilménynek mindsiilé természeti katasztréfat, Idéjarasi
tényezoknek tekintendd: hémérséklet, csapadék. Elételjesités lehetséges. A kivitelezési
munkafolyamatok technoldgidjat a fent leirtak szerint kell figyelembe venni, {itemezni.

3. Teljesitési hatarid6k, munkakezdés:

3.1.

Kivitelezési tervszolgaltatas: Megrendelé a Villalkozé részére az Ajanlatkérési
Dokumenticié részeként 1 példany kivitelezési tervdokumentaciét atadott.
Megrendelé 1 példany kivitelezési tervdokumentéciot a szerzédés hatdlybalépését
kovetden az elsd koordinacidés megbeszélésen ad at Vallalkozé részére.

3.1.1. Munkateriilet Atadas-atvétele: Megrendeld a munkateriiletet a szerz6édés

megko6tését kdvetd 15 napon beliil adja at.



3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.12. Villalkoz6 a munkateriilet atvételét kovetSen koteles az épitési naplét
megnyitni €s a munkdt a lehetd legrovidebb id6n bellil megkezdeni és késedelem
nélkil végezni. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a munkateriiletet megtekintette,
annak elhelyezkedésérsl €s llapotardl tudomasa van,

3.13. Megrendeld a munkdk miiszaki ellen6rzését folyamatosan végzi. Az ellendrzés
a munka végzését nem akadélyozhatja. A Megrendeld, vagy a nevében eljard
szemcly (szervezet) a szerzédés teljesitése sordn az épitési napléd adatai alapjan
koteles folyamatosan ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)(3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz —e részt, a 306/2011
(XIL. 23.) Korm. rendelet 10. §-a alapjan.

A teljesitési hataridé:

32.1. A teljes Létesitmény dtaddsdnak véghatarideje: a szerzidéskotéstol
szamitott 5 hénap (kotbér kiteles).

A Létesitmény készre jelentése alapjén a teljes Létesitmény 4tvételére kiterjedd

miuszaki atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni.

Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy a Vallalkozé jogosult hataridd elétt

teljesiteni, a Megrendeld pedig ilyen esetben kételes a miiszaki atadds-atvételi eljarast

lefolytatni. A nem hataridében torténd teljesités esetén a Vallalkozé a tényleges
teljesités idépontjarél koteles a MegrendelSt frasban értesiteni késedelmes teljesités

esetén az eredeti teljesitési hataridét megelézé 30 napon belill, eldteljesités esetén a

varhat6 teljesitést megel6zd 15 nappal.

Hatarid6ben teljesit a Véllalkoz6, ha az atadéds-atvétel a szerzédésben elbirt hatariddn

beldl, illetbieg hatdrnapon megkezdédott, kivéve, ha a Megrendeld a Létesitményt

nem vette at. Amennyiben Villalkozé a Létesitményt a szerzédésben megjelslt
hataridére nem fejezi be, nem adja at Megrendeld részére, minden nap késedelem utén

a szerzdésben meghatdrozott késedelmi kotbért koteles megfizetni. A miiszaki

atadas-atvételi eljards id6tartama — amennyiben az eljérds a Létesitmény atvételével

zarul — nem szamit bele a késedelem idétartamaba.

Nem tagadhat6 meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,

amelyek mds hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,

potidsukkal jaré munkék folytdn sem akaddlyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot.

A Vallalkozonak a miiszaki atadas-atvéte] megkezdése el6it sikeresen be kell fejeznie

az Atvételt megelz6 lizemprébakat. A 191/2009.(I1X.15.) Korm. rend. 33.§-ban

meghatédrozott nyilatkozatok, dokumentumok, tantsitvanyok, igazoldsok és Gtmutaték

Megrendelé részére torténd 4tadasara Vallalkozo ezen jogszabalyi rendelkezésben

foglaltak szerint kteles.

Utemterv:

3.8.1. A Vallalkozd koteles benytjtani a Miszaki ellendrok részére egy részletes
megvaldsitasi Utemtervet a jelen Szerzédés hatalybalépésétsl szamitott 10 (tiz)
napon belill, amelynek igazodnia kell Megrendelé altal megadott organizaciés
feltételekhez ¢s a jelen szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridéhoz. Az
Utemtervnek tartalmaznia kell az egyes késziiltségi fokokhoz tervezetten
teljesitendé munkanemeket. Ezen feltételek teljesitése az litemterv elfogadasanak
feltétele. A Vallalkozénak be kell nyijtania tovédbba egy aktualizalt Utemtervet
minden alkalommal, amikor a korabbi Utemterv nem egyezik meg az
elérehaladds aktudlis mértékével, vagy a Villalkozéd kételezettségeivel. Minden
ilyen {itemtervnek magaba kell foglalnia:

a) a Létesitmény megvalositasanak Vallalkozo altal javasolt sorrendjét, beleértve a

tervezés (amennyiben van ilyen tevékenység) minden egyes fazisamak becsiilt
ltemezését, a Vallalkoz6 Dokumentumainak el64llitdsat, a beszerzést, a



b)

c)
d)

€)

Berendezések gyartasat, E‘pitési teriiletre szallitasat, az épitést, a felszerelést és a

probékat,

ugyanezen fazisokban a Kijelolt alvallalkozok altal végzett tevékenységeket,

a Szerzddésben megadott szemlék és probék sorrendjét és id6zitését, és

egy aldtamasztd jelentést, a kovetkez6 tartalommal:
(i) a Vallalkozé altal a Létesitmény megvalodsitasa soran alkalmazni kivant
modszerek és f6bb fazisok altalinos leirasa, valamint
(i) a Vallalkozé indokolhatdé irdsos eldrejelzése, amely részletezi
személyzetének szakmai Osszetételét és az egyes munkafazisok soran az
Epitési teriileten hasznalt eszkozeinek tipusat.

részletes iitemtervet, mely kitér az egyes létesitmények kapcsolddasi pontjaira, az

egyes létesitmények rész-lizembehelyezési lehetbségeire.

3.8.2. A Miiszaki ellen6rok az Utemterv kézhezvételétdl szamitott 7 napon beliil

kotelesek értesiteni a Vallalkoz6t amennyiben a benyujtott Utemterv nem felel
meg a Szerzodésnek. Az elfogadott Utemterv az irdnyadé a Vallalkozénak annak
megfeleloen kell haladnia, Osszhangban minden egyéb szerz6déses
kotelezettségével. A Megrendeld személyzete jogosult az Utemterv szerint
programozni sajat tevékenységét.

3.8.3. A Vallalkozo kotecles azonnal értesiteni a Miiszaki ellenér(tke)t minden

esetben, amikor olyan esemény vagy koriilmény bekovetkezését latja elére,
amely kedvezétleniil befolyasolhatia a munkavégzést, megnivelheti a
Villalkozdi dijat, vagy késleltetheti a Létesitmény megvalositasat. A Miszaki
ellen6r(6k) utasithatja a Vallalkozdt, hogy nytjtson be a szadmara egy elorejelzést
a feltételezett esemény, vagy koriilmény eléforduldsinak kovetkezményeirdl
és/vagy nyujtson be a szdmara egy Valtoztatasi javaslatot.

3.8.4. Ha a Miiszaki ellen6r(6k) értesiti(k) a Vallalkozét, hogy barmely Utemterv

nem felel meg a Szerzddésnek (a meghatarozott mértékben), vagy nem felel meg
az elérehaladas aktualis mértékének és a Vallalkozd altal kozolt szandéknak, a
Vallalkozonak be kell nydjtani a Miszaki ellenor(6k) részére egy feliilvizsgalt
Utemtervet.

4. Villalkozéi dij:

4.1.

A vallalkozét a jelen Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért megilletd
Villalkozdi dij mértéke:

Villalkozéi dij atalany netto: 537.650.166,-Ft
Ebbdl:
o pélyazati forraslehivésra benytjtani tervezett tételek dija
nettd: 227.721.830,-Ft

« palyazaton feliili $ner6bdl megvaldsuld, utépitéshez kapesolddo tételek
dija nettd: . 22.816.476,-Ft

o pélyézaton feliilli 6nerébdl (Viziigyi Epitési Alap) megvalosuld
fégylijté-csatorna épitésének dija netto: 287.111.860,-Ft

Feltételes vallalkozéi dij nettd (5 % tartalék): 26.882.508,-Ft
Szerz6dott vallalkozoéi dij netto: 564.532.674,-Ft



azaz: nettd Otszazhatvannégymilli6— dtszdzharminckétezer- hatszazhetvennégy forint.

42. A szerz8dés targyaul szolgdlé épitési-szerelési és egyéb szerelési munka épitési
hatdsdgi engedély koteles, az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL
torvény 142, §-a alapjan a forditott adézés hatdlya ala tartozik, az altaldnos forgalmi
adot a szolgaltatis igénybevevéje (Megrendelé) szamolja el, az nem keriil a
Villalkozé részére kifizetésre. Az AFA mértékére a hatalyos jogszabalyi el6irdsok
vonatkoznak.

43. Az ,Ajanlati Ar Részletezése” a villalkozéi dij alapjat képezi, amelyet a Vallalkozé
Ajénlata részeként, tételes koliségvetésként benydjtott, illetve a Megrendels a
Szerz6déskotést megeldzéen elfogadott. A vallalkozéi dij, ,,Ajanlati Ar Részletezése”
megallapitidsdnak alapjaul az Ajanlatkérési Dokumentacié részét képezd 4razatlan
koltségvetési kifras szolgalt. Az Ajanlati Ar Részletezése megadja az Egyosszegli
Villalkozoi Dij felbontédsat, és a Létesitmény fobb egységeinek kiilén arajanlatat abbol
a célbodl, hogy a Vallalkozéi dij a projekt keretében tdrténd elszamolas feltételeinek
megfeleljen. Egyéb szempontbdl az Ajanlati Ar Részletezése a Megrendeld részére
kizarélag tdjékoztato jelleglinek tekintendo.

4.4, Az Ajénlati Ar Részletezésében 1év6 tételeket (mennyiség, egységar) a Vallalkozoé
ellendrizte, figyelembe vett minden olyan koriilményt és kotelezettséget, melyek a
Szerz6désben és mellékleteiben taldlhatok, és a tételeket ennek figyelembevételével
arazta.

5. Elszamolds médja:

Villalkozd a Szerzddésben foglalt munkakat, vagyis a fent koriilirt Szerzodéses miiszaki
tartalmat egydsszegli dtaldnyéron, az Ajanlata alapjan kolcsénosen elfogadott Vallalkozoi dij
ellenében végzi el. A vallalkoz6i dij a teljesitéshez szitkséges minden munkanem cllenértékét
és a sziikséges Osszes koltséget tartalmazza, fiiggetleniil att6l, hogy a leirasban és a terveken
kiilén nem szerepelnek. A Villalkozé a tervdokumentaciot szakkivitelezdtél elvarhatéan
ellendrizte, az Ajanlata alapjat képezo koltségvetéssel egyeztette, helybenhagyta.

A Villalkozoi dij modositaséra kizarélag a Kbt. és a Szerzddés eldirdsai szerint keriilhet sor.
A Vallalkozéi dij: az Egydsszegli Ajanlati Ar és a Feltételes 6sszeg (Tartalékkeret) osszege
azzal a kikotéssel, hogy a Feltételes 6sszegre (Tartalékkeretre) a Véllalkozo csak az elére nem
lathaté, miiszaki sziikségszerliségbdl el6alld koriilmények felmeriilése esetén, a jelen
szerzOdésben foglaltak szerint szerezhet jogosultsdgot. A Tartalékkeret tételes elszamolast. A
Villalkozoi dij egyebekben atalanyar, amely magaban foglal minden munkat, beleértve az
ajanlattételi szakaszban véllalkozoi észrevétel nélkiill maradt tervhidnyossaghol ered6
tobbletmunkat, valamint az dsszes olyan hiba kijavitdsat, amely a szerz6désszerti teljesitésnek
feltétele. A Vallalkozéi dij magdban foglalja a kdzvetlen kéltségeket — ennek keretében az
anyagkoltséget és a kdzvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egylitt, az
épitdipari rezsi Oradij alapjdn szamitott munkadijat —, a fedezetet — ennek keretében a
kézvetlen kéltségek k6zott nem szereplé altalanos koltségeket, a tervezett nyereséget.

A Villalkozénak kell fizetnie minden adét, illetéket és dijat, amelyet a Szerzddeés szerint
koteles fizetni és a Vallalkozoéi Dij nem modosithatd egyik ilyen koltség miatt sem, kivéve a
jogszabalyi mdédosuldsok miatti kiigazitasok eseteit.



6. Pénziigyi feltételek

6.1. Megrendeld nyilatkozik, hogy a pénziigyi fedezetet az Gtépitéshez kapesolodd munkak
tekintetében részben Onerdbol, részben palyazati forrdsbél biztositja, a csapadékviz
f6gyjtd épitéséhez kapcsolédé munkak pénziigyi fedezetét Snkormanyzati forrasbol a
Viziigyi Epitési Alap terhére biztositja, Az Gtépitéshez kapcsolodé munkdk tételeit, a
csapadékviz fogyiijté épitéséhez kapcsolédd munkak tételeit kiilon-kiilon kell
leszamlazni a Megrendeld képviselGjével elézetesen egyeztettetek szerint. A projekt
tamogatas kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet vonatkozd szabélyai szerint,
utdfinanszirozéssal torténik.

6.2. Vallalkoz6 a tartalékkeret nélkiili netté Villalkozdi dij legfeljebb 10 %-at igényelheti
eldlegként. A Villalkozé altal igényelt eléleg: 53.765.016,-Ft, mely &sszegre
elélegkérd benytjtasara jogosult, a szerzGdés létrejitte €s az elGleg visszafizetési
biztositék atadasa utin. Az eldlegkérés feltétele, hogy Vallalkozo a munkateriilet
dtadasat kovetd 5 napon belill szerzddés az elSleg visszafizetésére, annak teljes
visszafizetésének idejére sz6lo hatillyal, az eldleggel megegyezé Gsszegli, feltétel
nélkiili és visszavonhatatlan eredeti biztositékot adjon 4t Megrendeld részére
Megrendeld jogosultkénti megjelslésével. A Megrendeld a szerzddésnek megfelel
biztositék Atadasa és az elblegkérd kézhezvéielét kivetden intézkedik, hogy az eldleg
az ¢pitési munkateriilet atadasat kiévetd 15 napon beliil dtutalasra keriiljon Vallalkozo
részére. Az eloleg kizardlag a szerzddeés teljesitése érdekében felmeriilé koltségek,
alvéllalkoz6i dijak finanszirozasara fordithaté. Az eldleggel a végszamlaban koteles
Vallalkozé elszamolni. Az elbleg visszafizetési biztositék igénybevételére akkor
keriilhet sor, ha a Villalkozd az elbleg visszafizetésére vonatkozé kotelezettségét — a
Megrendeld irdsbeli felszolitasara - 5 munkanapon beliil nem teljesitette,

6.3. Vallalkozé a jelen Szerzbdésben foglalt szolgaltatdsait forintban szdamolja el a
teljesités igazoldsdra vonatkozo szabalyok betartasaval.

6.4. Villalkozo a késziiltségi fok alapjan két részszdmla, és a befejezéskor végszamla
benyjtasara jogosult, Teljesitési igazolas alapjan.

64.1. 1. részszamla: A Létesitmény 30 %-os készilltségének elérését kivetben
nyujthaté be a nettd vallalkozéi dij 30 %-4ra,
64.2. 2. részszamla: A Létesitmény 60 %-os késziiltségének elérését kdvetden

nyQjthato be a netté vallalkozéi dij 30 %-ara,

6.4.3. Végszamla: a teljes Létesitmény befejezése, és atadasa utan nyujthatd be a
fennmaradé 40 % netté vallalkozdéi dijra, az eléleg teljes Osszegének az
elszamolasaval.

6.4.4. A feltételes vallalkozdi dij (5 % tartalék) terhére a szerzédésben meghatarozott
valtoztatasi eljaras keretében valtoztatési utasitassal elfogadott tételesen elszamolandé
munkakra kiilén szdmlat kell kiallitani, kiilon Teljesitési igazolds alapjdn. A
Vallalkozé a szamlazids feltételeként meghatarozott tényleges késziiltség elérésekor
kezdeményezheti a teljesités igazolasat a miiszaki ellentr(Sk)nél.

6.5. A késziiltségi fok miiszaki tartalmat a Megrendel® altal jovahagyott Miiszaki iitemterv
hatdrozza meg (3 sz. melléklet). A teljesités napja a miiszaki atadéas-atvételi
jegyzokonyv lezdrasdnak a napja, ennek hidnyaban a részteljesitésre vonatkozo
Teljesitési Igazolas Megrendeld altal torténd aldirdsanak a napja.

6.6. A Vallalkozd, a miiszaki ellen6érék és a Megrendeld képviseldje 4ltal igazolt, 4 (1
eredeti + 3 masolat) példanyban benyujtott szamlajan feltiinteteit Osszeget a
Megrendeld dtutalja a Vallalkoz6 szamléjara a 306/2011 ( XII. 23.) Korm. rendelet 14.
§ (1) bekezdés a)-i) pontjdban foglaltak alapjan az aldbbiak szerint:

Az ajanlatkérdként szerzodd fél, vagy — eurdpai uniés tdmogatds esetén szallitéi kifizetés
soran — a kifizetésre koteles szervezet (e § alkalmazisaban a tovdbbiakban egyiitt:



ajanlatkéroként szerz6dd fél), amennyiben az ajanlattevként szerz6dd fél a teljesitéshez
alvéllalkozét vesz igénybe, a Kbt. 130. § (3) bekezdésétol eltérben a kivetkezd szabalyok
szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

@) az ajanlattevoként szerz6dé felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevOként szerzddd fél legkésobb a teljesités elismerésének iddpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivia az alvallalkozdkat,
hogy 4llitsak ki ezen szdmlaikat;

¢) az ajanlattevoként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden allitja ki
szamlajat, a szamldban részletezve az alvéllalkozo6i teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét,;

d) a ¢) pont szerint a szadmldban feltiintetett alvallalkozo6i teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékent szerz6do fél tizendt napon beliil dtutalja az ajanlattevoknek;

e) az ajénlattevoként szerzod6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szdmlait vagy az
adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL torvény (a tovdbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotdtt szerzddésben
foglaltak szerint az alvallalkozdi dij egy részét visszatartja;

J) az ajanlattevéként szerz6d6é felek 4tadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazolasainak
masolatait, vagy az alvéllalkozd koztartozast mutatd egyiittes addigazoldsanak masolatat az
ajanlatkéréként szerz6d6 félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerzéddé fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerz8d6 fél jogszerlien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozénak),

g) az ajénlatteviként szerz6dé felek altal beny(jtott szamlaban megjeldit, févallalkozdi
teljesités cllenértékét az ajanlatkérdként szerz6ddé fél 15 napon beliil 4tutalja az
ajanlattevoként szerz6dd feleknek, ha 06k az alvillalkozokkal szembeni fizetési
kotelezetiségiiket az Art. 36/A. §—ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevoként szerz0dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét az ajanlatkérd Orzi és az
akkor illeti meg az ajanlattevot, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét
teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvillalkozd vagy szakember nem
jogosult az ajanlattevé 4ltal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdpai uniés timogatisbol megvaldsitott kdzbeszerzés esetén a d)
pont szerinti hataridé harminc nap.

A fenti fizetési rendelkezéseket valamennyi részlettel kapcesolatban alkalmazni kell.

6.7. Fizetési késedelem esetén Megrendelé késedelmi kamatot tartozik fizetni a
Villalkozonak. A késedelmi kamat mértékére a Ptk. 301/A §-ban meghatirozottak az
irdnyadéak.

6.8. A Villalkozé a miiszaki dtadas-atvételi jegyz6kdnyvben rogzitett hibak kijavitasa és
hianyok pétlasa esetén jogosult a Végszamlat benyvjtani.

6.9. A teljesités épitési hatdsagi engedély koteles tevékenységre iranyul, ezért forditott
AFA -s szimlat kell Vallalkozénak kidllitania. Az ilyen szamlin AFA Osszeget,
mértéket feltiintetni nem lehet, viszont egyértelmii utalast kell tenni arra vonatkozdan,
hogy a szolgaltatas igénybevevdje (Megrendeld) az AFA bevallsara és fizetésére
kotelezett.

6.10. A szamla akkor keriil befogadasra, ha a szamla a Teljesitési igazolasban elfogadott
Osszegekre vonatkozik, és azt a Vallalkozdé az eléirt formdban és tartalommal a



6.11.

6.12.

Kdzbeszerzési torvény, a szamviteli szabalyok és Megrendeld 4ltal cl8zetesen
egyeztetettek szerint megadott, a timogatdsra irdnyad6 szempontok szerint bocsatotta
ki.

A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pont szerinti févallalkozéi
szdmla kifizetésének feltétele a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30 napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolds bemutatisa, itaddsa, vagy
megkiildése a Polgirmesteri Hivatal Vérosiizemeltetési Iroddjshoz a szimla
benyujtaséval egyidejiileg, vagy az hogy a Villalkozé szerepel a koztartozasmentes
addz6i adatbazisban.

Megrendeld jogosult a végszamlébol a netté Vallalkozdi Dij 5%-at visszatartani
mindaddig, amig a hasznédlatbavételi engedély megkéréséhez jogszabély altal
meghatdrozott dokumentdcidkat a kivitelez6 hidnytalanul 4t nem adja. Mifiszaki
cllenérdk fennallé hidny esetén a Végszdmla fizetési igazolds helyett az 5%
levonasaval csak Kozbensd fizetési igazolast adnak ki Vallalkozonak.

7. A Megrendeld és megbizottjainak adatai:

7.1.

Megrendelé: Szeged Megyei Jogii Varos Onkorményzata
Cime: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
A szerz8dés keretében megval6sulé Létesitménynek — a vallalkozoi dij teljes
kiegyenlitése utdn — tulajdonosa. Felel a szamla &sszegének megfizetéséért, a szamlak
€s a szerzddés keretében a Megrendeld részére szo6lo, {rsbeli nyilatkozatok cimzettje.
Jogosult a tAmogatasi igény benyujtisara a Kézremikkdo Szervezethez.
7.1.1. Megrendelé képviseldje:
Pazmany Péter kozlekedési referens
Cim: 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11.
Telefon:62/564-020
Fax: 62/564-344
e-mail: pazmany.peter@szeged.eu
7.1.2, Megrendelé kiilsé megbizott képvisel6je (lebonyolité)
Szeged Polus Nonprofit Kft. Csanddi Zoltan projektigazgaté
Cim: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.
Telefon:62/553-623
Mobil: 20/403-9454
Fax: 62/553-601
e-mail: csanadi.zoltan@szegedpolus.hu
Jogkiire: Megrendel6 megbizasa alapjan a projekt lebonyolitasaért felelds, a
Megrendeld helyett €s nevében jogosult eljarni, szilkség esetén Megrendeld
elézetes vagy utdlagos jovihagyasaval.
7.1.3. Megrendel6 helyszini miiszaki képviseléi, Miszaki ellen6rik:
Szeged, Vasarhelyi Pal utca komplex felijitasa (Bakay N. utca és Kilvaria
sgt. kozotti szakasz) tekintetében
CSOMIBER Beruhazis-szervezé és Szolgaltaté Kft.
6720 Szeged, Arany J. u. 7.
Képviseld: Honti Gy6rgy
tel.: 62/ 547-465
e-mail: csomiber@t-online.hu
Rokus-moéravarosi fogyiijté csatorna épitése (Bakay N. u - Sancer-té
kozotti szakasz) tekintetében




ENFI Energetikai Fovillalkozo Iroda Kft.

8200 Veszprém, Jokai u. 13.

Képviseli: Papp Gyula

tel.: 88/787-840

e-mail: enfikfid@chello.hu

Jogkdriik: beruhdzas épitbipari kivitelezési tevékenységének teljes
folyamataban a jogszabdlyok, hatdsagi el6irasok, szabvanyok, szerzédések és a
kivitelezési dokumentacié betartdsdnak eldsegitése és ellendrzése céljabol
Megrendeld megbizasa alapjan a projektben ellatjak a fiiggetlen Miiszaki
ellendr feladatait a rdjuk vonatkozé munkarészek tekintetében. A teljesitési
igazolas kiadadsakor a jogkorikbe tartozé munkarészek teljesités igazoldsara
jogosultak.

7.1.3.1.A Miiszaki elleno6rék az épitési muszaki ellendri, valamint a felelds

miiszaki vezet6i szakmagyakorlasi jogosultsag részletes szabdlyairdl szolo
244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet szerint az épitési tevékenység helyszini
cllenérzéséhez rendelkeznek az épitési miszaki ellen6rdk részére eldirt
szakismerettel €s szakmai gyakorlattal.

7.1.3.2.Miszaki ellen6rok: A miiszaki ellen6rdk jogkorét az épitdipari kivitelezési

tevékenységrol sz6lé 191/2009.(1X.15.) Korm. rendeletben az épitési
muszaki ellendr részére meghatirozottak szerint a jelen szerz0désben foglalt
eltérésekkel gyakoroljak.

7.1.3.3.A Miiszaki ellen6ér(6k) az alébbi kérdésekben jogkorét Megrendeld

eldzetes jovahagydsaval gyakorolhatja(jak):

a) amunkak barmely részének alvallalkozéisba adasa,

b) koltségnovekedés igazolasa,

¢) a hataridé meghosszabbitdsardl hozott dontés,

d) a beruhdzds vagy annak barmely része alakjanak, minOségének vagy
mennyiségének véltoztatasa, kivéve a Miiszaki ellendr(6k) €sszerli megitélése
szerinti veszélyhelyzet esetét;

e) dijak €s arak rogzitése,

f) tobblet kifizetési igény igazolasa,

g) az arvaltozasbol vagy a jogi szabalyozds valtozasabdl eredd kéltségvaltozas,
illetve a Véllalkozbi dij megvaltoztatasa.

7.1.3.4.A jovahagyas megszerzésére vonatkozd fenti kotelezettség ellenére, ha a

Miiszaki ellen6r(6k) véleménye szerint olyan vészhelyzet all eld, amely
emberéletet vagy a Létesitményt vagy kapcsolodé ingatlant, tulajdont
veszélyeztet, akkor a Miiszaki ellendr(6k) jogosult(ak) anélkiil, hogy a
Véllalkozdt barmely szerzddéses kotelezettsége ¢€s felelossége alol
felmentené(k), utasitani a Vallalkoz6t minden olyan munka elvégzésére,
amely a véleménye(iik) szerint a kockdzat csdkkentéséhez, vagy
megsziintetéséhez  szilkséges. A Vallalkozé koteles, Megrendel6i
jovahagyas hianyatol fliggetleniil, azonnal a Miiszaki ellendr(6k) ezen
utasitdsait végrehajtani. A Miszaki ellenér(6k), amennyiben a vészhelyzet
clharitasara tett intézkedések a szerzdéses feltételeket érintettek,
kételes(ek) a Vallalkozoi dij, vagy egyéb szerzddéses feltétel modositasara
javaslatot tenni a Megrendeld felé.

7.1.3.5.A Miszaki ellen6rok heti rendszerességgel, heti egy alkalommal

kivitelez6i Kooperacios értekezletet hivnak Ossze, amelyen Vallalkozo
nyilatkozatra jogosult képviselSje koteles részt venni. Az értekezlet célja az
elvégzett illetve a kovetkezd idOszakban elvégzendd tevékenységek



attekintése. Ezen til a Miiszaki ellenérék vagy a Vallalkozo Képviselje
felszolithatjdk a maésikat, hogy vegyen részt rendkiviili értckezleten,
amennyiben a felmeriilt probléma kezelése nem tiir halasztast. A Miiszaki
ellendr(ck) koteles(ek) emlékeztetdt késziteni a Kooperdcids értekezleten
elhangzottakrol, és azt a résztvevok, valamint a Megrendeld részére egy-egy
masolatban megkiildeni. Az emlékeztetében meghatdrozott feladatok
elvégzésének felelosei meg kell, hogy egyezzenek a Szerz6dés altal
meghatarozott vonatkozo felel6stkkel.

8. Villalkozo kijelolt kapesolattartéjanak adatai:

8.1.

8.2.

8.3.

Felel6s miiszaki vezet6 neve: Sebestyén Balazs
Levelezési cime: 2330 Dunaharaszti, Puskas Tivadar u. 6.
Telefon: +36 1 883 1681
Telefax: +36 1 883 1684
E-mail: sebestyen.balazs@colashun.hu

Felelos miszaki vezet6 neve: Toth Sandor

Levelezési cime: 2330 Dunaharaszti, Puskas Tivadar u. 6.
Telefon: +36 1 883 1677
Telefax: +36 1 883 1684
E-mail: toth.sandor@colashun.hu

Felel6s miiszaki vezeté neve: Bordcz Gabor
Levelezési cime: 1037 Budapest, Kunigunda ttja 76.
Telefon: +36 1 238 3703
Telefax: +36 1 238 3734
E-mail: gabor.borocz@eszak-budai.hu

LEpitésvezetd neve: Vrabély Robert
Levelezési cime: 2330 Dunaharaszti, Puskas Tivadar u. 6.
Telefon: +36 1 883 1676
Telefax: +36 1 883 1684
E-mail: vrabely.robert@colashun.hu
Jogkore: kivitelezési munkdk dsszehangoldsa, iranyitasa, ellendrzése

Ha a Véllalkoz6 Képviseléje nem rendelkezik targyalasi szintil magyar nyelvtudassal,
akkor a Villalkozé koteles intézkedni arrdl, hogy tolmacs alljon rendelkezésre, és
koteles az Epitési teriileten egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki magyar
nyelven rendelkezésre all, és a dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kézremiiksdni képes.

9. Megrendeld szolgaltatasai és kitelezettségei:

9.1.

Megrendelé a szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas
munkateriiletet ad 4t a szerzodéskotést kovetd 15 napon belil. Amennyiben a
munkaterillet atadasara a szerzédésben rogzitett hatiridében nem keriil sor, ugy a
teljesitési hatarid6 automatikusan meghosszabbodik a munkateriilet 4tadas késedelmes
napjaival. Ennek tényét az épitési naploban régziteni kell.



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

A munkateriilet 4tadasat kovetden bedllo olyan koriilmények esetén, amelyek elére
nem voltak lathaték, és amelyek a munkavégzést hatraltatjdk, a késedelem egyik
félnek sem rohatd fel. Ilyen koriilmények kiilondsen a talajbol elSkeriilt miitargy,
melyet a kozmitérkép nem jelolt vagy a talajmunkak sordn el6keriilt 16szer,
robbandanyag, korabbi épiilet maradvanya, régészeti lelet, veszélyes hulladék vagy a
tervben megadottdl eltéré altalajjellemzék, stb.. Ennek a tényét az épitési naploban
rogziteni kell. Az esetleges tébbletkoltségek viselésérdl és hataridd mdodositisrol
Viltoztatasi utasitds kiadasdval Szerz6dé Felek kotelesek irdsban megallapodni.
Amennyiben a tobbletksltség a tartalékkeretb6l nem finanszirozhatb, Szerzédd
Feleknek a Kbt.-ben eldirt modon, a szerz6dés mddositasaval kell a kdltségviselésrol
megallapodni.

Megrendelé kételes a munka sordan a Villalkozd altal felé intézett kérdésekre a
legrévidebb id6n beliil az épitési napléban vagy mas irdsos formdban nyilatkozni.
Amennyiben a Villalkozé altal hozza intézett kérdés a Projekt miiszaki
dokumenticiojat, miiszaki tartalmat érinté valtoztatas, annak elfogaddsira Megrendeld
csak a tamogatas felett rendelkezésre jogosult Koézremiikod® Szervezet elGzetes
jovahagyasaval jogosult.

A Szerzodés miiszaki tartalméat érintd barmely, Megrendeld 4ltal elrendelt Valtoztatas
elére egyeztetett koltségeit a Vallalkozonak koteles megtériteni a Pénziigyi teljesitésre
vonatkoz6 pontban foglaltak szerint.

Megrendel6 koteles egyiittmiikddni a Véllalkozdval a munka teljes tartalma alatt, igy
kiilondsen a barmely okbdl ad6dd késedelem feloldésa érdekében vagy a jovahagyott
kiviteli tervdokumentaciéban és koltségvetésben kiirt, de a kivitelezéskor be nem
szerezhetd Anyagok, Eszkozok, Berendezések helyettesitésére tett vdllalkozéi
javaslatra torténd soron kiviili nyilatkozattételben.

Megrendeld koteles kitlizni a miiszaki atadéds-atvétel idépontjat a Vallalkozo készre
jelentése alapjan.

Megrendel6 kételes az elkésziilt, atvett és a Miiszaki ellendrok altal igazolt teljesitésre
vonatkozéan a hozzdjarulasat a Teljesitési Igazolas kiadasdhoz, a teljesitést kdvetd 15
napon beliil megadni a Teljesitési Igazolds alairasaval.

Jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafizisok mindségellendrzését
fiiggetlen kiils6 szervezettel elrendelni, amennyiben azok min6sége vélhetden nem éri
¢l a vonatkozé szabvanyokban és eldirdsokban megkdvetelt mindségszintet, és abban a
Megrendel a Valilalkozdval véleményeltérésen vannak. A vizsgalatot a Megrendeld
és a Vaillalkozé kozdsen végezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitasa a bizonyitds soran nem nyer igazolast. Szakvélemény fiiggvényében dont az
anyag vagy szerkezet bontasar6l, cseréjér6l vagy az értékcsokkenés megallapitasarél a
szakvélemény kézhezvételétdl szamitott 5 napon beliil.

Jogosult az elkésziilt munkdkat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozéval tjra
elvégeztetni, amennyiben az nem a szerz6dés szerinti miiszaki tartalommal késziilt el.

10. Villalkoz6 szolgaltatasai és kiotelezettségei:

10.1.

10.2.

Villalkozé a Szerz6désben meghatarozott Vallalkozasi dijért a Szerzodésben foglalt
miszaki tartalomra vonatkozé vallalkozasi munkakat végzi el a szerzodésben
meghatirozott litemezésben és hatdridére. Vallalkozo nyilatkozik, hogy megfelel az
épitbipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009.(IX.15.) Korm. rend. altal a
kivitelezével szemben tamasztott kvetelményeknek.

A Villalkoz6 az épitdipari munkdkat az érvényes jogszabalyok, érvényes Magyar
Szabvanyok szerinti elsé osztalyt mindségben, illetve elsd osztalyt anyagbdl teljesiti.



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

A Villalkoz6 koteles az esctlegesen sziikségessé valé részletterveket elkésziteni, a

kivitelezést teljes korli kivitelezési dokumentacié szerint elvégezni és befejezni a

Létesitményt a Szerzédéssel és a Muszaki ellen6rok utasitdsaival dsszhangban, és

koteles barmely, a Létesitményben keletkezett hibat kijavitani.

A Villalkozd kételes szolgdltatni a Berendezéseket, a Véllalkozé Dokumentumait a

Szerzddés elbirdsai szerint, valamint mindazon teljes vonatkozé Személyzetét, Arukat,

fogyoeszkozdoket és egyéb dolgokat, szolgaltatasokat, akéar ideiglenes, akar végleges

jellegiiek, amelyek a tervezéshez, kivitelezéshez, befejezéshez és a hibak kijavitasdhoz
sziikségesek.

Kitizés: A Vallalkozo kételes a Létesitményt az eredeti vizszintes és magassagi

alappontoknak, alapvonalaknak megfelelden kitlizni, ahogyan az a Szerzédésben

meghatarozasra keriilt, vagy ahogyan azt a Miszaki ellenér(ok) kozolte(ték). A

Villalkozo6 viseli a felelosséget a Létesitmény minden részének helyes elhelyezéséért

és ki kell javitania minden, a Létesitmény elhelyezkedését, szintjét, méretét vagy

nyomvonalat érintd hibat.

10.5.1. A Megrendel6 felelds az elbirt, vagy kozolt kitlizési alapadatokban eléforduld
hibakért, de a Villalkozo kételes minden téle telhetét megtenni az adatok
helyességének felhasznalasuk eldtti ellenbrzése érdekében. Amennyiben a
Vallalkozotol elvarhaté gondossag mellett a kitiizési alapadatok helytelensége
nem ismerhet6 fel, és emiatt a Vallalkozo tobbletmunka elvégzésére kényszeriil,
Villalkozonak egy értesitést kell kiildenie a Miiszaki ellen6ér(tk)nek. Egy ilyen
tartalmi értesités kézhezvételét kiovetben a Miszaki ellendr(6k) kételes(ek)
eljarni €s megallapodni, vagy meghatarozni:

a) vajon a hiba észlelése ténylegesen nem volt lehetséges, illetve ha igen, akkor
milyen mértékben

b) kihatassal van-c a teljesitési hataridore, ha igen, akkor milyen mértékben

c) kihatassal van-e a vallalkozasi dijra, ha igen, akkor milyen mértékben,
Indokolt esetben a Megrendeld jovahagyésa, illetve jelen szerz6dés
feltételeinek moédositasa sziikséges.

Villalkozé épitési teriileti képviseldi: Epitési teriileti képvisel6i (foépités-vezetd és
szakagi épitésvezetok) altal biztositja a sziikséges feliigyeletet €s iranyitast a munka
folyamén. A Vallalkozé &ltal a munkik megvaldsitdsara az Epitési teriileten
alkalmazott fo-épitésvezetd és szakagi épitésvezetdk képesitése feleljen meg a
244/2006. (XI1.5.) Korm. rendeletnek a felelds miiszaki vezetdkrdl sz6l6 eldirdsainak.
Vallalkozo koteles biztositani az altala a szakmai alkalmassagi kdrben, ajanlatdban
megjelolt szakmai teriileten nevesitett személyeknek a személyes részvételét a projekt
kivitelezésében. A jelen szerzOdést megalapozo kozbeszerzési eljaras alkalmassaga
korében eloirt szakemberek kotelesek a szakteriiletiikhoz tartozo kivitelezési munkak
idején minden munkavégzési napon személyesen a kivitelezés helyszinén jelen lenni
és czen felill a megrendelé miiszaki ellenére felhivasira 2 munkadrin beliil a
kivitelezés helyszinen megjelenni. Ebben a személyi korben csak a Megrendeld
elozetes hozzijaruldsa esctén, indokolt esetben van lehetdség a kozremiik6dodk
személyének megvaltoztatasira azzal a feltétellel, hogy a bevont 0j kdzremikddé is
rendelkezik az eléirt alkalmassagi feltétellel. A feltételnek megfelelést Megrendeld
részére igazolni kell.

Epitési Naplé: A Villalkozé az épitési munka Epitési teriiletén Epitési Naplét koteles

tartani. Az Epitési Naplot az egész Létesitményre érvényesen, vagy annak miitargyaira

kiilon-kiilon kell vezetni, a Miiszaki ellendr(6k) utasitasai szerint.

10.7.1. Minden az épitési tevékenységgel kapcsolatos fontos adatot be kell vezetni az
Epitési Napléba. Az Epitési Naplot egy eredeti és egy masolati (indigos)



példanyban kell elkésziteni, €s a masolati példanyokat (1 példany indigds, 1
példany eredeti masolata) kell benytjtani a Mtiszaki ellenérmek. A Villalkozé
kételes az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendeletben foglaltak betartasara.

10.7.2. A szerzédés teljesitése sordn szerzodd felek kotelesek egyiittmiikddni, ennek
keretében tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkéritkben
felmeriils, jelen vallalkozasi szerzddésre kihaté minden lényeges adatrol,
tényez6rdl és koriillményr6l. Az egyiittmilikddés soran tett intézkedéseket és
nyilatkozatokat szerzdd6 felek az épitési napléban rogzitik, melyet kdzosen
nyitnak meg.

10.8. A Vallalkozé felelés az Epitési terilleten végzett minden munkélat és épitési
modszerek megfeleldségéért, az épitmények stabilitasaért és biztonsagaért.

10.9. A Villalkozo koteles, amikor a Miiszaki ellenér(6k) gy rendeli(k) el, a Létesitmény
kivitelezésénél altala alkalmazni javasolt modszerek és intézkedések részleteit
benytjtani. Ezen modszerek és intézkedések megvaltoztatdsa nem torténhet meg a
Miiszaki ellendr(6k) errdl t6rténd elzetes értesitése nélkiil.

10.10. Munkavédelem, munkabiztonsag: A Villalkozé kotelezettsége, hogy az
épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrél szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet szerint jarjon el, biztonsigos és egeészséges munkafeltételeket biztositson az
épités teljes idoszaka alatt minden munkahelyre. A balesetek megel6zése érdekében
meg kell tenni a megfelelé intézkedéseket (informéci6, védékorlat) az Epitési teriiletre
valo jogosulatlan belépés érdekében. Az épités soran, csakligy, mint barmely szerkezet
befejezése utan, az irdnyadd jogszabalyokban és a vonatkozd Magyar Szabvanyokban
lefekteteit egészségvédelmi, munkabiztonsagi, munkavédelmi ¢és tlizvédelmi
eléirasokat be kell tartani.

10.10.1. A Vallalkozd kételes:

a) elkeritést, vilagitast, 6rzést és védelmet biztositani az Epitési
terlileten a befejezésig és a miiszaki 4dtadas-atvételig, és

b) biztositani barmely Ideiglenes Létesitményt (beleértve utakat,
jardékat, korlatokat és keritéseket), amelyek sziikségesek lehetnek a
Létesitmény kivitelezése miatt az érintett kozosség ¢s a kapcsolddo
ingatlanok tulajdonosainak és hasznaldinak védelme és a megfelel
hasznélat biztositisa érdekében.

10.11. A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagésa, vagy lezdrdsa,
vizvezetékek, vagy egyéb kozmiivek keresztezése, helyredllitdsa, csak a Miszaki
ellenér(6k) egyetértésével hajthatok végre. A Villalkozdnak irdsban kell értesitenie a
Miiszaki ellendr(tke)t legalabb két (2) munkanappal az ilyen munka megkezdése elétt,
hogy a Miszaki ellenér(6k) megfeleld ellendrzést és biztonsagi intézkedéseket
rendelhessen(ek) el, valamint az Uzemeltetét és/vagy a Megrendelét iddben
kiértesitse(s€k). Az épitmények kezelOjének kiértesitése Vallalkozd feladata.
Vallalkozo koteles a kozutakat érintd sar, vagy egyéb szennyez8dés rendszeres
cltavolitasat sajat koltségén elvégezni.

10.12, Mindségbiztositas: Vallalkozé  koteles mindségbiztositdsi  rendszert
miukodtetni, hogy a Szerz6dés eldirasainak betartdsat bizonyitsa. A Miszaki
ellendr(ok) jogosult(ak) a rendszer barmely szempont szerinti vizsgalatara. Minden
tervezési és kivitelezési fazis megkezdését megelozden be kell nyujtani tajékoztatas
céljaboi a Miszaki ellen6r(6k) részére az eljaras részleteit, valamint a megfeleléséget
tandsité dokumentumokat (TU, MMT). Barmely alkalommal, amikor egy mifszaki
dokumentum keriil a Miszaki ellendr(6k) szamdra beny(jtasra, a Vallalkozé sajét



eloézetes jovahagyasdnak jol lathatd moédon meg kell jelennie a vonatkozod
dokumentumon. A mindségbiztositasi rendszernek valé megfelelés nem mentesiti a
Vallalkozét a Szerzodés szerinti egyik, ktelezettsége vagy feleldssége aldl sem.

10.13. Kizlekedés: A Villalkoz6 koteles biztositani a kbzlekedés folyamatossigat €s
biztonsagat a nyilvanos kozlekedési utvonalakon, amelycket hasznal (kézutak,
magéanutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkék soran kereszteznek az UT
2-1. 119:2007. el6irasainak, valamint a Miiszaki Eloirasoknak megfeleléen. Minden
erre vonatkozo engedélyt a Vallalkozonak kell beszereznie. Az ilyen akadalyoztatds és
forgalomterelés koltségét a Vallalkozéi Dijban kell figyelembe venni. Az Epitési
teriilet kozelében 1évo ingatlanokra valé bejardst minden épitési munka mellett
biztositani kell.

10.14. Aruk szillitasa: A Villalkozé legalabb 10 nappal barmely Berendezés, vagy
barmely més Aru jelentésebb részének Epitési teriiletre érkezését megeldzben kiteles
a Miiszaki ellendrt értesiteni a szallitas datumardl. A Véllalkozo tartozik feleldsséggel
minden Aru és egyéb, a Létesitményhez szitkséges dolog csomagolasaért, jarmfire
rakdsaért, szallitasaért, Aatvételéért, lerakdsaért, taroldsdért &s Orzéséért. A
Vallalkozénak kartalanitania és mentesitenie kell a Megrendel6t minden kar, veszteség
és koltség (beleértve a perkoltségeket és kiadasokat is) tekintetében, amelyek az Aruk
szallitasabol erednek, tovdbba le kell rendeznie és ki kell fizetnie minden, a
szallitasbol szarmazo kovetelést.

10.15. Koérnyezetvédelem, épitési hulladék: A Villalkozénak a kirnyezet védelmét,
megovasat szolgdlé intézkedések, lizemeltetési és adminisztracids feladatok végzése
soran valamennyi hatalyos, a kérnyezet védelmét szolgald jogszabalyt, elbirast illetve
vonatkozo kovetelményt be kell tartania.

a) Az épitési és bontdsi munkak soran keletkezd hulladékokrdl Villalkozo
nyilvéntartist koteles vezetni a 45/2004. (VIL26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet szerint, a kivitelezést kdvetden a rendeletben kdzzétett nyilvantartd
lapot kételes elkésziteni.

b) Az épitkezés alatt keletkezd hulladékokat a kérnyezet veszélyeztetését
kizaré modon, fajtinként elkiilonitve kell gylijteni és artalmatlanitasukrol
arra jogosult vallalkozas bevonaséval kell intézkednie Vallalkozonak.

¢) Vallalkozénak az Epitési teriiletrél minden szerves, gyartasi és kommunalis
hulladékot ossze kell gyljtenie, és a hatdsagilag elfogadott szemét-
lerakohelyre kell szallittatnia.

d) Vdllalkozé a bontdsi munkak megkezdését megelézGen koteles az érintett
épitmény kezeltjével a kapcsolatot felvenni, és egyeztetni, hogy a bontasi,
selejtezési munkdhoz a kezeld milyen tartalmi jegyz6konyvet igényel. A
jegyzokonyv elkészitésében a kezeldvel koteles egylittmiikddni.

e) A Villalkozdénak a meglévd szerkezetek bontasabol eredd hasznosithatd
anyagokat fajtanként szétvalasztva tovabbhasznositis céljabol 4t kell adnia
a Megrendel6 altal kijelolt jogi vagy természetes személynek. A
tovabbhasznositasra nem keriilé hulladékot kiteles engedélyezett hulladék
lerakéhelyre szallitani.

f) Amennyiben a Vallalkozé a bontasbdl szarmazé anyagokat masodlagos
nyersanyagként kivanja felhasznalni, az a Megrendeldvel tortént eldzetes
megallapodds - alapjan lehetséges. Ilyen esetben a Vallalkozénak
megfeleléen igazolnia kell az anyag alkalmassagat és az eredményeket
jovahagyasra at kell adni a Miiszaki ellendrnek.



10.16. Egyiittmiikiddés: A Villalkoz6 koteles a Szerzddésben meghatdrozott modon,
vagy a Miuszaki ellenér(6k) utasitdsa szerint megfeleld lehetséget biztositani az
aldbbiakban felsoroltak részére munkajuk elvégzeésére:

a) a Megrendel6 személyzete,

b) barmely mas, a Megrendeld altal foglalkoztatott vallalkozok és

¢) barmely torvényes hatsag személyzete, akik az Epitési teriileten, vagy
annak kozelében végezhetik tevékenységiiket, barmely a Szerzddésben
nem szerepld munka kivitelezése soran.

10.16.1. Barmely ilyen utasitds csak akkor eredményezhet Vailtoztatist,
amennyiben az a Vallalkozonak elére mem lathatd tobbletkéltségek viselését
eredményezi. Ezen vallalkozok és személyzetlik részére nyujtott szolgaltatasok
magukba foglalhatjdk az Ideiglenes Létesitmények, vagy megkozelitési
lehetdségek hasznélatat, amelyek a Vallalkozo felelosségi kérébe tartoznak.

10.16.2. Ha a Szerz0dés eldirdsai szerint a Megrendelének 4t kell adnia barmely
alapozast, szerkezetet, berendezést, vagy megkozelitési lehetdséget a Villalkozd
részére, akkor a Vdllalkozonak be kell nyijtania a Miiszaki ellen6r(6k) részére
azokat a dokumentumokat, amely ezt igazolja legalabb 15 nappal az atadas elétt.

10.16.3. A Villalkozé koteles, ha a Miiszaki ellen6r(ck) igényli(k), barmely hiba
okanak feltarasaban kozremikoddni a Miiszaki ellendr(6k) iranyitasa mellett.

10.16.4. A kivitelezéssel kapcsolatos koordinacié a Vallalkozo feleldssége.
Villalkozé koteles:

a) minden olyan munkalatir6l, amely més véllalkozé munkajat, vagy a
tomegkozlekedést befolyasolhatja, zavarhatja, vagy korlatozhatja
irasban értesitést kiildeni a Miszaki ellendrnek legkésébb az ilyen
munkalatainak megkezdését megel6z6 5. napig;

b) a Megrendeld kapcesolattartdjaval kbzvetlenill egyeztetni a munkavégzés
soran felmeriild, azonnali koordiniciét igényld kérdésekben, err6l
utdlagosan a Miiszaki ellenér(6k) részére tdjékoztatdst adni;

¢) haladéktalanul értesiteni a Miszaki ellendr(dke)t, ha munkavégzését
mas vallalkozd barmilyen formaban befolydsolja, zavarja, vagy
korlatozza; és

d) részt venni minden olyan KoordinAciés Ertekezleten, amely a sajat
munkajéra kihatissal lehet, illetve amelyet az Epitési teriileten
elvégzendd munkdk mas véllalkozokkal t6rténé Osszehangolasa
targyaban hivnak Ossze.

10.17. Epités sltal okozott zavarok kikiiszobolése: A Vallalkozé nem zavarhatja
feleslegesen vagy helytelen médon:

a) akoéznyugalmat, vagy

b) barmely 0t és jarda megkozelitését, hasznalatat, birtokba vételét,
filggetleniil attdl, hogy azok kozteriiletre esnek, vagy a Megrendeld,
vagy masok tulajdonat képezik.

A Vallalkozénak kartalanitania, és mentesitenie kell a Megrendelét minden
felesleges €s indokolatlan zavaras miatt bekovetkezett kir, veszteség és koltség
(beleértve a perkoltségeket és kiadasokat is) felmertilése esetén.

10.18. Kozmiivek: Az Epitési teriileteken a Vallalkozo a Létesitmény kivitelezésének
céljara szitkséges kozmiivek igénybevételére kozvetlenill a kézmil szolgaltat6javal
koteles megallapodni.

10.18.1. A Viéllalkozénak barmilyen, a meglévé koézmiveket érintd
fsldkitermelési, vagy egyéb munka megkezdése el6tt tisztdban kell lennie
valamennyi meglévd szolgaltatoi létesitmény, kozmii helyzetével, igy a



csatornahdlézat, telefon és elektromos vezetékek, felsGvezeték tartd és
munkik kivitelezésc soran az altala, vagy alvallalkozoi altal az utakban,
csatornahélézatban, csévekben, vezetékekben illetve kozmiivekben okozott
mindennem(t kérért a Villalkozé felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Miiszaki ellen6r(ok) altal eléirt moédon és hatarid6n beliil helyredllitani,

10.18.2. A kozmilveknek a Miiszaki ellendr(6k) altal jovahagyott, vagy az 6
utasitasdra(ukra) torténé kivaltasahoz vagy at-, illetve védelembe helyezéséhez
szikkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve tulajdonosokkal a
Vallalkozénak kell lefolytatnia €s a vonatkozé engedélyeket / hozzajaruldsokat a
Véllalkozonak kell megszereznie. Az ilyen jellegli munkak kéltségeit a
Vallalkozoi Dij részeként kell tekinteni.

10.19. Villalkozé miiveletei az Epitési teriileten: A Vallalkozé koteles

tevékenységeit az Epitési teriiletre illetve a Miiszaki ellenér(6k) altal jovahagyott

munkateriiletre korlitozni. A munkateriilet elhatarolasa a Vallalkozé feladata és

kéltsége. A Villalkozonak meg kell tennie minden eldzetes intézkedést eszkdzeinek és
személyzetének az Epitési teriileten, munkateriileten beliil tartisa érdekében és tavol
kell tartania azokat/Oket a szomszédos teriiletektdl.

10.19.1. A Létesitmény megvaldsitisa sorén a Vallalkozénak az Epitési teriiletet
minden felesleges akadalytél mentes dllapotban kell tartania és barmely eszkozét,
valamint a felesleges anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania.
A Villalkozénak el kell takaritania és tavolitania az Epitési teriiletrdl minden
térmeléket, hulladékot és Ideiglenes Létesitményt, amelyek a tovabbiakban mér
nem sziikségesek, kiilénos tekintettel, ha az adott munkarészre vonatkozdan
atadas-atvételre keriil sor. Az eszkézok, anyagok elhelyezésekor a kozlekedési
utakat, Kkiiiritési utvonalakat, tiizoltasi felvonulasi teriileteket, tlizvédelmi
berendezéscket szabadon kell hagyni.

10.19.2. A Villalkozo kételes az Epitési teriilet, illetve a Létesitmény vonatkoz6
részét tiszta és biztonsagos dllapotban elhagyni. Amennyiben a Vallalkozo ezen
kételezettségének a Miiszaki ellendr(6k) felszolitasdnak kézhezvételétdl, vagy az
Atadss-atvételi Igazolas datumatél szamitott legkés6bb 5 napon belill nem tesz
eleget, a Miszaki ellen6r(k) elvégeztetheti(k) a feleslegessé valt anyagok és
eszk6zok eltavolitasat a Vallalkozd koltségére és kockazatira mas véllalkozoval.
A Villalkozo jelen pont szerinti kotelezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitése esetén a Megrendelé jogosult a felmeriilt tobbletksliségének és
kéaranak az érvényesitésére is.

10.19.3. A Villalkozot felelésség terheli, az altala alkalmazott épitészeti
modszerekért és  eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek
sorrendiségéért.

10.19.4. A Vallalkozé az épitési munka megkezdése elétt a 191/2009.(IX.15.)
Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésében eldirt tdbla, tovdbbd a projekt unios
tAmogatasaval kapcsolatos, Megrendeld altal meghatdrozott méretdl, tartalmi
tabla gyartasira é€s az elbirt helyen torténd kihelyezésére koteles. A tabla
Megrendeld tulajdondba keriil, azonban gyartdsi, kihelyezési koltsége
Vallalkozot terheli.

10.19.5. A Villalkozd koteles a munkateriileten kihelyezett reklam/hirdetd
tablakrél tételes listat késziteni a pontos hely, tartalom é€s tulajdonos
megjeldlésével, a tdbldkat az épités idejére leszerelni és biztonsagos helyen
tarolni, valamint legkésébb a miiszaki atadas idépontjéig az eredeti helyen
visszahelyezni. Ezen munkék koltségét a Vallalkozési Dij tartalmazza.



10.20. Kiegészité tervezés Vallalkozd 4altal: Vallalkozé gyartmanytervek,
technolégiai tervek, egyéb, a Miiszaki ellendr(dk) altal elrendelt kiviteli részlet- vagy
kiegészitd tervek elkészitésére koteles.

10.20.1. Vallalkoz6 kételes a vonatkozé Dokumentumait 6 pld. nyomtatott és 1
pld. elektronikus (.doc, .xls, .dwg) formitumban a Miiszaki ellenér(6k) részére
jovéhagyasra benytjtani.

10.20.2. A részletterveknek dsszhangban kell lenniiik a Miiszaki el6irasokkal és
a Tervrajzokkal, magyar nyelven kell, hogy késziiljenek és tartalmazniuk kell
minden, a Miszaki ellenér(ok) altal eldirt és a Tervrajzokhoz adandé kiegészitd
informéciot annak érdekében, hogy minden Fél terveivel 6sszehangolhatoak
legyenek. Amennyiben a részlettervekkel kapesolatban barmely okbél
esetlegesen €pitésiigyi hatésagi engedély megkérése, illetve bejelentés megtétele
valna sziikséges, abban az esetben a kérelemhez, illetve bejelentéshez sziikséges
részletterv elkészittetése és a terv tartalma feleljen meg az épitésiigyi hatosagi
eljarasrol, valamint a telekalakitasi és az épitészeti-miiszaki dokumentaciok
tartalmardl sz616 37/2007.(X11.13.) OTM rendeletben foglaltaknak. A készitendd
kivitelezési dokumentdciok tervezése és tartalmi kovetelményei, részletezetisége
feleljenek meg az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009.(1X.15.)
Korm. rendelet el6irasainak. A tervezett miiszaki megolddsoknak meg kell
felelnitik a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kiiléndsen az Epitett kdrnyezet
alakitasard] és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIL tv. 31, §-nak (1)-(2) és (4)
bekezdéseiben meghatarozott kivetelményeknek, az orszdgos teriiletrendezési és
épitési kdvetelményeknek és az eseti hatésagi elbirdsoknak.

10.20.3. A Villalkozo felelés az 4altal készitett tervekért és annak teljes
egészeben meg kell felelnie az adott rész 4ltal betdltendd céloknak.
10.204. Az Atvételt megelézé lizemprobdk megkezdését megel6zben a

Vallalkozénak be kell nytjtania a Miiszaki ellen6r(6k) részére a megvaldsulasi
tervdokumentaciot és a miikodtetési és karbantartasi kézikényveket, megfeleld
részletezettséggel, ahhoz, hogy a Megrendeld miikddtethesse, karbantarthassa,
szétszerelhesse ¢s Osszeszerclhesse, bedllithassa és megjavithassa a Létesitmény
vonatkoz6 részét. Az ilyen rész nem tekinthetd Aatadas-atvétel szempontjabol
elkésziiltnek mindaddig, amig ezen dokumentumok és kézikdnyvek a Miiszaki
ellenér(ck) részére benyujtasra nem keriiltek.

10.21. Eltakaras: A Vallalkozénak minden esetben legaldbb harom munkanappal a
betakaras elott értesitenie kell a Miszaki ellendr(Ske)t (email, telefon, épitési
naplébejegyzés), amikor valamilyen munka elkésziilt, miel6tt még betakarndk,
lathat6sagat megsziintetnék, vagy becsomagolnak tarolas, vagy szallitds céljabol. Az
értesitésrdl €pitési naplobejegyzés is késziil.

10.22. Anyagok, Berendezések és Aruk szirmazasa: A Vallalkozé 4ltal a Szerz6dés
teljesitéséhez felhasznalt Gsszes anyagnak, berendezésnek és arunak . osztalytinak és
olyannak kell lennie, amely szdmara a Kbt. 1. § (4) bekezdése értelmében nemzeti
elbandst kell nygjtani. A Véllalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag,
berendezés és aru eleget tesz ezen feltételeknek, megjelélve az eredet orszagit. A
Vallalkoz6t utasithatjak részletesebb informécid biztositaséra.

10.22.1. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé a nevesitett
anyagokat, szerelvényeket és berendezéseket — rajta kiviilallé okok miatt —
beszerezni nem tudja, ugy helyette mas, miszakilag egyenértéki, a
Megrendelével és a Miszaki ellendrrel(Skkel) elzetesen egyeztetett anyagot,
szerelvényt, berendezést épit be. A  valtozasb6! ad6do esctleges
kéltségvaltozasok viselésérdl a felek az egyeztetésen allapodnak meg.



10.22.2. A Villalkoz6 az épitési munka megkezdése el6tt 14 nappal koteles
épitményenként Osszedllitott mintavételi és mindsitési tervet, valamint
technolégiai utasitdst jovahagydsra a Miszaki ellenér(6k)nek atadni. A
jovahagyds a munkakezdési engedély egyik feltétele.

10.23. Vallalkozo kételes a hatésagok felé torténd miiszaki atadas-atvételi eljardson
koézremiikédni.

10.24. Villalkozo kotelezettsége Megrendeld oktatasa, tijékoztatdsa a beépitett
Anyagok, eszk6zok, Berendezések szakszerii hasznalatarol, kezelésérodl.

10.25. Teljesitési biztositék: A Villalkozd kételes a nettdé Vallalkozoi dij 5 %-anak
megfeleld Osszegre, azaz 26.882.508,- Ft-ra a szerzddeés alairasaval egyidejileg a
szerz6dés megkotésétd] a teljesitési iddszak leteltéig tartd €rvényességgel Teljesitési
biztositékot nyujtani a Kbt. 126. § (6) bekezdése
a) pontja 4ltal meghatarozott formdban. A Teljesitési biztositék eredeti példanyit a
szerz0déskotéskor a Megrendeld részére, valamint egyszerli masolatban a Miiszaki
ellenérdk részére is meg kell killdeni. A Teljesitési biztositék célja a Megrendeld
részére annak garantalasa, hogy Vallalkozd kotelezettségeit szerzodésszeriien teljesiti.
Megrendeld jogosult a Teljesitési biztositék igénybevételére, amennyiben Vallalkozé
valamely szerzddéses kotelezettségének a teljesitését a sajat érdekkdrében felmeriilt ok
miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be (pl. kbtbérigény érvényesitése,
Jotallasi biztositéknyujtasi kitelezettség nem vagy nem megfeleld teljesitése esetén
jotallasi igény érvényesitése, sth.). A teljesitési biztositékot a szerzddeés 2. sz.
melléklete.

10.26. Megrendelének a jelen szerzddésbol eredd semmilyen jogosultsagat
(beszamitas) nem korlatozhatja a Vallalkozé azzal, hogy a szerz6désbél eredd
kovetelését engedmeényezi, faktordlja vagy azon zalogjogot alapit.

10.27. A Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bek. a) pontja alapjan nem fizethet, illetve szamolhat
el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének csokkentésére
alkalmasak.

10.28. A Villalkozd kételes vallalni azt, hogy a szerzodés teljesitésének teljes iddtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szdmara megismerhetdvé teszi és
haladéktalanul bejelenti, ha a Villalkozé jogi személyben  kozvetetten vagy
kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tdrsasédg, amely nem
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek, valamint
ha a Vallalkozé maga koézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezd gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés )
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

10.29.A kiilfsldi  adoilletoségii  Vallalkozé kételes a szerzbdéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatosigtdl a magyar
addhatdsdg kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkoz6 adatokat az orszigok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

10.30. Dokumentalds: Vallalkozd koteles a kivitelezés teljes idoszaka alatt napi szint(
fotédokumentaciot (legalabb munkanaponként 25 db fénykép) késziteni az elvégzett
munkarészekrdl, a beruhazas eldrehaladasardl.



11. Elérehaladasi jelentések

11.1.

Havi elérehaladasi jelentéscket kell készitenie a Vallalkozénak €s azokat elektronikus
formaban és papir alapon a Miiszaki ellenér(dk)nek kell benydjtania egy példanyban,
egyidejiileg Megrendelé Képviselbje részére is at kell adni 2 példdnyban. Az els
jelentésnek a Kezdési Iddpontot kivetd els6 hénap végéig terjedd iddtartamot kell
felolelnie. Ezt kivetden a jelentéseket havi gyakorisaggal kell benyujtani, mindegyiket
a vonatkozé targyid6szak utolsd napjat kdvetd 2 napon beliil.

11.2. Minden jelentésnek tartalmaznia kell:

a) diagramokat és az el6rehaladas részletes leirasat, beleértve a tervezés,
beszerzést, gyartast, Epitési teriiletre torténd szallitast, épitést, osszeallitast és
vizsgalatokat, valamint ugyanezen fazisokat minden az ajanlataban nevesitett
Alvallalkozé munkajara vonatkoztatva.

b) fényképeket, amelyek bemutatjdk a gyartis és az Epitési teriileten valo
elérehaladas allapotat.

c) fébb Berendezések és Anyagok gyartasanal a gyartdé megnevezését, a gyartds
Epitési teriiletét, elorehaladasi szazalékat és a:

i. gyéartas elinditdsénak,
ii. Vallalkozé altali felilvizsgélatainak,
iii. aprobaknak és
iv. a szallitasoknak valamint az Epitési teriiletre torténé megérkezésnek a
tényleges, varhato idépontjait.

d) a Villalkozé alkalmazottainak és eszktzeinek nyilvantartdsat.

e) mindségbiztositassal kapcsolatos dokumentumok, vizsgalati eredmények és
Anyagok mindségi tamisitvinyainak masolatait.

f) afelek kdveteléseire vonatkozo értesitések listajat.

g) munkavédelmi statisztikai adatokat, beleértve barmely varatlan veszélyes
esemény részleteit, s a kornyezetvédelemmel, lakossagi felvilagositassal
kapcsolatos tevékenységek leirasat és

h) a tényleges és a tervezett elérehaladas Gsszehasonlitasat, részletezve minden
olyan eseményt vagy korilményt, amely veszélyeztetheti a Szerz6dés szerinti
befejezést, és azon intézkedéseket, amelyeket a késedelem kikiiszbolése
érdekében hoztak, vagy hozandok.

i) létesitményjegyzéket, amely kitér az egyes létesitménycken tulmenden a
létesitményekhez kapcsolodd  épitési, gépészeti, energiaelldtdsi, - és
kézmiépitési munkakra, koltségekre, kiegészitd tervezési munkdkra,
probaiizem iranyitds, illetve prébaiizem anyagi koltségeire, laborvizsgélatokra,
stb.

12. Munka- és egészségvédelmi elfirasok

12.1.

12.2.

Villalkozé koteles az Epitési terileten dolgozd személyzetére, alkalmazottaira
vonatkozdé minden munkaiigyi jogszabalyt betartani, beleértve a foglalkoztatasukra,
munka- és balesetvédelemre, szocidlis ellatdsra, be- és kiléptetésiikre vonatkozé
jogszabdlyt, tovabba biztositania kell szdmukra minden jogszabdly 4ltal adott jogot.
Villalkozénak koteleznie kell minden alkalmazottjat, hogy minden vonatkozo
jogszabalyt és elirast betartsanak, beleértve a munka- és egészségvédelmi eldirasokat
is.

Nem lehet munkavégzés a hivatalos munkasziineti napokon, figyelembe véve a
munkanap athelyezéseket is. Amennyiben a Viilalkozd a heti pihenénapon vagy



éjszaka munkavégzést tervez, akkor az ehhez sziikséges engedélyeket a Miiszaki
ellendr(6k) hozzajarulasdnak megkérése elétt be kell szereznie. A Miiszaki ellenér(6k)
értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavégzés el6tt kell, hogy torténjen. A
Miszaki ellenér(6k) igénybejelentést kovetben 2 munkanapon beliil kell, hogy
dontsdn(enck) a hozzijarulasrdl. Amennyiben errdl nem kiild(enek) értesitést a
Vallalkozénak, gy a beterjesztést a Miiszaki ellen6r(6k) altal jovahagyottnak kell
tekinteni. A rendes munkaidon tili, az éjszakai, valamint a pihend- és iinnepnapokon
végzett munkavégzésbdl eredd jogsértésekért é€s karokért a Villalkozd teljes kori
feleldsséggel tartozik.

12.3. Villalkozé a tevékenysége soran koteles masok személyhez fliz6d6 jogat tiszteletben
tartani, €s a személyiségi jogsértéstSl, igy kiilondsen a zajjal, porral és egyéb
kellemetlen hatasokkal jaré munkék é&jszakai, pihend és tinnepnapokon val6 végzésétol
tartdzkodni. Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsériése miatt mind a
Megrendeldvel, mind pedig harmadik személyekkel szemben kizardlagos
feleldsséggel tartozik.

12.4. A Villalkozé koteles mindenkor minden t6le telhetd Ovintézkedést megtenni
személyzete megfeleld munka- és egészségveédelmi feltételeinek biztositasaért. A helyi
egészségligyl hatosagokkal egylittmitkodve a Vallalkozé koteles biztositani, hogy
egészségligyl személyzet, elsOsegélynyujto eszkozok alljon rendelkezésre az Epitési
teriileten, valamint megfelel6 intézkedéseket kell hoznia minden sziikséges szocialis és
higiénés ellatis biztositasdra és jarvanyok megeldzésére.

12.5. A Villalkozénak ki kell neveznie egy munkavédelmi feleldst az Epitési teriileten, aki a
biztonsag fenntartdsdért és a balesetek megel6zéséért tartozik felelésséggel. E
személynek a felelosségi kérének megfelelé képesitéssel kell rendelkeznie, valamint
olyan felhatalmazdssal, hogy utasitdsokat adhasson ki évintézkedések megtételére
balesetek megelozése céljabdl. A Létesitmény kivitelezésének teljes id6tartamara a
Villalkozé koteles biztositani e személy részére minden Altala igényelt dolgot, hogy
ezen jogait gyakorolhassa €s kitelességeinek eleget tehessen.

12.6. A szokasos havi elo6rehaladasi jelentésen feliill a Vallalkozonak azonnal irdsban
jelentenie kell a Miiszaki ellendr(6k)nek és minden érdekelt szervezetnek -- a hatélyos
magyar jogszabalyoknak megfeleléen — az Epitési teriileten eléfordult minden baleset
vagy szokatlan esemény részleteit, tekintet nélkiil arra, hogy azok befolyasoljdk-e az
épités menetét, vagy sem. A Vallalkozé jelentésének tartalmaznia kell az adott iigyben
tett intézkedéseit is.

12.7. A Vallalkozénak nyilvantartast kell vezetnie és jelentéseket kell készitenie a
személyek munka- és egészségvédelmével €s szocialis ellatottsagéval, anyagi karok
keletkezésével kapcsolatosan, ahogyan azt szamara a Miiszaki ellen6r(6k) a megfeleld
modon eldirja.

13. Régészet

Minden, az Epitési teriileten talalt régészeti leletet, érmét, értéktargyat vagy régiséget illetve
szerkezetet és egyéb geologiai, régészeti vagy régészeti jelentdségll leletet a Megrendeld
kezelésébe és rendelkezésébe kell helyezni. A Vallalkozd koteles megtenni minden tdle
telhetdé megeléz6 Ovintézkedést, hogy személyzete, vagy mas személyek a feltart értékeket,
vagy dolgokat el ne tavolitsak, vagy meg ne rongaljak. A Vallalkozd, amikor ilyen értékeket,
vagy dolgokat fedez fel, kdteles azonnal értesiteni a Miiszaki ellenér(dke)t, akinek utasitast
kell kiadnia a kezelésiiket illetden. Ha Villalkozd a régészeti feltaras miatt rendkiviili
késedelmet szenved, és/vagy koltségei meriilnek fel, Felek a szerzédés modositasa érdekében
a sziikséges intézkedéseket a Kbt. vonatkozd szabdlyainak figyelembevételével megteszik.



14. Miiszaki dtad4s-dtvétel

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

A Szerzédésben meghatirozott teljes Létesitményt miiszaki atadas-atvétellel kell
lezarni a hatilyos jogszabalyok elbirdsainak megfeleléen. A miiszaki atadds-atvételi
eljarast meg kell el6zni egy elézetes bejarasnak, melynek keretében — a Vallalkozé
¢rtesitése alapjan a Miiszaki ellendrék az értesitésben megjelolt idépontban kotelesek
a munkateriileten megjelenni, és az atvételre felajanlott szakaszt vagy Létesitményt a
koriilmények altal lehetdvé tett legrévidebb idén belill megvizsgalni abbsl a
szempontbol, hogy az atvételre — az akkori allapotban — alkalmasnak tekinthet6-e. A
Vallalkozé a munkak befejezésérdl és teljesitésre felajanlasarol az atadas-atvételi
eljdras megkezdésére megjelolt idépont eldit legaldbb 15 nappal készre jelentésével
értesiti a Miiszaki ellendréket, megjeldlve az eldzetes bejards és a miiszaki 4tadis-
atvételi eljards megkezdésének napjat is.

Ha a Miszaki ellenérék az el6zetes bejards soran megallapitjdk, hogy a munkak
befejezddtek, illetve, hogy a szolgaltatas megfelel a térvényes és a szerzddéses
kellékeknek, errdl azzal értesitik a Megrendel6t és a Villalkozot, hogy a miiszaki
atadas-atvételi eljards lefolytatisanak a Vallalkozé 4ltal jelzett idépontban nincs
akadalya. Ellenkez$ esetben az épitési naploban vagy az ahhoz csatolt hidnyp6tlasi
jegyzékben meghatarozzdk azokat a javitasokat és hianypdétidsokat, amelyeket az
épitmény atvételre alkalmassa tételéhez a miiszaki 4atadas-atvételi eljaras
megkezdéséig a Vallalkozonak még el kell végeznie.

A Megrendelé a miiszaki atadas-atvételi eljarast a hidnypotlasi jegyzek Vallalkozd
altali teljesitése esetén, 15 napon beliili idépontra kitlizi és a felek az atadas-atvételi
eljarast megkezdik. A Megrendeld a szolgiltatdst a miiszaki atadads-atvételi eljaras
soran vizsgalja meg. A jogszabdlyban megjel6lt szervek meghivisa a Vallalkozo
kotelezettsége.

A miszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, a szemlét és a
bejarast. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy:

a) a munka a Szerzddésben ¢és annak mellékleteiben meghatirozott
kovetelményeknek és a hatdsdgi elbirdsoknak, valamint az esetlegesen menet
kézben elrendelt megrendel6i médositasoknak, Valtoztatasoknak megfelelGen,
hiany- €s hibamentesen elkésziilt,

b) rendelkezésre allnak az eljarast megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatdsagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a
hasznalatbavételi és lizembe helyezési engedély kiadasaban érdekelt hatdsagok
nem latnak okot az engedély megtagaddsdra. A kozmi rendszerek
vonatkozasaban ezen iratokat (dokumentumokat) Vallalkozé szolgaltatja,

¢) Vallalkozonak megfeleléségi nyilatkozatot kell tennie az &ltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, aruk, munkarészek megfelelGségére,
valamint az elvégzett munkak szakszeriiségére.

A Szerz6dé Feleknek a miiszaki atadéas-dtvétel megallapitdsait a legalabb 3
példanyban késziillé jegyzOkonyvben kell rogzitenie, jegyzékonyvnek tartalmaznia
kell:
a) a Vallalkozo teljesitésének hiany- és hibamentességét vagy,
b) a Megrendel6 szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat és értékét,
¢) a Villalkozo nyilatkozatat arrdl, hogy a Megrendelé megallapitasait
elfogadja-e, ha nem, ennek indokait,
d) ha a Megrendeld a szolgéltatast a megallapitott hibakkal, hianyokkal
atveszi,



e) a Miszaki ellenér(6k)nek a hibék, hidanyok értékére, és azok kijavitisara,
potlasara szilkséges hataridére vonatkozd javaslatat, amelyet Felek
irdnyadénak tekintenek,

f) az Aatadis-atvételre meghivottak €s nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatai.

g) a191/2009.(IX.15.) Korm. rend. 32.§ (4) bek-ben foglaltakat.

14.6. Nem tagadhatd meg az atvétel a Létesitmény olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal G&sszefliggésben, illetve a kijavitdsukkal,
pétlasukkal jardo munkak folytin sem akadalyozzik a rendeltetésszeri hasznalatot.
Amennyiben a Megrendel6 a szolgaltatast a megéllapitott hibakkal, hianyokkal veszi
at, a kijavitasukra, p6tlasukra tlizott hatdriddén til a jegyzOkdnyvnek tartalmaznia kell a
Megrendeld nyilatkozatit arra nézve, hogy a Teljesitési biztositékot érvényesiti-e,
tovébba meg kell hatdrozni a Teljesitési Igazolas kiadasara vonatkozd szabalyokat.

14.7. Vallalkozd szerzddéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasdnak a napja. A miiszaki atadas-atvételi eljarast 25 napon
beliil be kell fejezni. Sikeres miiszaki atadas-atvétel esetén a teljesitést késedelmi
kotbér nem terheli akkor sem, ha a miiszaki atadas-atvétel befejezésének a napja a
szerzodés szerinti teljesités napjandl késébbi idépontra esik.

14.8. A miszaki 4atadas-atvétel lezarasanak idépontjara a Vallalkozdnak az alabbi
dokumentacidkat kell §sszedllitani és atadni:

a) Kivitelezodi és szabvanyossagi nyilatkozat,

b) 6 pld. megvaldsulasi (,,D”) tervdokumentécié papir alapon (pausz,
fénymdsolatok) és 1 példiny CD-n, tovdbba szakiganként igény
szerint, a  kozmiszolgaltatok  koézminyilatkozataiban  eldirt
példanyszamban, komplett miiszaki dokumentici6 a mértékado
muszaki paraméterekkel, iizemeltetési adatokkal, javitasi ¢&s
karbantartasi igényekkel, miihelyrajzokkal, telepitési utasitasokkal,
kézmikapcesolatokkal, tartozékok listajaval, Mérési jegyzdkodnyvek,
nyilatkozatok (geodéziai, t6morségi, foldelési, érintésvédelmi,

¢) Beépitett anyagokra vonatkozé anyagvizsgilati jegyzOkonyv, szallitoi
megfeleloségi tandsitvany, stb.,

d) Uzempréba és oktatasi jegyzokonyvek,

e) Jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (Cég név, cim,
telefon), karbantartasi utasitasok,

f) Bontott anyagok jegyz6konyvei,

g) Egyéb eltakarasra keriil6 berendezések jegyzékonyvei,

h) Minden a Miszaki ellendr(ok) &ltal eldirt egyéb dokumentum,
bizonylat, jegyzokonyv stb., ami az elkésziilt 1étesitmény biztonsagos
és lizemszerli hasznilatadhoz elengedhetetlen,

i) Epitési naplé 1+1 pld. (indigds mésolat, eredetirdl masolat),

j) Lerakohelyre elszallitott épitési tdrmelékre vonatkozo jegyzokonyv,

k) Koézmiiszolgaltatoi nyilatkozatok,

1) Vizminta jegyz6kényv.

m) Teljes korli geodéziai bemérés szakdgankeénti bontasban 2-2 papiralapt
és elektronikus példanyban (.dwg) (a Geodéziai Zrt. részére atadva)

15. Teljesitési Igazolis
15.1. A teljesités elismerésére Teljesitési Igazolas kiadaséra keriil sor, melyben a Miiszaki
ellenérok és Megrendeld képvisel§je nyilatkoznak, hogy a Létesitmény vagy Szakasz



15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

a Szerzédésnek megfeleloen elkésziilt, illetve az elért késziiliségi fokot elérte, a
teljesités alapjan a Vallalkozo jogosult a Vallalkozdi dij Szerz6désben meghatarozott
részének a kovetelésére, illetve a szdmla benydjtasira. A Teljesitési Igazolast a
miiszaki 4tadas-atvétel keretében Megrendeld csak az 4tadas hiany és hibamentes
lezarasét kévetden koteles kiadni. A Szerz6d6 Feleknek a Teljesitési Igazolast el kell
latmiuk alairasaikkal. Megrendeld a Teljesitési igazolas aldirdsaval elfogadja a
Miiszaki ellen6rok altal igazolt teljesitést, €s ez alapjan a Villalkozd szamla
kibocsatasi jogat.

Teljesitési igazoldst kell kibocsitani a részszdmla beny(jtdsat megel6zéen a
késziiltségi fok igazolasara. A Valtoztatisi utasitissal elfogadott, a szerzédéses
tartalékkeret terhére tételesen elszdmolandé munkékat egy kiilon Teljesitési igazolas
kiadasaval kell elismerni a Létesitmény miiszaki atadds-atvételi eljarisanak a
keretében.  Amennyiben  szerzOdésmodositds  keretében  pétmunka  keriil
meghatirozasra, annak teljesitését is kiilon Teljesitési igazolassal kell elfogadni. A
Teljesitési Igazolast 7 példanyban kell elkésziteni, amelybdl egy példany a
Villalkozéé, egy példany Megrendel6é, egy-egy példany a Miszaki ellenérokké, és
harom példany Megrendel6 képvisel6jéé.

A teljesitési igazoldst — a Vallalkozd 4ltal megkiildott teljesitésrdl szolé értesités
kézhezvételétdl, vagy ha a szerzédés vagy jogszabaly atadéds-atvételi eljardst hatdroz
meg, ennek lezarasatél szamitott 15 napon beliil a Miiszaki ellen6rék kételesek - a
Megrendeld részérdl torténd jovahagydssal egylitt - a Vallalkozénak megkiildeni.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgiltatds olyan jelentéktelen hibai,
hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a
kijavitisukkal, pétlasukkal jaré munkdk folytin sem akadélyozzak a Létesitmény
rendeltetésszeri hasznalatit. A részteljesitésre vonatkoz igazolds nem tarthat6 vissza,
kivéve, ha

a) barmely, a Vallalkoz6 altal szallitott dolog vagy elvégzett munka nincs
Osszhangban a Szerzddéssel, akkor a helyredllitds vagy kicserélés
megtorténtéig.

b) Vallalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a Szerzddés szerinti
munkat vagy kotelezettséget (beleértve a Vallalkozd
dokumentacioszolgéltatasi, elérehaladasi jelentések  készitési, stb,
kotelezettségét), amig a munka vagy kotelesség teljesitésre nem kerdil.

c) a teljes beruhdzas késziiltségi foka nem éri el a részszamla benyljtisanak
feltételeként eloirt késziiltségi fokot.

A miiszaki 4tadés-atvételi jegyzékdnyvben rogzitett hibak kijavitdsdnak és hianyok
pétlasdnak elvégzésér6l a Villalkozé — a hidnypétldsi munkékra vonatkozd
feliilvizsgalat 4ltala javasolt idépontja el6tt 7 nappal — koteles irasbeli bejelentést
kiildeni a Miuszaki ellenéroknek. A Miiszaki ellenérdok a Vallalkozdval egyeztetett
idépontban kotelesek megkezdeni a feliilvizsgalatot €s ellendrizni a hibék kijavitasat
és a hianypdtlas teljes koriiségét. Amennyiben a hidnypotlasi munkdk a Miszaki
ellenérsk megelégedésére clkésziiltek, kotelesek kiadni a hianypdtlasi igazolast,
megjeldlve abban azon idépontot, amikor a Vaillalkozd ténylegesen teljesitette
hianypotlasi kételezettségét. A hidnypoétlasi igazolasban meg kell jel6lni a hianypotlasi
munkakra vonatkozoéan a szavatossagi és jotallasi idoszak kezdo idépontjat is.

A részszamla benytjtasara kiadott Teljesitési Igazolas kibocsatasat kovetéen mindkét
Fél tovabbra is felelosséggel tartozik az adott idépontban teljesitetlen kételezettségek
teljesitéséért. A teljesitetlen kotelezettségek természetének és mértékének
meghatdrozasa céljabdl a Szerzédést érvényben 1évonek kell tekinteni.



16. Az Kpitési teriilet rendbetétele, birtokbaadss

16.1. A Létesitmény miiszaki dtadas-atvételét kovetden kiadasra keriilé Teljesitési Igazolas
kézhezvételét kdvetben a Véllalkozénak el kell tivolitania a még Epitést teriileten 16v
Eszkozeit, megmaradt anyagot, térmeléket, hulladékot és Ideiglenes Létesitményt.

16.2. Ha a Villalkoz6 nem tesz eleget ezen kotelezettségeinek a Teljesités Igazolas 4tvételét
kovetd 5 napon belil, a Megrendelé a Villalkozo &ltal eltavolitani elmulasztott
dolgokat a Vallalkozé veszélyére és kiltségére eltavolittathatja.

16.3. A teljes Létesitményt a Vallalkozé a miiszaki Atadas-atvételt, a hibak, hiinyok
kijavitasat, potlasat, és a végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetden — a
szerz6dés teljesitéseként — koteles Megrendeld birtokdba adni. Hataridd: legkésébb a
végszamla teljes Osszege 4tutaldsanak a napja. Vallalkoz6 az elkésziilt Létesitményt
kordbban is Megrendelé birtokaba adhatja.

17. Viltoztatis

17.1. Viltoztatishoz valo jog: Valtoztatisokat a Miiszaki ellendr(6k) kezdeményezhet(ik)
a Létesitményre vonatkozé Atadas-atvételi igazolds kibocsatasat megel6zden
barmikor, egy utasitassal, vagy pedig egy felkéréssel a Vallalkoz6 felé, hogy nyujtson
be egy javaslatot.

17.1.1. A Villalkozénak végre kell hajtania minden Valtoztatist és feleldsséget kell
viselnie azokért, hacsak a Villalkozb azonnal értesitést nem kiild a Miiszaki
cllen6r(6k) részére (megfeleld alitdmaszté részletekkel), jelezve, hogy a
Véllalkozd nem képes azonnal beszerezni a Véltoztatashoz szitkséges Arukat. Az
ilyen értesités kézhez vételekor a Miiszaki ellen6r(ok) koteles(ek) visszavonni,
megerdsiteni, vagy modositani az utasitést.

17.2. Minden egyes Véltoztatas magéaba foglalhatja:

a) barmely a Szerzédésben foglalt munkatétel mennyiségének
valtozdsat (ilyen valtozas ugyanakkor nem eredményez
sziikségszeriien Valtoztatast),

b) barmely munkatétel mindségének és mds jellemzéjének
megvaltoztatisat,

c) a Létesitmény barmely része magassdganak, elhelyezésének ésivagy
méreteinek megvaltoztatasat,

d) barmely munka elhagyasat, kivéve, ha annak kivitelezése mdasok
feladatat képezi,

e) barmely, a Végleges Létesitményhez sziikséges kiegészité munkat,
Berendezést, Anyagokat vagy szolgaltatast, beleértve barmely ide
vonatkozé Atvételt megelézé iizem prébat, firasokat &s mas
vizsgalatokat illetve feltaré munkalatokat, vagy

f) a Létesitmény megvai6sitisa sorrendjének, wvagy iddbeli
litemezésének megvaltoztatasat.

17.2.1. A Vallalkozo nem hajthatja végre a véltoztatist mindaddig, amig a Miiszaki
ellen6r(6k) a Valtoztatast, a Szerz6désben eldirt esetekben a Megrendeld eldzetes
jovahagyasanak beszerzése mellett, el nem rendelte(¢k), vagy jova nem
hagyta(ak).

17.3. Ertékelemzés: A Vallalkozé barmikor benytjthat a Miiszaki ellenér(6k) részére irasos
javaslatot, amelynek alkalmazasa a Vallalkoz6 véleménye szerint:

a. felgyorsitja a munkék elvégzését,
b. a Megrendeld  koltségeit csokkenti a  Létesitmény
megvaldsitdsa, fenntartdsa és lizemeltetése soran,



17.4.

c. az clkésziilt Létesitmény hatékonysdgat vagy értékét noveli a
Megrendel6 szamara, vagy
d. mas médon a Megrendel javat szolgalja.

17.3.1. A javaslatot a Vallalkozé koltségén kell elkésziteni és tartalmaznia kell a
Valtoztatdsi eljardsndl felsoroltakat.

17.3.2. Ha a Mitiszaki ellen6r(6k) altal jovahagyott javaslat a Végleges Létesitmények
egy részének terveire vonatkozé valtoztatdst foglal magaban, akkor a vonatkozd
rész terveit a Vallalkozénak kell elkészitenie, és amennyiben a valtoztatisbol
eredfen a szerzédés szerinti érték csokken, Feleknek a Mérndk javaslatinak
figyelembe vételével meg kell allapodni a csdkkenés mértékében.

Viltoztatasi eljards: Ha a Miiszaki ellen6r(sk) javaslatot kér(nek) a Vallalkozétél

egy Valtoztatasi utasitas kibocsatisat megel6zden, akkor a Vallalkozonak a lehetd

legrévidebb idén beliil irdsban be kell nydjtania egy Valtoztatasi javaslatot:

a) ajavasolt elvégzendd munka lefrasat és a kivitelezésének iitemtervét,

b) a  Vallalkozé javaslatit az Utemterv barmely esetleges
megvaltoztatdsdra, valamint a Teljesitési hataridének megvaltoztatasara
vonatkoz( javaslatat, és

c) a Villalkozo javaslatat a Valtoztatas kdltségeire.

d) a véltoztatas indoklasat.

17.4.1. A Miuszaki ellen6r(6k) koteles(ek) a javaslat kézhezvételétsl szamitott lehetd
legrévidebb idén beliil valaszt adni, jovahagyés, elutasitds, vagy véleményezés
formajéban. A Villalkoz6 nem késleltethet semmiféle munkat a valaszra torténd
varakozas ideje alatt.

174.2. Minden egyes utasitist egy Véltoztatds kivitelezésére, a koltségek
nyilvantartdsara vonatkozé el6irdssal egyiitt a Miiszaki ellenérnek kell
kibocsatania a Villalkoz6 részére, aki koteles az 4tvételt visszaigazolni. Egy
Viltoztatds elrendelésekor, vagy jovahagydsakor a Miiszaki ellenérnek kell
eljarnia, elfogadva, vagy meghatdrozva a Vallalkoz6i dij és a kifizetések
titemezésének kiigazitisat a Pénziigyi Utemterv szerint. Ezen kiigazitdsoknak
elfogadhatd meértéki hasznot is kell tartalmazniuk és figyelembe kell venniiik a
Villalkoz6 dokumentumait, amennyiben ilyenek léteznek.

18. A karveszély atszallasa

A karvesz€lyviselés a birtokba adassal egy idében szall at Vallalkozérél a Megrendelére.
Amennyiben Megrendeld a Létesitmény valamely részét a miiszaki atadas-dtvétel befejezése
elott birtokba veszi, az adott részre vonatkoz6 karveszély is atszall Megrendelére.

19. Jotallas, szavatossdg

19.1.

19.2,

Villalkozot a Létesitmény hibatlan megvaldsitdsira 60 hdénap jotallasi kitelezettség
terheli. A jotallasi idoszak kezdé napjat a miszaki atadds-atvételi jegyzokonyvben kell
rogziteni. A jotllasi iddszakba pem szamit be, és az idétartamot meg kell névelni
azzal az id6tartammal, ameddig a Létesitmény vagy annak barmely része nem
hasznalhat6é olyan hiba miatt, amiért a Vallalkozé a felelés. Ha egy hiba eléfordul,
vagy karosodas torténik, a Vallalkozét e targyban a Megrendelének, vagy a
Megrendel6 nevében értesiteni kell, el6irva a javitds hataridejét is.

Hibak javitasanak kiltsége: Minden a jotallasi kotelezettség keretében hivatkozott
munkét a Vallalkozé kockazatdra és koltségére kell elvégezni, ha és amennyiben a
munka elvégzése az alabb felsoroltak miatt valt sziikségessé:

a) barmely, a Vallalkozé felelsségi korébe tartozd tervezés miatt,



19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

b) a Szerz6déssel 9sszhangban nem Iév6 Berendezés, Anyag vagy kivitelezés
miatt, vagy
¢) a Vallalkoz6 barmely egyéb kotelezettsége betartasanak elmulasztisa
miatt.

Jotalliasi biztositék: A Villalkoz6 koteles a teljes Létesitményre vonatkozd jotallasi
kételezettség kezdd napjaig a Jotallasi biztositékot a Megrendeld részére 4tadni,
amelynek a netté Véllalkozdi dij 5 %-aval egyenld Osszeglinek és a jotallasi id6szak
utolsé napjaig szolé érvényességlinek kell lenni.  Abban az esetben, ha a
Villalkozénak a szerzOdés alapjan kifizetett és a még esedékes kifizetések Osszege
valtozasi utasitas, szerzOdésmodositas vagy potmunka elrendelése kovetkeztében
meghaladja a Véllalkozéi Dij nett6 dsszegét, akkor a Jotallasi biztositék 8sszegét ezen
emelt Osszegre vonatkozoan koteles a Vallalkozdé biztositani. Amennyiben a
Vallalkozd a Jotallasi biztositéknyujtasi kotelezettségének nem vagy nem megfeleld
tartalommal, illetve késedelmesen tesz eleget, gy ez olyan mulasztisnak mindsiil a
Vallalkozé részérdl, amely megalapozza a hatdridé elmulasztasa kdévetkeztében
késedelmi kotbérigény érvényesitésére is. A Jotallasi biztositék a jotallasi idészakban
esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség korébe tartozé hibak kijavitdsanak
fedezete. A Jotallasi biztositék nem mentesiti a Vallalkozét a Jotalldsi biztositék
mértékét meghalad6 jotallasi kbtelezettség teljesitése alol.
Hibdk Kijavitisdnak elmulasztisa: Abban az esetben, ha a Villalkozé elmulasztja a
hibak kijavitasat az eldirt hataridon beliil, a Megrendel6 jogosult sajat maga elvégezni,
vagy mas ajanlatot tevd vallalkozokkal elvégeztetni a javitast, amelyeket a Vallalkozé
lett volna koteles elvégezni sajét koltségén a szerz6dés értelmében, és jogosult a hiba
kijavitasaval felmeriilt 6sszes koltségét a Vallalkozotol visszaigényelni a Jotallasi
Biztositék igénybevételével vagy azon feliil is.
A Létesitmény hibas részeinek eltdvolitdsa: Amennyiben a hiba vagy karosodas
nem javithat6 ki az Epitési teriileten kell6 gyorsasaggal, és ha ahhoz a Megrendel
hozzajarul, a Vallalkozé eltavolithatja az Epitési teriiletrdl a meghibasodott, vagy
karosodott Berendezést javitas céljabol. Ezen hozzajaruldas megadasaval
megkovetelhetd a Vallalkozotol, hogy novelje meg a Teljesitési Biztositékat az adott
Berendezés teljes poétlasanak koltségével megegyezd mértékben, vagy, hogy egyéb
elfogadhato biztositékot nydjtson.
Tovibbi probak: Ha a hiba vagy karosodas helyreéllitasinak munkélata befolyasolja
a Létesitmény teljesitményét, a Miiszaki ellen6r(6k) eldirhatja(dk) a Szerzddésben
eloirt barmely préba megismétlését. Az erre vonatkozo igényt a hiba kijavitasatol
szamitott legkésébb 28 napon beliil kell egy értesitésben megkiildeni. Ezen prébakat
azon feltételek alapjan kell elvégezni, amelyek a kordbbi probdk esetében voltak
elbirva, azzal a kiilonbséggel, hogy a probékat a felelosséget visels Fél kockazatara és
koltségére kell elvégezni.
Hozzaférés joga: A Hidnypotlasi Igazolds kibocsatdsdig a Villalkozo részére
biztositani kell az Epitési teriilethez valé hozzaférés jogat, ahogyan a jelen fejezet
elbirasainak kielégitése céljabol sziikséges, kivéve azon esetet, amikor ez a
Megrendeld ésszeril biztonsdgi okb6l tdmasztott korlatozasaival nem egyeztethetd
Jssze.
,Kotelezé Alkalmassigi Iddszak”: A Villalkozd jotallasi kételezettségei nem érintik
a Vallalkozd Ptk. szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezd
alkalmassagi  id6kre vonatkozé alabbi jogszabalyok tartalmabél ad6do
kotelezettségeit:

a) a Ptk. vonatkozo eldirasai ¢s



b) a 11/1985. (VI 22) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egylittes rendelet
(Kotelezd Alkalmassdgi Idészak), valamint a 12/1988. (XII. 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet.

c) Az egyes nyomvonal jellegii ¢pitményszerkezetck kotelezd alkalmassagi
idejérdl szolé 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes
rendeletben megfogalmazott kotelezd alkalmassagi id6k ecsetében e
rendelet irdnyadé a szavatossdgi jogok igényérvényesitési hataridejét
illetben is.

20. Kartérités

20.1.

20.2.

A Vallalkozé koteles kartalanitani és mentesiteni a Megrendelét, a Megrendeld
Személyzetét €s a nevilkben eljard személyeket kiilontsen az alabbiakban felsoroltak
alapjan felmeriilé kovetelések, kérok, veszteségek és kéltségek aldl (beleértve a jogi
dijakat és koltségeket):

a) barmely személy testi sériilése, rosszulléte, betegsége vagy halila, amely a
Vallalkozo altal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése soran,
vagy azokra visszavezethetbleg, a Létesitmény megvaldsitdsa és
befejezése, barmely hiba kijavitisa sordn kovetkezett be, kivéve, ha a
Megrendelé, a Megrendeld Személyzete, vagy barmely képviseljitk
szandékos cselekedetére, vagy szerz6désszegésére vezethetd vissza, és

b) barmely tulajdont éré kir vagy veszteség, targyi vagy személyi (a
Létesitményen kiviil) olyan mértékben, hogy a kér vagy veszteség,

i. a Vallalkozo 4ltal készitett tervek (amennyiben léteznek) készitése
soran, vagy azokra visszavezethetdleg, a Létesitmény megvalositisa
és befejezése, barmely hiba kijavitasa miatt kovetkezett be, és

ii. a Vallalkozé, a Villalkozé6 Személyzete, vagy barmely
képviseldjiik, illetve barki 4altal, aki barmelyikiik alkalmazasaban
van, szandékos cselekedetére, vagy szerzédésszegésére vezethetd
vissza.

Egyebekben Megrendeld Villalkozé karokozdsa esetén teljeskérii kartéritést
kovetelhet a polgari jogi feleldsség szabalyai szerint.

21. Kétbér, hibis teljesités

21.1.

21.2.

Szerz0dé felek a szerzédés targyat képezd6 munkat oszthatatlannak tekintik.
Viéllalkozo késedelmes-, hibas teljesités és lehetetleniilés, a Vallalkozénak felrohats
lehetetleniilés, a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa, a Vallalkozé felréhatd
magatartdsa miatt a Megrendeld altal jogszeriien gyakorolt eldllds, felmondds
(tovabbiakban lehetetleniilés) esetén kotbér és kartéritési felelOsséggel tartozik. A
kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kdra nem meriilt fel. A Megrendeld
érvényesitheti a kdtbért meghalado kérat, és a szerzddésszegésbdl eredd egyéb jogait
is. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités aldl. Vallalkoz6 késedelmes és hibas teljesités esetén koteles a
teljesitésre péthataridét  véllalni. A pdthataridd  eredménytelen elteltével a
ktbérfizetési kotelezettség Gjbol kezdddik.

A véghataridd késedelmes elmulasztisa esetén Villalkozé a szerz6dés szerinti, AFA
nélkiill szamitott ellenszolgaltatas 0,5 %-a/naptari nap késedelmi kotbér
megfizetésére koteles. A kotbér esedékessége megegyezik a teljesités hataridejével. A
késedelmi kétbér maximuma a nettd Vallalkozéi dij 20 %-a. Ezt meghaladé késedelem
esetén Megrendeld jogosult a szerzddést irdsban azonnali hatdllyal felmondani.



Megrendelének a Véllalkozé felréhatd magatartdsa kévetkeztében felmerild — a
kotbér mértékét meghaladé — karat a Vallalkozé koteles megtériteni. Hataridben
teljesit a Vallalkozd, ezért késedelmi kétbér nem terheli, ha a miiszaki stadas-atvétel a
szerzOdésben el6irt hataridon beliil, illetéleg hatdrnapon megkezdédstl, és a
szerz6désben meghatarozott idén beliil (25 nap) eredményesen befejezdstt.

21.3. A Villalkozénak felrohaté lehetetleniilés, a teljesités jogos ok nélkiili megtagadésa,
Véllalkozé felréhaté magatartisa miatt a Megrendelé altal jogszertien gyakorolt
elallas, felmondas esetén Megrendeld jogosult a Teljesitési biztositék igénybevételére
attél az idépontt6l kezdédben, amikor a Megrendel$ az alapul szolgalé koriilményrsl
tudomast szerez.

21.4. Amennyiben Villalkozé nem szerzodésszerlien teljesit, koteles a hibasan teljesitett
munkarész Miszaki ellendr(6k) altal megallapitott netté értékének alapulvételével 10
% hibés teljesitési kotbért fizetni, Véllalkozé folyamatos kételezettsége az épitési
teriiletet és az Cpitéssel érintett kornyezetet, munkateriiletet a munkavédelmi
szabalyoknak megfelel6en rendben, tisztdn tartani, a munkateriilet elhatirolisat a
vonatkoz6 jogszabdlyoknak megfeleléen biztositani, tovibba a munkateriileten beliil
és kivil a szomszédos ingatlanokon, kozteriileteken keletkezett, otthagyott
szennyezddés, esetlegesen deponalt anyagok eltavolitisa, a kozlekedési titvonalak
fokozott tisztdn €s karban tartisa. Az alkalmassig korében el6irt szakemberek
kotelesek a szakteriiletiikhoz tartozé kivitelezési munkdk idején minden munkavégzési
napon személyesen a kivitelezés helyszinén jelen lenni és ezen feliil a megrendeld
miszaki ellendre(i)nek felhivisiara 2 munkadran beliil a kivitelezés helyszinen
megjelenni. Ezen kotelezettség teljesitését Megrendelé a Miiszaki cllenér(dk)
bevondsidval napi szinten ellendrzi, ellenérizteti. Amennyiben Vallalkozé
kotelezettségének a Miszaki ellen6r(6k) felszolitisira nem tesz eleget, igy napi
50.000,-Ft hibas teljesitési kitbér megfizetésére koteles.

21.5. A kotbér esedckessé valik:

a) Késedelem esetén, amikor a késedelem megszinik, pdthatarids
eredménytelenil eltelik vagy a kétbér eléri a legmagasabb értéket.

b) Hibés teljesités esetén a kifogas kézlésével, illetve késedelemre vonatkozd
szabaly szerint.

21.6. Nem felréhaté a Villalkoz6 késedelme, ha azt a Megrendeld késedelme okozza. E
fejezet alkalmazasidban a Megrendeld késedelme alatt értendd a Megrendelé és az
érdekkdrébe tartozod teljesitési segéd (pl. tervezd, Miszaki ellendr(ck)) tényleges
késedelme (hataridé mulasztdsa), vallalkozéi késedelmet eldidéz6 magatartisa vagy
valamely Megrendel6i kotelezettség elmulasztasa.

21.7. A Vallalkozo késedelme esetén a Szerz6dd Felek egyeztetni kételesek, meghatarozva
a késedelem okat, annak kévetkezményeit, és a késedelem felszamoldsara tett
intézkedéseket. Az egyeztetésrdl jegyzOkonyv és épitési naplobejegyzés késziil.
Ugyanilyen modon kell eljarni a Megrendeld késedelme vagy a Villalkozdi
késedelmet el6idézd Megrendel6i magatartds, mulasztas esetén, azon tul, hogy e
tényeket a Vallalkozénak az épitési napléban minden esetben régzitenie kell.

21.8. Megrendeld késedelme esetén a teljesitési hatdridék meghosszabbodnak a
késedelem id6tartalmaval. Ezt a tényt Villalkozé minden esetben kételes hataridé
felmondé nyilatkozat formdjaban kozdlni a Megrendeldvel, valamint az eseményrdl
épitési napldbejegyzést késziteni.

22.Vis Major
22.1. A Vis Major jelen Szerzddésben olyan kivételes eseményt vagy koriilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Felek akaratatol fiiggetlen,



b) amely bekdvetkezésének elhdritasara az adott Fél a Szerz6dés megkétését
megelézéen alapvetden nem késziilhetett fel,
c) amelyet, miutan bekovetkezett, az adott Fél alapvetéen nem keriilhetett el,
vagy nem volt képes ellenbrzése ald vonni, és
d) amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a mésik Félnek tulajdonithaté.
222. Amennyiben a fenti (a) - (d) feltételek teljesiilnek, a Vis Major magéba foglalhatja az
alabb felsorolt kivételes eseményeket vagy koriilményeket, de nem csupan ezekre
korlatozodva:

(i) héborn, hadiallapot (hadiizenettel, vagy anélkiil), invazio, ellenséges
cselekmeények,

(ii) lazadas, terrorista akcid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomd erd
alkalmazasa, vagy polgarhaboru,

(1it) zendiilés, villongas, rendzavaras sztrajk vagy elbocsatasok, amely nem a
Vallalkozo Személyzetén ¢s més alkalmazottain beliil, vagy Alvallalkozéi
kozott tort ki,

(iv) haborus robbané szerkezetek, lovedékek, robbandanyagok, ion sugarzas,
radioaktiv szennyezidés, és

(v) természeti katasztréfak, mint példaul arviz, belviz, foldrengés, hurrikén,
tajfun.

22.3. A Vis Major bejelentése: Ha az egyik Fél Vis Major miatt gatolt, vagy gétolitd fog
valni barmely szerzédéses kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie
a masik Fél részére megjeldlve azt az eseményt vagy koriilményt, amely a Vis Major
helyzetet el6idézi és meg kell hatdroznia azon kételezettségeit, amelyek teljesitése
gatolt, vagy gatolttd fog valni. A bejelentést legkéstbb attdl a naptdl szémitott 3
munkanapon beliil kell megtenni, amikor a bejelenté Fél tudomasara jutott a Vis
Major-t képezd esemény, vagy kdrillmény eléillta (vagy amikor arrdl tudomast kellett
volna szereznie). A Fél, miutdn a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses
kotelezettségek teljesitése aldl, mindaddig, amig a Vis Major meggatolja 6t azok
teljesitésében. Flggetleniil jelen fejezet egyéb elbirasaitol, a Vis Major nem
alkalmazhatoé egyik Fél azon kotelezettségeire sem, amelyek a masik Fél részére a
Szerzodés szerinti kifizetésre vonatkoznak.

22.4. A késedelem minimalizdldsdnak kitelezettsége: Mindegyik Fél koteles mindenkor
megtenni minden téle telhetdt a Vis Major miatt a Szerzddés teljesitésében adédo
késedelem minimalizdlasa érdekében. Az adott Fél koteles értesiteni a masik Felet,
amikor a Vis Major altali befolyéasoltsaga megsziint.

22.5. A Vis Major kivetkezményei: Ha a Vallalkozé Vis Major miatt korldtozva van
barmely szerzodéses kotelezettségének ellatdsdban, amelyet a Miiszaki ellendroknek
bejelentett és a Vis Major miatt késedelmet szenved, a Vallalkozo jogosultta valik:

a) a Megvalositas idétartamanak meghosszabbitasara a késedelem okozta

mértékig, ha a befejezés ténylegesen késést szenved. Az indokolt hataridé
modositas hosszardl, a bejelentés alapjan a Miiszaki ellendrok kotelesck a
Vallalkozoval egyeztetni, és javaslatot tenni Megrendelo részére.

22.6. Felmondds lehetésége, kifizetés és felmentés: Ha alapvetben a Létesitmény teljes
kivitelezése 84 napon keresztiil Vis Major miatt folyamatosan akadalyoztatva van,
amely bejelentésre keriilt, vagy t6bbszori rovidebb idészakokra, amelyek &sszessége
t6bb mint 140 napot ér el ugyanazon bejelentett Vis Major miatt, akkor barmelyik Fél
bejelentheti a masik Félnek, hogy felmondja a Szerzdédést. Ilyen esetben a
felmondédsnak hét nappal a bejelentést kovetden hatalyba kell lépnie. Egy ilyen
felmondis alkalméval a Miiszaki ellendrok kotelesek meghatarozni az elvégzett



munka értékét és ki kell bocsétania egy Fizetési Igazolast, amelynek a kdvetkezdket
kell tartalmaznia:

a) barmely olyan munkaért kifizetend6é Osszeg, amelyre vonatkozdan a
Szerzédés dijat tartalmazott;

b) azon Berendezések és Anyagok Koltsége, amelyek a Létesitményhez
keriiltek megrendelésre, és amelyeket a Villalkozé részére leszallitottak,
vagy amelynek leszallitdsaért és atvételéért felelds. Ezen Berendezések és
Anyagok at kell, hogy keriiljenek a Megrendel6 tulajdonaba (s az azokkal
kapcsolatos kockazatot is & koteles viselni), amikor azok ellenértékét a
Megrendeld kifizette és azokat a Vallalkozénak a Megrendelé elrendelése
szerinti helyre kell leraknia;

c) barmely més Koltség vagy Kotelezettség, amelyet a kériilményeknek
megfelelden a Vallalkozonak kellett viselnie annak tudatiban, hogy a
Létesitményt be kell fejeznie;

d) az Ideiglenes Létesitmények és a Vallalkozé Eszkozeinek Epitési teriiletré]
t6rténd elszallitisanak és a Vallalkoz6 orszagaban folyd munkak Epitési
teriiletére t6riéné visszaszallitdsanak (vagy barmely mas Epitési teriiletre
vald maximum az el6bbivel azonos koltségen térténd elszallitasanak)
koltségei; és

¢) a Vallalkozd azon személyzete és munkdsai hazaszillitdsanak koéltségei,
akik a felmondas idépontjdban teljes egészében a Létesitmény
megvaldsitasan dolgoztak.

23.Szellemi alkotashoz fiiz6d6 jogok

23.1.

23.2.

23.3.

234.

A Villalkozé dokumentumaira és barmely mds, a Viallalkozé altal készitett, vagy
készittetett tervdokumentéicidra a Villalkozdi dij keretében Megrendels kikéti az
1999. évi LXXVI t6rvény szerint a szabad felhasznalas jogét, melynek értelmében a
dokumentumokra a Megrendeld hatarozatlan idejli, kizar6lagos és harmadik
személynek 4atadhaté felhasznalasi jogot szerez, mely magaban foglalja a terv
atdolgozasanak/atdolgoztatasanak jogat is.

A Megrendelé dokumentumaira és barmely mas, a Megrendeld altal készitett, vagy
készittetett tervdokumentéciéra valamennyi szellemi alkotdshoz fiiz6d6 jogosultsag a
Megrendeldt illeti, Vallalkozé azokat kizardlag a jelen Szerzddésben foglalt
szolgaltatasai teljesitése érdekében jogosult felhasznalni.

Jelen fejezetben a ,,jogsériés™ egy olyan jogsértést (vagy vélt jogsértést) jelent, mely
barmely szabadalom, bejegyzett terv, szerzéi jog, kereskedelmi védjegy vagy védett
mérkanév, kereskedelmi titok, vagy egyéb szellemi vagy ipari tulajdonjog
Létesitménnyel kapcsolatos megsértését jelenti és a , kdvetelés” olyan kivetelést (vagy
kovetelést eredményezd cselekedetet) jelent, amely jogsértést idéz elé.

Barmikor, ha az egyik Fél nem értesiti a masikat egy kovetelés kézhezvételét kovetd
28 napon beliil, akkor ez ugy tekintendd, hogy az értesitést elmulasztd Fél lemondott a
jelen fejezet szerinti kartéritési jogarol.

24, Alvillalkozé
24.1. A szerz6d6 felek rogzitik, hogy a Vallalkozé az ajanlatban megjeldlt

munkarészekre vehet igénybe alvallalkozdt:

Munkarészek: |-utépitési  részfeladatok,  kertészeti  részfeladatok, elektromos

részfeladatok, koOzmiiépitési  részfeladatok, pgazvezeték  épitési
részfeladatok, csapadékviz elvezetési részfeladatok, vizvezeték épitési




részfeladatok, kerékpartimasz épitési feladat, autébusz utas vardk
mentesitési feladatok, forgalomtechnikai részfeladatok,
csapadékcsatorna fogyiijtd épitési részfeladatok, tavkozlési feladatok,
szennyvizelvezetési feladatok, csapadékcsatorna fogyGjtd épitési
részfeladatok,

- Utépitési részfeladatok, tavkozlési feladatok, szennyvizelvezetési
feladatok, csapadékviz elvezetési feladatok, vizvezeték épitési feladatok,
gazvezetck ¢€pitési részfeladatok, jelz8lampa épitési részfeladatok,
csapadékesatorna fgylijto épitési részfeladatok (Alapkozmi Kit.)

24.2. A Vallalkozé koteles a szerz6dés megkotését kivetben a szerzddés iddtartama
alatt folyamatosan a véltozas beélltit jelezni Megrendelé felé, amennyiben az altala az
Osszegezés megkiildését kovetben tett - igénybevett alvallalkozé vonatkozasaban -
nyilatkozatiban valtozas kovetkezik be.

24.3. A Villalkozé teljesitésében az ajanlatban megjelslt alvallalkozé miikédhet kozre,
valamint kételes kozremiikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a
kdzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazol4saban.

24.4. A Villalkoz6 koteles a Megrendelének bejelenteni, ha olyan alvallalkozét kivan
bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egylitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéallalkozé nem 4l
a Kbt. 56. § — valamint az 57. § — szerinti kizaré okok hatalya alatt.

24.5. Az olyan alvéllalkozd vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassdgénak igazolasaban, csak a Megrendel6
hozzéjarulasdval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozd
(szakember), ha a szerzodéskotést kdvetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathato ok
kovetkeztében — bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelslt
alvéllalkozdval, és ha a Véllalkoz6 az \j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek a Véallalkozé a kézbeszerzési eljarasban az
adott alvéllalkozoéval egyiitt felelt meg.

24.6. Az alvallalkozo személye nem modosithatdé olyan esetben, amennyiben egy
meghatirozott alvallalkoz6 igénybevétele az érintett szolgaltatds sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kizbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé
koriilménynek mindstilt.

24.7. A Villalkozé az alvallalkozdval kitdtt szerz8désben az alvallalkozo teljesitésének
elmaradasdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerz6dés szerinti, Altaldnos forgalmi ado (a tovadbbiakban: &fa) nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szézalékat elérd biztositékot kothet ki, a 306/2011
(XII. 23.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan.

235. Biztositas o
A szerzddés megkotésekor a Vallalkozonak a kozbeszerzési eljards dokumentici6jaban

meghatdrozott tartalmu érvényes teljes korii épités-szerelési biztositdssal kell rendelkeznie a




miiszaki atadasig terjed6 id0szakra, amely a jelen szerz6dés megkotésének feltétele, és annak
1. sz. mellékletét képezi.

26. Jogfenntartas
E Szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerzodésszegésbol eredd egyéb igényekrol.

27.Felmondas Megrendelé részérdl

27.1. Ha a Vallalkozé nem tesz eleget a Szerz6dés szerinti barmely kotelezettségének, a
Miiszaki ellendr(dk) felszodlithatja(jdk) a mulasztds egy meghatarozott iddtartamon
beliili megsziintetésére és helyrehozatalara.

27.2. A Megrendeld jogosult a Szerzidés felmondasara, ha a Villalkozé, Konzorcium
esetén barmely konzorciumi tag:

a)

b)

¢)
d)

nem tesz eleget az Eléleg visszafizetési biztositékra, a Teljesitési
biztositékra, a Jotallasi biztositékra, a Biztositasra vonatkoz6 kételezettségének
vagy a Vis major bejelentésére vonatkozo értesitésnek.,

egyoldalian felhagy a Létesitmény megvaldsitasaval, illetve
félreérthetetlentil kinyilvanitva olyan szidndékot mutat, hogy a tovabbiakban
nem tesz eleget Szerz6dés szerinti kdtelezettségeinek,

a Létesitmény kivitelezésének késedelme kdvetkeztében a késedelmi
kotbér mértéke eléri a szerz6dés szerinti maximalis mértéket, vagy

elmarad a miszaki Atadas-atvételi eljards keretében rdgzitett
hibajegyzékben vagy a Miiszaki ellendr(6k) A4ltal kiadott, Helyreallitasi
munkira vonatkozé felszdlitdsban foglaltak teljesitése a megallapitott
péthataridében vagy ilyen hidnydban, a felszolitds kézhezvételét kovetd 28
napon beliil,
alvallalkozasba adja a Létesitmény teljes egészének kivitelezését, vagy
atruhazza a Szerzddést, vagy egyéb moédon megszegi az alvallalkozok
bevonaséra, az alvéllalkozékkal kapcsolatos adatszolgaltatisra vagy az
alvallalkozok iranyaban az ellenszolgaltatas kifizetésére iranyadé szabalyokat,
csbdbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, csdd-, felszamolds-, végelszdmolas
indul ellene, behajtasi vagy végrehajtasi eljardas indul vele szemben,
hitelezbivel kényszer- egyezséget kot, vagy felszamolds alatt, csédgondnok
vezetésével illetve hitelezdi javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevékenységét, vagy barmilyen hatdrozat sziiletik, illetve esemény térténik,
amely (barmely alkalmazhatd jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az itt
felsoroltak barmelyike, vagy

g) Valalkozo, konzorciumi tag személyzetének tagja, képviseldje, Alvallalkozdja

kendpénzt, ajdndékot, borravalot vagy jutalékot ad, vagy azt megkiséreli
atadni Oszténzésként vagy jutalomként barmely személy részére annak
céljabol, hogy az adott személy:
i. megtegyen, vagy elnézzen barmely cselekedetet a Szerzddéssel
kapcsolatosan, vagy
ii. elényben részesitsen /diszkrimindljon, illetve elnézze az el6nyben
részesitést/diszkrimindciét barmely személyt illetben a Szerztdéssel
kapcsolatosan.

27.3. Fenti a), b), d) és g) esetek vagy koriilmények birmelyikének eléforduldsa esetén a
Megrendel6 14 napos hataridével felmondhatja a Szerzédést és kiutasithatja a
Vallalkoz6t az Epitési teriiletrél egy errél szolé értesitéssel. A fenti c) €) és f)



274.

27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

bekezdésekben leirtak elofordulasa esetén a Megrendelé egy erre vonatkozd
értesitéssel, azonnali hatdllyal felmondhatja a Szerz6édést.
Ha a Vallalkozé nem tévolitjia el haladéktalanul Eszkozeit és az Ideiglenes
Létesitményeket, a Megrendel6 a Vallalkozd veszélyére és koltségére eltavolittathatja
azokat.
A felmondas idSpontjdban a Villalkozo altal a Szerzédésnek megfeleléen mar
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett,
benydjtott és Miiszaki ellen6rok altal jovahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszall a Megrendelére. A Megrendelé azon déntése, hogy felmondja a
Szerzddést, nem befolyasolja Megrendeld egyéb jogait.
Ezt kévetden a Vallalkozénak el kell hagynia az Epitési teriiletet és le kell szallitania
barmely sziikséges Arut, valamint at kell adnia a Miiszaki ellen6rok részére a
Villalkozé Dokumentumainak minden részét és minden tervet, amelyet & készitett,
vagy az O részére készitettek. Ugyanakkor a Véllalkozonak legjobb igyekezete szerint
térekednie kell, hogy az értesitésben szereplé minden clfogadhaté utasitasnak eleget
tegyen (i) barmely alvallalkozasi szerz6dés atruhdzasira és (ii) az élet és vagyon
védelem, valamint a Létesitmény biztonsaganak szavatolasa érdekében.
A felmondast kévetden a Megrendel$ befejezheti a Létesitményt és/vagy intézkedhet
barmely mas 4altal torténd befejezése targyaban. A Megrendeld és a befejezésben
kozremiik6dod felhasznalhat barmely, a Vallalkozd altal készitett, vagy a részére mas
altal készitett Arut, Vallalkozé Dokumentumait és més tervet.
Miutan a Megrendel6 részérdl inditott felmondés hatalyba lépett, a Megrendeld
a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés,
befejezés koltsége és barmely hiba kijavitasdnak koltsége, a késedelmi
kotbér és barmely més a Megrendelt terhel$ koltség meghatdrozasra nem
keriilt, és/vagy
b) jogosult barmely koltsége és kara Villalkozd altali megtéritésére és a
Létesitmény befejezése sordn keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére
levonva a Villalkozo részére jard Gsszegeket. Barmely ilyen veszteség, kar
és tobbletkoltség visszaszerzését kdvetben Megrendeld koteles kifizetni a
Vallalkoz6 részére a fennmaradé dsszeget.
Megrendeld jogosult a jelen Szerzddés irasbeli felmondasara barmikor, amikor az
szamara megfelel. A felmondasnak a kévetkezd két esemény datuma koziil a késobbi
bektvetkezését kovetd 28. napon kell hatdlyba lépnie: a vonatkozé értesités
Villalkozé Altali kézhezvétele, vagy a Teljesitési Biztositéck Megrendelé Aaltali
visszakiildése. A felmondast kovetben a Villalkozonak a Murnka felfiiggesztése és a
Vallalkozoi eszkozik eltdvolitdsa pont szerint kell eljarnia és a Vis maior miatti
Felmondds lehetdsége, kifizetés és felmentés pont szerint jard kifizetést kell teljesiteni
szaméara.

27.10. A Megrendel6 a szerzbdést tovabba jogosult és egyben koteles felmondani — ha

sziikséges olyan hatéridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon — ha a nyertes a Vallalkozd jogi személyben
kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés £} pontjdban meghatérozott
feltételeknek, illetve ha nyertes ajanlattevé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot
meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd gazdasdgi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt.
56. § (1) bekezdés &) pontjaban meghatirozott feltételeknek.



27.11. A felmondas esetén a Vaillalkoz6 a szerzddés megsziinése elStt mar teljesitett
szolgéltatas szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

28. Felmondas Vallalkozé részérdl
28.1. A Villalkozé jogosult a Szerzédés felmondasara, amennyiben;

a) a Villalkozé nem kap elfogadhat6é tdjékoztatist 42 napon beliil attdl az
id6ponttd! szamitva, hogy a munka felfiiggesztésére vonatkozo értesitését
kibocsatotta a Megrendeldt terhelé pénziigyi intézkedések elmulaszidsa
miatt,

b) a Villalkoz6 nem kapja meg egy adott Teljesitési igazolas alapjan részére
jaro kifizetést a jelen Szerz6désben meghatdrozott idétartam lejartat kovetd
42 napon beltil,

c) a Megrendeld nem tesz eleget a jelen Szerz8désben foglalt valamely
lényeges kételezettségének,

d) egy tartds felfiiggesztés a Létesitmény teljes egészét érinti, vagy

¢) a Megrendelé csdédbe megy, vagy fizetésképtelenné valik, felszamolas,
behajtasi vagy végrehajtasi eljaras indul ellene, hitelezbivel kényszer-
egyezséget kot, vagy

f) felszdmolas alatt, csédgondnok vezetésével illetve hitelezbi javara és
altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy barmilyen
hatarozat sziiletik, illetve esemény torténik, amely (barmely alkalmazhaté
jog szerint) hasonld hatést valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

28.2. Fenti esetek vagy koriilmények barmelyikének eléforduldsa esetén a Vallalkozd 14
napos hatiridével felmondhatja a Szerzddést egy err6l szold értesitéssel.
Mindazondltal a fenti e) és ) bekezdések esetében a Vallalkozé egy értesitéssel
azonnal felmondhatja a Szerzédést. A Vallalkozd azon dontése, hogy felmondja a
Szerzddést, nem befolyasolja a Vallalkoz6 egyéb jogait, akar a Szerzédés beliil, vagy
azon tlmenden.

28.3. Munka felfiiggesztése és a Vallalkoz6i eszkizdk eltavolitdsa: Miutan a Megrendel6
felmonddsa, Villalkozé felmonddsa vagy a Vis major miatt kibocsatott felmondas
hatalyba I¢pett, a Vallalkoz6 kételes azonnal:

a) besziintetni minden tovabbi munkavégzést, kivéve azon munkakat,
amelyeket a Miiszaki ellenr(6k) rendelt(ek) el az €let- €s vagyon védelme,
vagy a Létesitmény biztonsaga érdekében,

b) 4tadni a Vallalkozé6 Dokumentumait, a Berendezéscket, az Anyagokat és
mas munkdkat, amelyért a Vallalkozé fizetségben részesiilt, és

¢) eltavolitani az Epitési teriiletrdl minden mas Arut, kivéve, amelyek a
biztonsag érdekében sziikségesek és kiteles elhagyni az Epitési teriiletet.

28.4. Amennyiben Vallalkoz6 jelen pont szerinti kotelezetiségének nem tesz eleget, ugy
Megrendeld azokat Viallalkozé veszélyére €s koltségére eltavolittathatja.

28.5. A felmondas idépontjdban a Vallalkozé éltal a Szerz6désnek megfeleléen mér
elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig elkészitett,
benyujtott és a Miiszaki ellen6r(ok) édltal jovadhagyott Vallalkozé Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszall a Megrendelore.

29. Vegyes rendelkezések
A megillapodasban nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban és a Kbt-ben foglalt
rendelkezések az iranyadoak.



A szerzbdéssel kapcsolatban felmeriilé jogvitdkban - beleértve az érvényessége, értelmezése
vagy megsziintetése feletti jogvitikat — felek a Megrendeld székhelye szerinti birdsag
illetéekességét fogadjak el.

A szerzGdésben foglalt miiszaki tartalom, dij vagy egyéb véllalasi feltétel megvaltoztatisara
iranyuld szandék esetén a szerzOdést a Felek csak kozds megegyezéssel, a Kbt. 132, §-dban
foglaltak szerint, frasban moédosithatjak.

A Szerz6d6é felek megallapodnak abban, hogy a szerzOdést érintdé kérdésekben a
kapcsolattartds modja kizarolag cégszertien alairt levél. Szerzédésmddositas csak mindkét fél
cégszerli alairasaval lehetséges a Ptk.-ban ¢s a Kbt.-ben foglalt rendelkezések betartisaval.

A jelen szerzOdés alapdokumentumat képezi a lefolytatott kézbeszerzési eljaras iratanyaga,
beleértve a miiszaki terveket is és a nyertes ajanlat.

Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt és az aldirasa napjan 1€p hatalyba.

A szerzddés mellékletei:

1. sz. melléklet: Epités-szerelési biztositas
2. sz. mell¢€klet: Teljesitési biztositék

3. sz. melléklet: Miiszaki iitemterv

Szeged, 2012. jalius 23.

gazdasagi igazgat6

COLAS UT Zrt.
1033 Budapesi Jidihaz u, 6-12. 1.en

<@g -

Vallalkozo alairasa

A kitelozatiségvaialdst pénziigyiieg
olenjegyzom.
Datn: ()Kl’-ktﬂ .
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Allianz Hungéria Zrt.
1087 Budapest, Konyves Kilmén kit 48-52.
Tel 4292-542

BIZTOSITASFEDEZETI IGAZOLAS

Alulirottak az Allianz Hungéria Zrt. (Budapest, Kényves Kalman krt. 48-52.) részérél ezfiton
1gazoljuk, hogy a.

COLAS UT Zrt. ( 1103 Budapest, Sibrik Miklés u. 30)

VSE 600064 kotvényszam alatt érvenyes épitésbiztositasi fedezettel rendelkezik tarsasagunknal,
mely fedezet hatdlya kiterjed a COLAS UT Zrt.-re, Szeged Megyei Jogi Viros
Onkorményzatira, mint megbizéra, valamint a biztositott projecttel, vagy annak
kivitelezésével Osszefiiggésben a COLAS UT Zrt. 4ltal megbizott &sszes vallalkozéra és
alvallakozdra, tervezbre, mémmékre és szakértore.

Biztositott munka megnevezése: Szeged, Vasarhelyi Pal utca komplex fehijitisa (Bakay
N. utca és Kilvaria sgt. kozitti szakasz} és a Rokusmoravarosi fégyiijté csatorna épitése
(Bakay N. u - Sancer-té kiozotti szakasz) és kiegészitd tervezés

L. Fejezet- Dologi karok:

A biztositott munkélatok barmely fizikai sériilése vagy dologi kara maximum a szerzédéses
értek 115%-ig
Project érték HUF 564.532.674

II. Fejezet- Harmadik személyekkel szembeni feleléssée

A biztositottnak a harmadik személyekkel szembeni tdrvényes feleldssége a harmadik személyek
szemé€lyi sériiléséert €s a harmadik személyek tulajdonat ért dologi karokért, melyek a biztositott
munka kivitelezésével Gsszefiiggésben keletkeztek.

Virhato épitési tartam: 2012, jhlius 23 - 2013, januar 31.

Biztositasi fedezet:

a) Dologi karok fedezete (C.A.R. L fejezet)

biztositasi dsszeg:

- tartalékkerettel novelt vallalasi 6sszeg (AFA mentes)

- romeltakaritasi koltségek (minimum kartéritési limit a véllaldsi 6sszeg 5%-a. de legaldbb
10.000.000,- Ft/kar/tartam)

- dnrészesedés: maximum 100.000,- Ft / kdresemény

b) Felel6sségi karok fedezete (C.A.R. II. fejezet)

ror.r v

Fi/kar/tartam, korlatlan esetszam;

Onrészesedés:

- dologi karok: 10%, maximum 100.000,- Ft/ kidresemény;
- szemelyi sériiléses karok: nincs

Allianz Hungéria Zrt. 1368 Budapest, Kdnyves Kalman krt, 48-52 06-40-421-421 www.allianz.hu
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¢} Zaradékok:
- C.AR. 002. zaradék
- keresztfeleldsség,
- kartéritési limit ¢s Onrész a b) pont szerint,
- C.AR. 004. zdradék
- a biztositasi idoszak kiterjesztése (szavatossagi idoszakra vonatkozd kiterjesztett fedezet) 24
honapos idétartamra,
- kértérités1 limit ¢és Onrész az a) pont szerint,

- C.AR. 006. zdradék

- a tilérak, tovabbé munkasziineti napokon, illetve &jszaka végzett munkak, valamint az expressz
fuvarok tobbletkdltségeinek fedezete,

- kartéritési limit mimimum 10.000.000,- Ft/ kér / tartam,

- Onrészesedés az a) pont szerint,

- C.A.R. 115. zaradék

- tervez6i kockazat fedezete,

- kértéritési limit minimum 20.000.000,- Ft / kér / tartam,

- Oonrészesedés 10%, maximum 100.000,- Ft/kar;

- C.AR. 119. zaradék

- a biztositottak tulajdondban vagy feliigyeletiik alatt 4116 vagyontargyak fedezete az épitési
teljesités soran keletkez6, a) pont szerinti kdrokra

- kéartéritési limit mimmmum 50.000.000,- Ft / kar / tartam,

- Onrészesedés az a) pont szerint,

-C.A.R. 120. zaradék

- a vibraci6, a teherhordd szerkezetek meggyengitése vagy eltavolitasa,

Ezt az igazolést tdjékoztatd jelleggel adtuk ki. Az igazolds tulajdonosa a biztositasi kétvény
szerinti jogokkal rendelkezik.

Budapest, 2012-07-19. ~ -

N

s - Alhanz Hungdrta zrt.

allalati BiztositgEak ¢
o tésac

@ IANZ HUNGARIA ZRT.

Allianz Hungaria Zrt. 1368 Budapest, Konyves Kaiman krt. 48-52, 06-40-421-421 www.allianz.hu
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x Raiffeisen
BANK

Szeged Megyei Jogi Varos Onkorményzata
6720 Szeged
Széchenyi tér 10-11.
TEUESITESI BANKGARANCIA

Garanciaszam: IGTEC45129

Ertesiltink arrél, hogy Ondk és a COLAS Ut Zit. cég (1033 Budapest, Kérhaz v. 6-12.)
(tovébbiakban ,Véllalkoz6") 2012. jGlius 23-an netté HUF 564.532.674,00 &sszegben vdllalkozdsi
szerzdést fognak kéini ,Szeged, Vésérhelyi Pél utca komplex feltjftdsa (Bakay N. utca és Kélvdria
sgt. kézétti szakasz) és a Rékus-méravdrosi fdgylijtd csatorna épitése (Bakay N. u. — Sancerté
kézéth szakasz) és kiegészitd tervezés” targydban (tovdbbiakban ,Szerzédés”).

Az elvégzett munkdk vonatkozdsdban a Szerzédés elSirdsai értelmében HUF 26.882.508,00
6sszegll bankgarancia 4llitdsa szikséges az Ondk javara Vallalkozé teliesitési kotelezettségeinek
biztositasara.

Mi, a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6. cégjegyzékszam: Févérosi Birésdg, Cg.
01-10-041042) {tovdbbiakban ,Bank”) visszavonhatatlan kételezettséget véllalunk arra, hogy

HUF 26.882.508,00

(azaz huszonhatmillid-nyoleszaznyolevankettéezer-stszdznyole forint

osszeget meg nem haladé mértékben kifizetést teljesitink kozvetienil az Onsk elsd irdsbel;
felszélitdsara (fovabbiakban ,Igénybejelentés”), 5 banki munkanapon belil, az alapjogviszony
vizsgdlata nélkil, tekintet nélkiil a Véllalkozé, a mi magunk vagy bérmely mas fél ellenvetéssire,
amennyiben Onsk az Igénybejelentésben kijelenfik, hogy Vdllalkozé az Onsk kézvetlen felhivésa
ellenére, a ,Szeged, Vésdrhelyi Pal utca komplex feldjitésa (Bakay N. uvica és Kélvéria sgt. kézotti
szakasz) és a Rékusméravarosi fégyiijts csatorna épitése {Bakay N. u. - Sancert6 kézétti szakasz)
és kiegészitd fervezés” térgyban kdtott szerzédés szerinti teljesitési kotelezettségének az off
meghatdrozott hatéridén belil nem, vagy csak részben fett eleget.

Igénybeijelentésiket  jelen  garancianyilatkozatra  hivatkozassal,  atutalassal  teljesitiik,
Igénybejelentésikben foglaltaknak megfeleléen.

Igénybeijelentésikhéz csatolnivk kell a jelen garancia-nyilatkozat és annak esetleges médositasali)
eredeti példanydt, valamint a Véllalkozé részére killdétt irasbeli felszélitdsuk masolatét - amelyben
megijelslik az elvégzendd munkdkat/ javitdsokat, azok hatdridejét és értékét -, valamint a felszdlitds
postdra addsdt, vagy a kézbesitését igazolé irat (postai feladévevény, tértivevény, vagy dtvételi
elismervény) mésolatét. Igénybejelentésikre a Vallalkozé részére kildst felszélitdsban megjelolt
Ssszeg erejéig, de maximum a garanciadsszeg erejéig és kizérélag akkor teljesitiink fizetést, ha a
csatolt felszdlitdsukban megjelslt hatéridé az Igénybejelentés kidllitasanak napjgig eltelt.

Jelen garancia 2012. jilius 2346l legkésébb 2013. januér 314én 16 érdig - ha ez a nap
munkaszineti nap vagy bankszinnap, Ggy az azt kévetd banki munkanapon 16 érdig - érvényes,
mely idépontig esetleges Igénybeijelentésiiknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen idépont utén a
garancia érvényét veszti, Bankunk annak alapijan fizetést nem teljesit.

Raiffeisen Bank Zrt. H1054 Budapest, Akadémia utca 6. e Postai cim/Postal address: Budapest 1700
Telefon: {+36-1) 4844400 o Telefux: (+36-1) 484-4444 o Internet: www.raiffeisen.hu ® E-mail: info@raiffeisen.hu
Févarosi Torvényszék Cégbirésaga ¢ Cégjegyzékszam: 01-10-041042 «  Adészém: 10198014-4-44
MEMBER OF THE AUSTRIAN RAIFFEISEN BANKING GROUP

altastr %’7/
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Garanciaszédm: {(GTEQ4512¢

Bank jelen garanciabdl szdrmazé kételezettsége a lejarat eldtt kizérélag abban az esetben szinik
meg, amennyiben Onék irdsban kijelentik, hogy lemondanak a jelen garancianyilatkozatban foglalt
jogaikrdl, a tovdbbiakban a garancidra nem tartanak igényt és felmentik Bankot a garanciaban
véllalt kételezettségei aldl (Felments nyilatkozat).

Igénybejelentésiket és/vagy Felmentd nyilatkozatukat az aldbbi forméban kételesek eljuttatni
Bankunkhoz:

» cégszerien aldirva, mellékelve - eredetiben vagy kézjegyzé dltal hitelesitett mésolatban - a
cégszerl aldirast igazolé dokumentumokat {30 napndl nem régebbi cégkivonat és aldirdsi
cimpéldany vagy aldirésminta} vagy

» Bankunkndl bejelentett médon aldirva vagy

» amennyiben nem vezetnek szamlat Bankunkndl, szamlavezets bankjukndl bejelentett médon
aldirva, az aldirdsok szémlavezeté bank éhali igazoléséval.

Més szémlavezets bank dltal hitelesitett Igénybejelentést vagy Felmentd nyilatkozatot Bankunk
kizdrdlag a hitelesitést végz& szamlavezetd bankon keresztil fogad el.

Bank telefonon, telefaxon, e-mailen érkezé Igénybeijelentést és/vagy Felmentd nyilatkozatot nem
fogad el.

Jelen garancia keretében az Ondk esetleges Igénybejelentése alapjan Bankunk dltal o fenti
garanciaszdmra  valé  hivatkozéssal teljesitett valamennyi kifizetés a garancia Ssszegét
automatikusan csokkenti.

A jelen garancia részleges lehivasa esetén Bankunk a jelen bankgarancia-nyilatkozatra révezeti a
részteljesités Ssszegét és az ekként zaradékolt példanyt visszaszolgdltatia az Onék részére.

Bankunk dltal kibocsdtott jelen garancia nem engedményezhets és nem dtruhdzhats.
Jelen garancia-nyilatkozat egy eredeti példanyban keriilt kiadasra.

A jelen garancidban nem szabdlyozott kérdések tekintetében az URDG 758 nemzetkézi szokvany
rendelkezései az irdnyadék.

Budapest, 2012. jdlius 16.

Raiffeicen Bang. <+

1054 Budapest, S~kad=mi /V
t{--—a & 13 32 \?/

Lakatos Krisztina Homonnay Tamés
Okmdnyos iigyletek vezetd Okmanyos igyletek szakértd

Raiffeisen Bank Zrt. H-1054 Budapest, Akadémia utca 6. * Postai cim/Postal address: Budapest 1700
Telefon: {+36-1) 4844400 » Telefax: (+36-1) 484-4444 o Internet: www.raiffeisen.hiu ® E-mail: info@raiffeisen.hu
Févdrosi  Torvényszék Cégbirésaéga ® Cégjegyzékszam: 01-10041042 e  Addszém: 10198014-4-44
MEMBER OF THE AUSTRIAN RAIFFEISEN BANKING GRCUP
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Alairdsi cimpéldany

Alulirott, Zsiga Gydrgy Andris (anyja neve: Cseke Knsztma:, 2094 Nagykovacs?, Kaldsz
utca 33. szara alatti Jakos, mint a COLAS UT Kpitéipari ?értkoruen Mitkédo
Részvénytdrsasag igazgatosdgi tagia (vezetd tisztségviseld) a céget akként jegyzem, hogy a
cég kezzel vagy géppel irt. cloirt. clonyomoft vagy nyomtatolt neve ala vagy folé nevemet
egyiittesen az aldbbiak szerint rom:

Zslga (s} brgy Andrés

3

Dr. Sperf.;‘gh Aaialin Lugfegy o
103 papinpost, srzeehef bre, 291V 20
Posivoim 100 Budoes 7. P2 27
velofor: 30 f&f'u 321-3726, veielm juv J2I-8074

11081/11/457/2012, {igyszam

Tantsftom, hogy Zsiga Gybrgy Andrds (sziletett: Budapest, 1972. 11. 06., anyja neve:
Csele Kuisztina), 2094 Nagykovicsi, Kaldsz utca 33. szém  alatti  lukos, aki
személyazonossagat a CDo617137 szamG vezetdi engedélvével, mig lukeimét a 189182 WL
szému lakcimet igazold hatdsagi igasolvanyaval igazoita, ext az okiratot a mai napon eléttem
sajat kesuleg irta ald,
Az UgyTél tudomdsul vette a kézjegvzlbi tdidkoztatast a kdzjegyzokrS! 52610 1991, evi XLI
torvény 122. § (2)-(10) bekerdéseiben foglaltakiol, tovabba a kbsjepyzd tdiékoziatta a
személyazonossig ellenvrzdsevel érintett felet az ellenduzés céljarél, midjarél &s tartalmérol,
a kozjegyz3i Kizramdkodes megtagaddsinak kitelezettuégdrsl és a 122, § (8) bekezdésében
megjeldlt bejelentéei I\.Gteleweatsegérdz valamint az ellencizés soran megismert adatok
lrezeléséral, ----
Kelt Budapesten, 2012, (kcttéezaptimnkuﬂcdik 3 €v februdr hé 07, (hetedik) napjan, ---vevemeeas

peiiagh Isatalm
: kizjegy.0




Aléirési cimpéidany

Alulirott, Cselédi Néra (anyja neve: dr. Kardszi Julianna), 3516 Miskolc, Siméandy Pél utca
14. szém alatti lakos, mint a COLAS UT KEpitdipari Zsrtkoren Mikods
Részvénytarsasdg munkavillalja a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel irt,
elbirt, eldnyomott vagy nyomtatott neve ald vagy folé nevemet egyiittesen az alabbiak szerint
irom:

7 Py

e : il e -
= Cselédi Nora

Dr. Speriugh Katalin kdzyjegyzff
1073 Budapest, Er-sébet kre. 29, IV/30.

Postacim; 1400 Budapest 7. Pf.: 27.
Tulsfon: 371-8166, 321-3726, Telefongax: 321-3094

11081/H/458/2012. tigyszam

Tanusitom, hogy Cselédi Néra (sziiletett: Miskole, 1981, 10. 28,, anyja neve: dr. Kar4szi
Julianna), 3516 Miskolc, Siméndy P4l utca 14. szém alatti lakos, aki személyazonossagit a
614132]A szamu személyazonositdo igazolvanydval, mig lakcimét a 686639 CL szémi
lakcimet igazolé hatdsagi igazolvanyédval igazolta, ezt az okiratot a mai napon eléttem sajét
kezlileg irta ald.
Az figyfél tudomasul vette a kdzjegyzdi tdjékoztatist a kozjegyzOkrol szblo 1991, évi XLI.
torvény 122, § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakrol, tovabba a kozjegyz$ tajékoztatta a
személyazonossag ellendrzésével Crintett felet az ellendrzés céljarol, modjdrdl és tartalmérdl,
a kézjegyz6i kdzremitkddés megtagacasanak kotelezettségérsl és a 122. § (8) bekezdésében
megjeldlt bejelentési kotclezettségérdl, valamint az ellenérzés sordn megismert adatok
kezelésér6l.
Kelt Budapesten, 2012. (kettbezer-tizenkettedik) év februar hé 07. (hetedik) napjan. ---~-eeve-m-

1 \‘, _1\ R F‘\
A Sperlagh Katalin
kozjegyzo




